
TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE

REPUBLIKA HRVATSKA ZA PERIOD OD 15.04. DO 21.04.2024. GODINE
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 245-01/24-02/1

Ur.broj: 511-01-357-24-15

Zagreb, 12.04.2024. godine K O N T R O L A   K V A L I T E T E

Datum Površina m2

1 PR-KAPLA-018-07-23 Šumsko područje oko vrha Vučjak KA ISTRAŽIVAČ DPR 1.132.992 317.050 radovi u tijeku

 15.04.-16.04., 18.04.-

21.04., r.v. 08:00 - 

18:00 h

Hodak Krunoslav Jurič Željko 4 tvrtke, 66 pirotehničara

2 PR-KAPLA-010-03-23 Šuma na području Visoki vrh KA COR DPR 520.717 0 radovi u tijeku

 15.04.-16.04., 18.04.-

21.04., r.v. 07:00 - 

18:00 h

Trtanj Darko Mandić Marijo 7 tvrtki, 81 pirotehničar

3 PR-KAPLA-010-05-22 Šumsko područje oko Crnog potoka KA ZELENI KVADRAT PKK 2021-2027 1.037.669 1.037.983 geodetska izmjera Bogatić Tomislav Pavelić Ivica Čeka se narudžbenica za GI

4 PR-LSGOS-020-08-23 Područja Visuće, Risova Kosa i Požar LS COR DPR 429.902 0 radovi u tijeku

 15.04.-16.04., 18.04.-

21.04., r.v. 07:00 - 

18:00 h

Benceković Zoran Pavelić Ivica 3 tvrtke, 12 pirotehničara, 2 stroja, 4 tima pasa

5 PR-LSGOS-023-08-23 Područje Ivančevići, Lički Ribnik, Lički Novi, Ornice i Pocrnići LS RUMITAL DPR 376.287 0 radovi u tijeku Buljan Ivan Pavelić Ivica poslovi razminiranja završeni

6 PR-KAPLA-011-05-22 Šumsko područje Krčevina - Lokvice KA ISTRAŽIVAČ PKK 2021-2027 1.159.451 1.159.451 geodetska izmjera Balgač Miroslav Plemenčić Domagoj Čeka se narudžbenica za GI

7 PR-LSDLA-098-11-21 Šumsko područje Tisov vrh LS PIPER DPR 1.051.657 15. - 16. 04.
498.207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(1. parcijala)
0

radovi u tijeku / 

zaprimljen zahtjev 

za ZKK

 15.04.-16.04., 18.04.-

21.04., r.v. 07:00 - 

18:00 h

Božić Franjo Plemenčić Domagoj
5 tvrtki, 64 pirotehničara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ZKK: Plemenčić. Dražić, Pavošević, Bela, Božić

8 PR-KAJOS-060-11-21 Šumske površine jugozapadno od naselja Trojvrh KA
DOK-ING 

razminiranje
PKK 2021-2027 841.825 19. 04.

59.990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(3. parcijala)
781.835

zaprimljen zahtjev 

za ZKK
Hodak Krunoslav Rodek Bernardica

ZKK: POVJERENSTVO  Štimac, Sikavica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ZKK PIROTEHNIČAR: Šiprak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Čeka se Anex Ugovora

9 PR-LSOTČ-013-04-23 Područje Greda, Smolčić uvala i Mikić-pogledalo LS HARPIJA DPR 746.158 632.158 radovi u tijeku

 15.04.-16.04., 18.04.-

18.04., r.v. 07:00 - 

17:00 h

Balgač Miroslav Sikavica Neven 1 tvrtka, 25 pirotehničara

10 PR-LSGOS-104-11-21 Područja Jagodnjak - Bucalište LS RUMITAL DPR 944.140 944.140 završeni poslovi Božić Franjo Sikavica Neven

11 PR-LSDLA-095-11-21 Granični pojas sjeveroistočno od Crnog vrha LS ISTRAŽIVAČ PKK 2021-2027 502.552 502.552 geodetska izmjera Buljan Ivan Sikavica Neven Čeka se narudžbenica za GI

12 PR-SMPET-069-11-21 Područja Ivacki, Mačkovica i Milekovićka SM ORKAN DPR 983.781 15. - 16. 04.
479.980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(1. parcijala)
0

radovi u tijeku / 

zaprimljen zahtjev 

za ZKK

 15.04.-16.04., 18.04.-

21.04., r.v. 08:00 - 

18:00 h

Šiprak Ivica Vukelja Milan
1 tvrtka, 13 pirotehničara, 1 stroj, 3 tima pasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ZKK: Vukelja, Šiprak, Čačić

13 PR-SMPET-014-07-23 Šumsko područje Kotar-Stari gaj SM ORKAN DPR 935.653 0 radovi u tijeku

 15.04.-16.04., 18.04.-

21.04., r.v. 08:00 - 

18:00 h

Čačić Dubravko Vukelja Milan 4 tvrtke, 1 stroj, 4 tima pasa

14 PR-LSOTČ-138-11-21 Područje Tuk LS COR DPR 1.003.638 16. 04.
252.718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(3. parcijala)
750.920

zaprimljen zahtjev 

za ZKK

Vučemilović-

Stipanović Hrvoje
Štimac Roland ZKK: Štimac, Kovačević, Benceković, Buljan

15 PR-LSOTČ-022-08-23 Vojarna Runjevica te područje Stubalj, Vučjak i Ljuštinovica LS HARPIJA DPR 375.776 0 radovi u tijeku

 15.04.-16.04., 18.04.-

21.04., r.v. 07:00 - 

20:00 h

Kovačević Danko Štimac Roland 5 tvrtki, 3 stroja, 7 timova pasa

UKUPNO: 12.042.198 0 6.624.296

RB Oznaka plana Naziv idejnog plana Županija Investitor Površina projekta m2 Realizirano Status Radno vrijeme Voditelj radilišta Zamjenik V. R.                                                                                                                                                                                                                                                 Napomena

1 PTI-SMSIS-002-01-24 Šumsko područje Stari gaj SM RCZ-HCR DPR 493.013 305.668 mirovanje Darijo Štajduhar Tomislav Dudaš

2 PTI-LSGOS-007-02-23 Područje u naselju Donji Lulići, 2. dio LS RCZ-HCR DPR 872.340 0 mirovanje Antun Marjanović Tomislav Dudaš

UKUPNO 1.365.353 305.668

Načelnik sektora

 Nikša Bogdanić, prof.
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