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1. Uvod 

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima 

za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) je dokument kojem je svrha izvijestiti 

Hrvatski sabor i javnost o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području 

protuminskog djelovanja u 2018. godini, kao i financijskim sredstvima koja su 

osigurana i realizirana za tu namjenu. 

U Izvješću se, uz utvrđivanje realiziranih ciljeva i njihove analize, ocjenjuje i 

učinkovitost dosadašnje provedbe strateških ciljeva vezanih uz cjelovito rješavanje 

minskog problema u Republici Hrvatskoj. 

Jedan od ciljeva Izvješća je i potaknuti aktivnosti za stvaranje uvjeta da se sukladno 

potpisanim konvencijama stvore uvjeti za pravovremeno, učinkovito i cjelovito 

rješavanje minskog problema Republike Hrvatske. 

Osnova za izradu Izvješća je Plan protuminskog djelovanja za 2018. godinu (u 

daljnjem tekstu: Plan) koji je donijela Vlada Republike Hrvatske na svojoj 86. sjednici 

održanoj 22. ožujka 2018. godine. Izrada i donošenje Plana utemeljeni su na Zakonu o 

protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15 i 118/18) i Nacionalnom 

programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 120/09).  

Plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih 

institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2018.-.2020. godina, u posebnom 

cilju 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, 

sadržanom u općem cilju 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“. 

Plan za 2018. godinu je izradio Hrvatski centar za razminiranje uz mišljenje 

Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva obrane, 

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije, Ministarstva kulture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 

Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva poljoprivrede, Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje te svih minski zagađenih županija u Republici Hrvatskoj. 
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2. Analiza Nacionalnog programa protuminskog djelovanja za 

razdoblje 2009. – 2018. 

Nacionalni program protuminskog djelovanja (u daljnjem tekstu: Program) je strateški 

dokument koji je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 24. rujna 2009. godine i 

njegova je svrha da donositeljima odluka, prije svih Ministarstvu financija i Ministarstvu 

unutarnjih poslova, bude osnova za izradu službenih dokumenata vezanih za 

protuminsko djelovanje, a Hrvatskom centru za razminiranje osnova za godišnja 

planiranja. 

Programom su utvrđeni ciljevi i načini ostvarenja rješavanja minskog problema 

Republike Hrvatske s ciljem ispunjenja obveza preuzetih ratifikacijom Konvencije o 

zabrani uporabe, stvaranju zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o 

njihovom uništenju (u daljnjem tekstu: Ottawska konvencija) i Konvencije o kazetnom 

streljivu.  

U Programu je utvrđeno ostvarenje sljedećih 5 strateških ciljeva u razdoblju od 1. 

siječnja 2009. godine do 1. ožujka 2019. godine:  

1. Potpuno uklanjanje minske opasnosti s područja Republike Hrvatske do 2019. 

godine1. 

2. Održavanje obilježenosti minski sumnjivog područja u svim fazama rješavanja 

minskog problema.  

3. Izrađivanje i provođenje programa edukacije cjelokupnog stanovništva koje živi i/ili 

radi u okruženju minski sumnjivog područja ili gravitira istom.  

4. Nastavljanje s pružanjem skrbi i rehabilitacije, uključujući psiho-socijalnu 

rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svim žrtvama mina. 

5. Pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u 

međunarodnoj zajednici.  

 

Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i 

spašavanja za razdoblje 2018.-2020. godina, u posebnom cilju 1.4. „Smanjiti 

zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1. 

„Održati i jačati javnu sigurnost“, planirano je u 2018. godini smanjenje minski 

sumnjivih područja i područja zagađenih isključivo NUS-om za 24,6%. 

Strategijom Europske unije za dunavsku regiju, COM(2010) 715 final, u poglavlju D 

„Jačanje Podunavlja“, u paragrafu „Zajednički rad na promicanju sigurnosti i borbi 

protiv organiziranog kriminala“ sadržana je akcija „Nastaviti razminirati minski sumnjiva 

područja Podunavlja“. 

                                                           
1 U razdoblju trajanja Programa, od 2009.-2019. godine s ciljem potpunog uklanjanja minske opasnosti iz 

Republike Hrvatske, planirano je smanjenje minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) veličine 954,5 

km
2
. Za izvršenje tih poslova potrebno je osigurati iz svih izvora financiranja 4.187.000.000,00 kuna 
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Godina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ukupno planirani poslovi 
NPPDRH (km2) 

57,4 75,5 86,5 134,5 139,5 132,5 104,5 86,4 70,2 57 10,5 

Planirani poslovi godišnjim 
planom (km2) 

57,4 67,05 71,9 67,1 68,1 51,4 104,5 86,4 75,0 56,5 53,0 

Ostvareno godišnjim 
planom (km2) 

62,6 70 70,4 67,3 71,9 83,8 67,8 41,6 36,5 56,0   

Tablica 2.1. Usporedba Nacionalnim programom utvrđenih ciljeva s ostvarenjem                                              

u razdoblju 2009.-2018. godina 

 

U razdoblju od 2009.-2018. godine Nacionalnim programom je utvrđeno smanjenje 

minski sumnjivog područja Republike Hrvatske za 944 km2, za što je bilo potrebno iz 

svih izvora financiranja osigurati 4,14 mlrd. kuna. U navedenom razdoblju minski 

sumnjivo područje ukupno je smanjeno za 627,7 km2. Ukupno utrošena financijska 

sredstva za izvršenje navedenih poslova iznose 3,06 mlrd. kuna.  
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Iz navedenog je razvidno da su ukupna financijska sredstva koja su utrošena u 

navedenom razdoblju manja za 26% od Nacionalnim programom utvrđenih. U 

navedenom razdoblju ukupno smanjenje MSP-a je za 33,5% manje od Nacionalnim 

programom planiranog. 

 
 Planirano 

Programom 
PPD za 2018. Realizirano  

Poslovi koji za cilj imaju smanjenje 
MSP-a 

57 56,5 56 

Financijska sredstva                             
(mil. kuna) 

271 397,8 386,8 

Tablica 2.2. Usporedba Nacionalnim programom utvrđenih potrebnih financijskih sredstava s osiguranim 
sredstvima državnog proračuna i ostalim izvorima financiranja za 2018. godinu 

 

Analiza devetogodišnjeg ostvarenja Programa 2009.-2019. jasno ukazuje da je u 

navedenom razdoblju provedbe jedino u prvoj godini, godišnja osigurana sredstva za 

poslove koji imaju za cilj smanjenje MSP-a bila na razini Programom planiranim. U 

razdoblju 2010.-2014. godišnje realizacije smanjenja MSP-a znatno odstupaju u 

odnosu na Programom planirane zbog značajno manjeg iznosa osiguranih sredstava 

na godišnjoj razini. U posljednje četiri godine, planirana i osigurana financijska 

sredstva su veća od planiranih Programom, ali nisu u cijelosti realizirana. Izvor većih, 

osiguranih financijska sredstva od planiranih Programom su pretpristupni fondovi EU 

te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Program ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske 2014.-2020.  

Tijekom provedbe Programa, sukladno gore navedenim pokazateljima, stvorila se 

potreba za izradom novog strateškog dokumenta, koji će utvrditi uvjete za kapacitiran 

sustav protuminskog djelovanja s ciljem provedbe poslova razminiranja, tehničkog, 

općeg i dopunskog općeg izvida u skladu s osiguranim financijskim sredstvima na 

godišnjim razinama i za cijelosti ispunjavanje obveza iz članka. 5. Uništavanje 

protupješačkih mina u miniranim područjima, sadržanog u Ottawskoj konvenciji, nakon 

2019. godine u najkraće mogućem vremenu. 
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3. Realizacija temeljnih ciljeva Plana protuminskog djelovanja za 

2018. godinu 

Na dan 1. siječnja 2018. godine ukupno minski sumnjivo područje Republike Hrvatske 

iznosilo je 411,5 km², prostiralo se unutar 59 gradova i općina u 8 županija i bilo je 

obilježeno sa 13.544 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak 

neeksplodiranih ubojnih sredstava. 

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u 

Nacionalnom programu, u 2018. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim 

djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva: 

CILJ 1. 

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida s 

ciljem smanjenja MSP-a na površini od 56,5 km2; 

 PODCILJ 1.1. 

Izvršenje obveze iz članka 4. čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i 

edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu; 

 PODCILJ 1.2. 

Izvršenje posljednjih poslova razminiranja u Brodsko-posavskoj županiji s ciljem 

cjelovitog rješavanja minskog problema Županije; 

 PODCILJ 1.3.  

Cjelovito razminiranje poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske; 

 PODCILJ 1.4.  

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Karlovačkoj, Ličko-

senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji;   

 PODCILJ 1.5. 

Započinjanje s poslovima razminiranja 25,3 km2 zaštićenih i Natura 2000 područja 

Osječko-baranjske županije. 
 
CILJ 2.  

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog 

isključivo NUS-om; 

CILJ 3.  

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i 

NUS-a i njihovih dijelova; 

CILJ 4. 

Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju; 

CILJ 5.  

Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz 

financijske perspektive 2014.-2020; 

CILJ 6.  

Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u članku 5. 

Ottawske konvencije -Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima. 
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3.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i 

dopunskog općeg izvida u Republici Hrvatskoj 

Izvršenje poslova razminiranja u Republici Hrvatskoj u 2018. godini planirano je na 

površini od 39,8 km2. Usporedo s poslovima razminiranja koji su obavljale pravne 

osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, Hrvatski centar za razminiranje je 

planirao provoditi opći, dopunski opći i tehnički izvid na površini od najmanje 16,7 km². 

 

U 2018. godini MSP Republike Hrvatske poslovima razminiranja, tehničkog i 

dopunskog općeg i općeg izvida smanjen za 56 km². 
 

Rb. Vrsta aktivnosti Planirano za  
2018. godinu 

(km²) 

Realizirano u  
2018. godini 

(km²) 

1. Razminiranje 39,8 48,8 

2. Izvid - opći i tehnički 16,7 7,2 

UKUPNO: 56,5 56,0 

Tablica 3.1. Smanjenje MSP-a 

 

Red. 
Broj 

Županija 
Ukupna zagađenost MES-

om i NUS-om na da 
01.01.2018. (km²) 

Smanjenje MSP-a 
31.12.2018. (km²) 

1. Brodsko-posavska 0,0 0,0 

2. Karlovačka 49,8 3,7 

3. Ličko-senjska 138,2 19,6 

4. Osječko-baranjska 55,7 2,8 

5. Požeško-slavonska 24,0 8,1 

6. Splitsko-dalmatinska 20,1 0,5 

7. Sisačko-moslavačka 70,6 12,2 

8. Šibensko-kninska 22,2 4,1 

9. Zadarska 30,9 5,0 

UKUPNO 411,5 56,0 

Tablica 3.2. Izvršeno poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida po 

županijama 
 

Nakon izvršenih poslova razminiranja na 92 idejna plana razminiranja izdana je 

potvrda o isključenja površina iz minski sumnjivih na površini od 48.826.187 m². 

 

Provedba 65 općih izvida, dopunskih općih izvida i tehničkih izvida rezultirala je 

izdavanjem potvrda o isključenosti površina iz minski sumnjivih, veličine od 8.606.391 

m², ali i uključenjem površina veličine od 1.402.816 m², što čini ukupno smanjenje 

MSP-a za 7.203.575 m². 

 

Na dan 31. prosinca 2018. godine MSP Republike Hrvatske iznosi        

355.462.926 m², odnosno 355,5 km². 
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3.1.1. Razminiranje minski sumnjivog područja 

Red.br. Županija 

Ukupna 
zagađenost 

MES-om i NUS-
om 01.01.2018. 

Planirano 
smanjenje MSP-a 

razminiranjem 
Razminirano 

Udio  
smanjenja 
MSP-a u 

odnosu na 
ukupan MSP 

županije 

m
2
 m

2
 m

2
 % 

1 Brodsko-posavska 0 232.977 232.980 0,0 

2 Karlovačka 49.758.925 2.637.989 3.238.758 6,5 

3 Ličko-senjska 138.209.409 11.340.829 20.035.985 14,5 

4 Osječko-baranjska 55.666.338 11.243.826 1.712.448 3,1 

5 Požeško-slavonska 23.991.212 2.101.020 6.974.661 29,1 

6 Sisačko-moslavačka 70.566.709 6.020.045 12.255.143 17,4 

7 Splitsko-dalmatinska 20.141.761 868.824 475.460 2,4 

8 Šibensko-kninska 22.227.365 3.009.065 2.651.421 11,9 

9 Zadarska 30.930.969 2.375.156 1.249.331 4,0 

Republika Hrvatska - ukupno 411.492.688 39.829.731 48.826.187 11,9 

Tablica 3.3. Ukupno planirani i ostvareni poslovi razminiranja, po županijama 

U 2018. godini od planiranih 39.829.731 m2 poslovi razminiranja su izvršeni na površini 

od 48.826.187 m2.  

Razlog većem ostvarenju je i izdavanje potvrda u 2018. godini za one projekte koji su 

bili završeni do kraja 2017. godine, ali nije bila napravljena završna kontrola kvalitete 

i/ili izvršena geodetska izmjera. 

U 2018. godini, na projektima koji su završeni i za koje je izdana potvrda, pronađeno je 

i uništeno 979 komada MES-a i 1.409 komada NUS-a. Najviše MES-a pronađeno je u 

Sisačko-moslavačkoj županiji gdje je ukupno pronađeno i uništeno 265 komada, od 

čega najviše protupješačkih mina (u daljnjem tekstu: PPM) tipa PMA-2, PMR-2A, 

PMA-3, PMR-2AS, PROM-1 te protuoklopnih mina (u daljnjem tekstu: POM) tipa 

TMRP-6. 

Najviše NUS-a pronađeno je i uništeno u Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj 

županiji. 



 

 

11 Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu 

11 

 
Graf 3.1.  Prikaz pronađenih MES-a po županijama 

 

 

Graf 3.2. Pregled pronađenih MES i NUS 
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U 2018. godini u Republici Hrvatskoj obzirom na vrstu MES-a najviše je pronađeno i 

uništeno PPM-a tipa PMA-2 i PMR-2A i POM-a tipa TMRP-6. 

Od ukupno pronađenog i uništenog NUS-a 45,5% odnosi se na kazetne bombice tipa 

KB-1, a preostalih 54,5% na različite vrste streljiva. 

Rb. Županija 
Ostvarenje razminiranja 

u 2018. godini 
(m²) 

Pronađena minskoeksplozivna 
sredstva  

(kom) 

Pronađena 
neeksplodirana 

ubojna 
sredstva 

(kom) 

Ukupno pronađena 
minskoeksplozivna 

sredstva i 
neeksplodirana 
ubojna sredstva  

(kom) 
Protupješačke 

mine 
Protuoklopne 

mine 

1 Brodsko-posavska 232.980 2 0 0 2 

2 Karlovačka 3.238.758 227 0 49 276 

3 Ličko-senjska 20.035.985 261 0 778 1.039 

4 Osječko-baranjska 1.712.448 15 0 1 16 

5 Požeško-slavonska 6.974.661 20 8 1 29 

6 Splitsko-dalmatinska 475.460 21 0 4 25 

7 Sisačko-moslavačka 12.255.143 262 3 548 813 

8 Šibensko-kninska 2.651.421 130 0 13 143 

9 Zadarska 1.249.331 30 0 15 45 

Ukupno 48.826.187 968 11 1.409 2.388 

   
979 

  

Tablica 3.4. Broj i vrsta pronađenih MES-a i NUS-a po županijama 

 

Poslove razminiranja ručnom detekcijom mina, poslove strojne pripreme površine 

poslove pregleda površine psima za detekciju mina, obavljale su pravne osobe ili 

obrtnici, koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.  

Poslove kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja obavljali su 

ovlašteni djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje (pirotehničari za kontrolu kvalitete 

i nadzornici za kontrolu kvalitete) dok je poslove završne kontrole kvalitete obavljalo 

Povjerenstvo imenovano od ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje (predsjednik 

Povjerenstva i jedan član iz redova Hrvatskog centra za razminiranje te jedan član iz 

Ministarstva unutarnjih poslova). 

 

Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja, 

na 7 radilišta utvrđeno je da poslovi razminiranja ne zadovoljavaju propisane uvjete 

kvalitete te je naloženo ponavljanje – ponovno razminiranje na ukupnoj površini od   

8.115 m². 
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Tijekom provođenja završne kontrole kvalitete Povjerenstvo je u 13 slučajeva utvrdilo 

da poslovi nisu obavljeni kvalitetno te je naloženo ponavljanje poslova na ukupno   

320.483 m². 

 

R
.b

r.
 

Oznaka projekta Naziv projekta Županija 
Površina 

projekta m² 
Tvrtka Status 

1 PR-SMJAS-026-01-18 G.J. Grede Kamare, 5. dio SM 566.239 ISTRAŽIVAČ 
Zaprimljen zahtjev za 

ZKK 

2 PR-LSOTČ-042-03-18 
Poljoprivredne površine u 
naselju Dabar, 1. dio 

LS 1.071.826 CAPSULA INTERNA Geodetska izmjera 

3 PR-KASAB-002-01-18 
Općina Saborsko, G. J. Titra 
- Javornik 

KA 116.300 HEKSOGEN 
Završena geodetska 

izmjera 

4 PR-LSPER-041-03-18 
Poljoprivredne površine u 
naselju Alivojvodići 

LS 861.347 FAS 
Završena geodetska 

izmjera 

5 PR-LSGOS-050-03-18 
Poljoprivredne površine na 
području Grada Gospića, 3. 
dio 

LS 731.077 MAPER 
Završena geodetska 

izmjera 

6 PR-LSGOS-049-03-18 
Poljoprivredne površine na 
području Grada Gospića, 2. 
dio 

LS 324.515 TETRAZEN 
Završena geodetska 

izmjera 

7 PR-LSVRH-051-03-18 
Poljoprivredne površine na 
području Općine Vrhovine 

LS 322.249 PIPER 
Završena geodetska 

izmjera 

8 PR-LSPJE-038-03-18 
Poljoprivredne površine u 
naselju Čanak 

LS 289.252 TITAN 
Završena geodetska 

izmjera 

9 PR-LSVRH-039-03-18 
Poljoprivredne površine u 
naselju Drage 

LS 541.875 ISTRAŽIVAČ 
Završena geodetska 

izmjera 

10 PR-LSPJE-040-03-18 
Poljoprivredne površine u 
naselju Donji Vaganac 

LS 765.787 HARPIJA 
Završena geodetska 

izmjera 

11 PR-LSGOS-048-03-18 
Poljoprivredne površine na 
području Grada Gospića, 1. 
dio 

LS 528.041 COR 
Završena geodetska 

izmjera 

12 PR-LSOTČ-044-03-18 
Poljoprivredne površine u 
naselju Dabar, 3. dio 

LS 1.077.427 ZELENI KVADRAT 
Završena geodetska 

izmjera 

13 
PR-SMSUNJ-054-03-
18 

Poljoprivredne površine uz 
naselje Strmen i kanal 
Sunja 

SM 535.927 
DOK-ING 

razminiranje 
Završena geodetska 

izmjera 

14 PR-KAJOS-021-01-18 
Površine na području Vajin 
Vrha u općini Josipdol 

KA 446.951 HEKSOGEN 
Napravljena završna 

analiza 

15 PR-PSPAK-037-02-18 
Šumske površine južno od 
naselja Cicvare u G.J. 
Sjeverni Psunj - Javorovica 

PS 686.431 PIPER 
Napravljena završna 

analiza 

16 PR-SMDVO-053-03-18 
Poljoprivredne površine u 
naseljima Ostojići i Gornji 
Žirovac u Općini Dvor 

SM 260.227 COR 
Napravljena završna 

analiza 

17 PR-SDVRL-027-07-17 
Površine na području 
Modraša u dinarskom gorju 

SD 150.820 HARPIJA 
Napravljena završna 

analiza 

UKUPNO 9.276.291     

Tablica 3.5. Preostalo za završnu kontrolu kvalitete i izdavanje Potvrda o isključenju 
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Na ukupno 17 projekata na kojima su odrađeni poslovi razminiranja u 2018. godini, na 

površini od 9.276.291 m2 potrebno je u 2018. godini izvršiti završnu kontrolu kvalitete i 

izdati potvrde o isključenju površina iz minski sumnjivih.  

 

Tijekom 2018. godine zaprimljeno je 17 dojava o pronalascima MES-a i NUS-a od 

čega se 15 pronalazaka odnosilo na područja koja su bila predmet obavljanja poslova 

razminiranja i tehničkog izvida, a 1 pronalazak odnosio se na pronalaske van MSP-a, 

dok je 1 dojava nakon izlaska i provjere na terenu bila lažna (radilo se o hidrantu). 

 
 

Rb 
Datum 

pronalaska 

Mjesto pronalaska Pronađeno sredstvo 
Pronađeno na području / 

projektu 

Županija 
Općina / 

Grad 
Vrsta Tip Količina 

Razminirano /Isključeno TI /  
Van MSP-a 

1 9.1.2018. ZD Stankovci MES PMR-2A 1 Isključeno TI 

2 18.1.2018. LS Otočac MES TMA-3 2 R 

3 15.4.2018. LS 
Plitvička 
Jezera 

MES PMR-2A 1 Van MSP-a 

4 16.4.2018. VP Čačinci MES TMA-3 1 R 

5 25.4.2018. ZD Jasenice MES PMA-2 1 R 

6 7.5.2018. KA Josipdol MES TMA-3 1 R 

7 10.5.2018. DN Konavle MES PMR-2A 1 R 

8 14.5.2018. DN Konavle MES PMR-2A 1 R 

9 21.5.2018. ZD Obrovac       Lažna dojava 

10 22.5.2018. OB Darda NUS RB M75 2 R 

11 12.6.2018. OB Petlovac MES 
TMA-4 1 

R 
PMA-3 1 

12 6.8.2018. KA Karlovac MES TMA-4 1 R 

13 16.8.2018. OB 
Stari 

Jankovci 
MES PMA-3 1 R 

14 18.8.2018. KA Lasinja MES TMA-4 1 R 

15 11.9.2018. SM Petrinja MES PMA-2 1 R 

16 9.10.2018. OB Petlovac MES TMA-4 2 R 

17 5.11.2018. LS 
Plitvička 
Jezera 

MES PMR-2A 1 R 

UKUPNO 20 

Tablica 3.6. Evidencija naknadno pronađenog MES-a i NUS-a 

 

 

Minski sumnjivo područje aktivnostima protuminskog djelovanja smanjeno je za        

56 km², od čega općim i tehničkim izvidom za 7,2 km². Udio realizacije tvrtki (njih 40) 

na poslovima razminiranja je 48,8 km².    
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R.br. Tvrtka 
Broj radnih 

dana 
Dani rada 

pirotehničara 
Dani rada 
strojeva 

Dani rada 
pasa 

Udio realizacije 
tvrtke u odnosu na 
ukupno realizirano 

% 

1. ALFA RAZMINIRANJE 183 1.625 5 0 1,33 

2. AVATAR RAZMINIRANJE 195 1.301 15 8 1,01 

3. BIOS-F 198 3.052 55 1 2,63 

4. CAPSULA INTERNA 232 2.972 32 173 3,38 

5. COR 249 3.659 75 0 2,71 

6. CREDO 241 1.406 12 7 1,33 

7. DETEKTOR 231 3.876 12 0 1,70 

8. DETONATOR 162 1.297 3 2 1,05 

9. DIZ-EKO 259 2.850 73 317 3,25 

10. DOK-ING 55 0 82 0 0,00 

11. DOK-ING razminiranje 290 7.325 224 132 7,19 

12. EXPLORATOR 228 2.060 19 87 1,97 

13. FAS 222 3.069 26 18 2,89 

14. FAS-PRO 99 0 96 0 0,00 

15. FOSSIO 227 1.853 15 351 1,89 

16. HARPIJA 224 2.873 10 10 2,32 

17. HEKSOGEN 254 3.844 84 600 5,58 

18. ISTRAŽIVAČ 251 6.861 212 1 8,45 

19. ISTRAŽIVAČ BENZ 185 3.333 93 0 3,75 

20. KRIPTON 140 963 9 32 0,49 

21. LOCO 205 1.621 12 0 1,05 

22. MAGNUS 238 2.127 13 2 1,43 

23. MAPER 214 1.485 9 0 1,32 

24. MINA PLUS 250 4.610 70 145 4,21 

25. MINE-EX 170 820 5 12 0,63 

26. MKA*DEMING 13 99 0 0 0,04 

27. ORKAN 226 1.708 20 105 1,55 

28. PIPER 261 3.356 39 189 2,90 

29. PIPER RAZMINIRANJE 203 1.911 27 63 1,80 

30. PITON 232 2.671 66 73 2,65 

31. PROLUMIS 6 42 2 0 0,02 

32. RUMITAL 260 5.193 245 668 5,50 

33. TAURUS RAZMINIRANJE 192 1.312 4 4 0,92 

34. TETRAZEN 225 3.631 47 0 2,56 

35. TITAN 245 5.092 172 253 5,00 

36. TNT 7 213 2.702 20 209 2,30 

37. 
TORNADO 
RAZMINIRANJE 

267 3.137 125 585 2,95 

38. ZELENI KVADRAT 228 4.187 161 395 5,10 

39. ZIGO 174 3.481 118 292 3,95 

40. ZONA RAZMINIRANJE 165 1.366 29 5 1,20 

UKUPNO 332 104.770 2.336 4.739 100,00 

Tablica 3.7. Pregled angažiranja kapaciteta za razminiranje i ostvarena realizacija, po ovlaštenim pravnim 

osobama 
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Graf 3.3. Prikaz realizacije poslova razminiranja – izdana potvrda, po mjesecima 

 

 

Iz prethodnog grafa vidljivo je da je najviše izdanih potvrda o isključenju područja i/ili 

građevine iz MSP-a, sukladno realizacijama tvrtki, izdano krajem godine, iz razloga što 

su se u mjesecima koji su prethodili intenzivno obavljali poslovi razminiranja i to 

poljoprivrednih i šumskih površina, a krajem godine radile završne analize i geodetska 

izmjera nakon obavljenih poslova. 

 

 

OPIS POSLOVA RAZMINIRANJA PREMA ZADANIM CILJEVIMA 

3.1.1.1. Izvršenje obveze iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog 

streljiva i edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o 

kazetnom streljivu 

Na dan 1. siječnja 2018. godine postojanje kazetnog streljiva je utvrđeno unutar Ličko-

senjske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske 

županije. 

Izvršenjem razminiranja s ciljem uklanjanja kazetnog streljiva sa svih površina na 

kojima je utvrđeno postojanje u cijelosti se izvršava obveza iz članka 4. Čišćenje i 

uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika sadržana u 

Konvenciji o kazetnom streljivu. 
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Tablica 3.8. Realizacija na projektima –čišćenje i uništavanje kazetnog streljiva 

 

3.1.1.2. Izvršenje posljednjih poslova razminiranja u Brodsko-posavskoj 

županiji s ciljem cjelovitog rješavanja minskog problema županije 

Tijekom proteklog trogodišnjeg razdoblja intenzivno se razminiralo područje Brodsko-

posavske županije s ciljem rješavanja u potpunosti minske zagađenosti. U svibnju 

2018. godine (24.05. izdane potvrde / certifikati o razminiranosti) završeni su posljednji 

poslovi razminiranjem 0,2 km² na području Jezera, Konjske Glave i Čardaka u Općini 

Okučani. 

 

Svečana konferencija povodom proglašenja Brodsko-posavske županije županijom 

bez mina, održala se 11. lipnja 2018. godine u Slavonskom Brodu. 

 

 

3.1.1.3. Cjelovito razminiranje poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske 

Jedna od značajnih planiranih zadaća predviđenih za 2018. godinu, zasigurno je 

cjelovito rješavanje minskog problema poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske 

sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.  

 

U 2018. godini nastavljeno je, te i završeno razminiranje površina ugovorenih u 2016. 

godini (do kraja svibnja 2018.), a na temelju natječaja za podnošenje zahtjeva za 

potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: 

EPFRR) za dodjelu potpore za «Razminiranje poljoprivrednog zemljišta» iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., koji je Agencija za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (nadalje u tekstu: APPRRR) 

raspisala 4. svibnja 2016. godine.  

 

R
.b

r.
 

Oznaka plana Naziv plana Tvrtka 
Izvor 

financira
nja 

Trenutni 
status 

Površina 
m

2
 

 
Pronađe
no kazet. 
streljiva 

1. 
PR-LSGOS-005-
01-18 

Ukupni MSP zagađenim 
kazetnim streljivom u gradu 
Gospiću 

HARPIJA DPR 
Završen 
projekt 

238.269 233 

2. 
PR-LSPER-006-
01-18 

Područje zagađeno kazetnim 
streljivom u naseljima 
Studenci i Glibodol 

ISTRAŽIVAČ DPR 
Završen 
projekt 

280.024 187 

3. 
PR-ZDPOS-030-
02-18 

Područje naselja Ždrilo u 
općini Posedarje 

ZELENI 
KVADRAT 

DP/OKF
Š 

Završen 
projekt 

42.339 11 

4. 
PR-LSGOS-033-
07-17 

Šuma u naselju Smiljan uz 
zaselak Bogdanić 

TITAN 

„Zagreb – 
za život 

bez 
mina“ 

Završen 
projekt 

27.663 4 

5. 
PR-SMPET-003-
01-18 

Površina u naselju Gornje 
Mokrice na području grada 
Petrinje 

ISTRAŽIVAČ DPR 
Završen 
projekt 

136.276 130 

6. 
PR-ŠKŠIB-001-
01-18 

Površine onečišćene 
kazetnim streljivom na 
području Šibensko-kninske 
županije 

ZELENI 
KVADRAT 

DPR 
Završen 
projekt 

39.140 6 

UKUPNO: 763.711 571 
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Ugovoreno je svih 17 projekata u 7 županija površine 25.062.140 m2. Ukupna 

vrijednost ugovorenih projekata iznosi 207.179.774,40 Kn sa PDV-om. 

Na dan 31. prosinca 2017. godine odrađeno je 23.309.301 m2, odnosno 93,01% 

ugovorene površine. U 2018. godini trebali su se završiti ugovoreni poslovi na površini 

od 1.752.839 m2 (neke površine su umanjene jer se u tijeku radova naišlo na već 

obrađene poljoprivredne površine), što je i učinjeno do 31.05.2018. godine. 

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ 
MJERA 5.2.2. RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

II. FAZA 

Rb Županija 
Površina 

m2 

Ugovorena 
cijena s PDV-

om 

Realizirano 
na dan 

31.12.2017. 

Realizirano 
na dan 

31.05.2018. 

Postotak 
završenih 

radova 
(%) 

Pronađen MES i 
NUS 

PP PO NUS 

1 Ličko-senjska 11.253.465 88.153.232,29 10.080.775 11.154.195 99,12 529 10 65  

2 
Osječko-
baranjska 

912.748 7.153.662,45 912.748 912.748 100,00  20 0 36  

3 
Požeško-
slavonska 

3.706.367 31.735.767,44 3.148.314 3.709.270 100,08  12 0  1  

4 
Splitsko-
dalmatinska 

1.003.607 9.697.352,64 1.003.607 1.003.607 100,00  14 0  1  

5 
Sisačko-
moslavačka 

6.801.122 56.212.882,90 6.786.957 6.786.957 99,79 201 23 14 

6 
Šibensko-
kninska 

669.797 6.915.654,03 661.866 661.866 98,82 8 0 2 

7 Zadarska 715.034 7.311.222,65 715.034 715.034 100,00 8 0 49 

Ukupno 25.062.140 207.179.774,40 23.309.301 24.943.677 99,53 792 33 168 

Tablica 3.9. Realizacija na projektima Mjera 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednih površina – Faza II 

 
 

Također, kroz III. fazu Tipa operacije 5.2.2. razminirat će se preostalo cjelovito 

poljoprivredno zemljište Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije cca 10 km². 

 

Natječaj za III. fazu razminiranja poljoprivrednog zemljišta objavljen je 23. ožujka 

2018. godine i trajao je do 13. travnja 2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih 

sredstava po ovom javnom natječaju iznosi 104 mil. kuna (udio javne potpore u 

prihvatljivim troškovima je 100%). Prihvatljivi korisnici su JLS na čijem području postoji 

minski sumnjiva poljoprivredna površina (a to su Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka 

županija) kojima smo na temelju njihovog zahtjeva, a sukladno natječaju, pružili 

tehničku pomoć u pripremi potpune dokumentacije za prijavu na isti. 

 

Sisačko-moslavačka županija je u svibnju (za 4 idejna plana) i lipnju (za 2 idejna 

plana) raspisala natječaj za izvoditelje za izvršenje poslova razminiranja sukladno 

idejnim planovima koje je izradio HCR, dok je Ličko-senjska županija u lipnju raspisala 

natječaj za izvoditelje za izvršenje poslova razminiranja sukladno idejnim planovima 

koje je izradio HCR (svih 13).  

 

Do 31. prosinca 2018. godine radovi su ugovoreni za svih 19 projekata (13 u LSŽ, 6 u 

SMŽ) na ukupnoj površini od 10.879.333 m² (iz EPFRR 9.897.531 m²). Ukupna 
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vrijednost ugovorenih radova iznosi 112.427.989,15 kuna (iz EPFRR 102.136.990,72 

kuna). 

 

Radovi su započeli i u tijeku su na 16 projekata (od čega su na 16 projekata i završeni 

– 4 u SMŽ i 12 u LSŽ), odnosno do sada je odrađeno 9.918.438 m², što iznosi 91,17% 

ugovorene površine. 

 
EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ 

MJERA 5.2.2. RAZMINIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

III. FAZA 

Rb Županija 
Površina 

m² 

Ugovorena 
cijena s PDV-

om 

Površina 
EPFRR               

m2 

Ugovorena 
cijena s PDV-

om EPFRR  
Realizirano 

na dan 
31.12.2018. 

Postotak 
završenih 

radova 
(%) 

Pronađen MES i 
NUS 

  PP PO NUS 

1 Ličko-senjska 8.438.806 88.067.126,68 7.663.787 79.814.243,24 8.071.887 95,65 253 4 400 

2 
Sisačko-
moslavačka 

2.440.527 18.533.433,09 2.233.744 22.322.747,48 1.846.551 75,66 30 4 408 

Ukupno 10.879.333 106.600.559,77 9.897.531 102.136.990,72 9.918.438 91,17 283 8 808 

Tablica 3.10. Realizacija na projektima Mjera 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednih površina – Faza III 

 
 

S obzirom da razminiranje ugovorenih poljoprivrednih površina nije završeno do kraja 

2018. godine očekujemo da će isti biti u potpunosti završeni u prvoj polovici 2019. 

godine, čijim izvršenjem će se u cijelosti ukloniti minska opasnost s poljoprivrednog 

zemljišta Republike Hrvatske.  

 

3.1.1.4. Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u  

Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj 

županiji  

Tijekom 2018. godine nastavilo se s poslovima razminiranja onih gospodarskih 

jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje će omogućiti 

eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih 

prometnica te će se doprinijeti povećanju sigurnosti djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o. 

Na području Karlovačke županije razminirala se gospodarska jedinica Makovnik u 

Općini Plaški (II. Kvartal), u Ličko-senjskoj gospodarske jedinice Lisac-Staparuša i 

Božin Vrh u Gradu Otočcu (II. i III. Kvartal), u Požeško-slavonskoj županiji 

gospodarska jedinica Sjeverni Psunj-Javorovica (I. i II kvartal), a u Sisačko-

moslavačkoj županiji gospodarske jedinice Grede-Kamare i Rajičko Brdo (I. Kvartal). 

Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna s pozicija naknade za korištenje OKFŠ-

a.  
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Iz istog izvora – OKFŠ, financiralo se razminiranje šumskog zemljišta u Gradu 

Skradinu, gospodarska jedinica Guduća i u Općini Pakoštane gospodarska jedinica 

Vrana. Osim gospodarske vrijednosti razminiranje ovog šumskog zemljišta je bitno za 

provedbu učinkovite protupožarne zaštite. 

 

Sredstvima iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje financira se razminiranje 

izrazito miniranog šumskog zemljišta unutar gospodarske jedinice Kotar-Stari Gaj u 

Gradu Petrinja. 

 

3.1.1.5. Započinjanje s poslovima razminiranja na 25,3 km² zaštićenih i Natura 

2000 područja Osječko-baranjske županije 

Tijekom 2018. godine započelo se s petogodišnjom realizacijom poslova s ciljem 

razminiranja šumskog zemljišta veličine 25,3 km², obnove i zaštite šuma i šumskog 

zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji. 

Realizacijom poslova omogućit će se revitalizacija šumskih područja zaštićenih 

ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom, a koja su zapuštena i 

degradirana zbog posljedica ratnih djelovanja tijekom Domovinskog rata. Razminiranje 

će se izvršiti na području Specijalnog zoološkog rezervata Parka prirode Kopački rit i 

Regionalnog parka Mura Drava u Gradu Osijeku i općinama Bilje i Darda.  

 

Po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava pokrenuti su postupci javne 

nabave s ciljem ustupanja poslova razminiranja na 5 cjelina koje predstavljaju ukupno 

predmetno minski zagađeno, zaštićeno, šumsko područje. Natječajna dokumentacija, 

kao i provedba poslova razminiranja, odnosno kontrola kvalitete nad poslovima, 

razminiranja u cijelosti će poštivati zahtjeve koje je propisalo Ministarstvo zaštite 

okoliša i energetike, a vezano za zaštitu okoliša. 

 

Dana 21. svibnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike 

Hrvatske, Hrvatski centar za razminiranje objavio je poziv na nadmetanje za nabavu 

usluga razminiranja minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima 

u dunavsko-dravskoj regiji (5 grupa/cjelina nabave) ukupne površine 25.343.683 m². 

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 202.903.074,88 kn bez PDV-a, a nabava je 

podijeljena u grupe/projektne cjeline kako slijedi: 

- 1. cjelina – Naturavita – JU Park prirode Kopački rit 

- 2. cjelina – Naturavita – desna obala Drave 

- 3. cjelina – Naturavita – Dravica I 

- 4. cjelina – Naturavita – Bezdan - Topolik 

- 5. cjelina – Naturavita – Veliko polje – Biljski rit. 

 

Dana 2. srpnja, u sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje održano je javno otvaranje 

pristiglih ponuda, a odluke o odabiru za svih 5 grupa donesene su 25. srpnja 2018. 

Ukupna vrijednosti odabranih ponuda iznosi 200.215.783,50 kn bez PDV-a, odnosno 

250.269.729,37 kuna s PDV-om. 
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Dana 14. kolovoza, ministar zaštite okoliša i energetike donio je Odluku o 

financiranju projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta 

u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – 

NATURAVITA“. Odlukom se Hrvatskim šumama d.o.o. odobrava financiranje 

navedenog projekta, a stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog 

fonda iznosi maksimalnih 85%, odnosno 314.139.354,67 kuna. 

 

Dana 14. kolovoza, s tvrtkom Heksogen d.o.o. iz Dubrovnika potpisan je ugovor za 

izvođenje poslova razminiranja na 1. projektnoj cjelini, a tvrtka je 17. kolovoza 

uvedena u posao te su započeli radovi. Tijekom rujna radovi su privremeno 

obustavljeni, zbog poštivanja uvjeta zaštite prirode, odnosno zbog rike jelena. 

 

Dana 6. rujna, potpisani su ugovori za izvođenje poslova razminiranja i za ostale 4 

projektne cjeline:  

- za 2. cjelinu sa Zajednicom ponuditelja COR d.o.o., Požega i TETRAZEN d.o.o. 

Ozalj, 

- za 3. cjelinu sa tvrtkom ISTRAŽIVAČ d.o.o. Nuštar, 

- za 4. cjelinu sa tvrtkom DOK-ING razminiranje d.o.o. Zagreb, 

- za 5. cjelinu sa tvrtkom Rumital d.o.o. Zagreb. 

 

Nastavno na Odluku o financiranju koja je donesena u kolovozu, 21. rujna 2018. 

godine, potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt NATURAVITA. 

 

Svi izvođači su uvedeni u posao i razminiranje je trenutno u tijeku.  

 

RB 
Naziv idejnog 

plana 

Oznaka 
idejnog 
plana 

Površina 
(m²) 

Ugovorena 
cijena s PDV-

om 

Realizirano 
na dan 

31.12.2018. 

Postotak 
završenih 

radova 
(%) 

Pronađen MES i 
NUS Napomena 

PP PO NUS 

1. 

Naturavita - 
"JU Park 
prirode Kopački 
rit" 

PR-
OBBILJ-
051-07-16 

5.975.875 74.175.548,44 5.568.244 93,2 37 0 0 
Radovi u 
tijeku 

2. 
Naturavita - 
desna obala 
rijeke Drave 

PR-OBOSI-
050-06-16 

2.651.371 23.961.765,41 1.318.033 49,7 1 0 0 
Radovi u 
tijeku 

3. 
Naturavita - 
"Dravica I" 

PR-
OBBILJ-
047-06-16 

6.532.301 57.974.171,38 3.232.140 49,5 0 2 69 
Radovi u 
tijeku 

4. 
Naturavita - 
"Bezdan - 
Topolik" 

PR-
OBDAR-
049-06-16 

5.299.511 46.105.745,70 1.631.948 30,8 0 0 0 
Radovi u 
tijeku 

5. 
Naturavita - 
"Veliko polje - 
Biljski rit" 

PR-
OBDAR-
048-06-18 

4.884.625 48.052.498,44 3.079.783 63,1 442 767 6 
Radovi u 
tijeku 

UKUPNO 25.343.683 250.269.729,37 14.830.148 58,5 480 769 75   

Tablica 3.11. Realizacija u tijeku na projektima Naturavita  
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3.1.2. Smanjenje MSP-a provedbom općeg i tehničkog izvida 

Usporedo s poslovima razminiranja MSP-a koji su obavljale ovlaštene pravne osobe, 

izvidnički timovi Hrvatskog centra za razminiranje su u 2018. godini vršili ciljano 

izviđanje sa svrhom ažuriranja podataka o MSP-u. 

Na području devet županija Hrvatski centar za razminiranje obavljao je i poslove 

tehničkog izvida, općeg izvida i dopunskog općeg izvida unutar poligona 

kategoriziranih za pretraživanje s ciljem dodatne provjere podataka.  

U izvještajnom razdoblju, MSP je provedbom tehničkog izvida, općeg izvida i 

dopunskog općeg izvida, smanjen za 8.606.391 m².   

Tijekom izvršenja poslova općeg izvida osim isključivanja površina iz minski sumnjivih 

temeljem novih saznanja o minskog zagađenosti dio površina je uključen u minski 

sumnjive, veličine 1.402.816 m²,  

Izvršenje ovih poslova rezultiralo je smanjenjem MSP u veličini od 7,2 km². 

Sukladno navedenom, Plan protuminskog djelovanja za 2018. godinu u dijelu koji se 

odnosi na opći i tehnički izvid je ostvaren sa 43,2%. 

Tablica 3.12. Ukupno planirano i ostvareno smanjenje MSP-a općim i tehničkim izvidom po županijama 
 

 
Planirani rezultati tehničkog izvida nisu ostvareni zbog sljedećih razloga: 

‐ Plan za 2018. godinu temeljen je na kapacitetima 60 pirotehničara (Mungos 

razminiranje – 50 pirotehničara i HCR – 10 pirotehničara). Nakon integracije 

Mungos razminiranja u HCR dolazi do odlaska 29 pirotehničara koji su zbrinuti 

sukladno Zakonu o radu i odluci Vlade RH. 

‐ Tijekom 2018. godine duži period nismo nakon provođenja javne nabave dobivali 

ponude za strojnu pripremu terena na projektima tehničkog izvida iz razloga što su 

bili zauzeti poslovima u tvrtkama vlasnika. 

Red 
br. 

Županija 
Planirani poslovi 

TI, OI i DOI u 2018.   
(m

2
)  

ISKLJUČENJE  
poslovima TI i DOI 

  (m²) 

UKLJUČENJE 
poslovima  OI i DOI 

(m²) 

Ukupno smanjenje 
poslovima TI, OI i 

DOI (m
2
)  

Ostvarenje  
% 

 Brodsko- posavska 0 0 232.977 -232.977 0,0 

1. Karlovačka 800.030 484.228 0 0 60,5 

2. Ličko-senjska 220.808 0 417.661 -417.661 -189,2 

3. Osječko - baranjska 6.852.312 1.127.212 93 1.127.119 16,4 

4. Požeško - slavonska 2.825.278 1.643.392 530.039 1.113.353 39,4 

5. Splitsko - dalmatinska 448 448 0 448 100,0 

6. Sisačko-moslavačka 97.240 17.973 105.941 -87.968 -90,5 

7. Šibensko - kninska  1.427.823 1.476.307 40.318 1.435.989 100,6 

8. Zadarska 4.437.973 3.856.831 75.787 3.781.044 85,2 

UKUPNO: 16.661.912 8.606.391 1.402.816 7.203.575 43,2 
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3.1.3. Struktura planirane površine za razminiranje, tehnički i opći izvid 

Hrvatski centar za razminiranje izvršava analizu podataka vezanih uz strukturu MSP-a 

korištenjem podataka o kategorizaciji zemljišnog pokrova tvrtke Hrvatske šume d.o.o., 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Agencije za zaštitu 

okoliša i Državne geodetske uprave. 

 

Temeljem provedene analize strukture površina u MSP-u, krajem 2018. godine, 

utvrđeno je 4,0% MSP-a Republike Hrvatske kao poljoprivredne površine, 95,7% 

MSP-a kao šumske površine te 0,3% MSP-a kao ostale površine (vode, močvarno 

zemljište, stijene, klizišta, kamenari, obale i dr.). 

 

 
Graf 3.4. Struktura MSP-a Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2018. godine 

 

 

 

3.2. Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog 

prostora i područja zagađenog isključivo neeksplodiranim 

ubojnim sredstvima 

 
Usporedo s provedbom općeg i tehničkog izvida i poslova razminiranja u 2018. godini, 

jedna od težišnih aktivnosti Hrvatskog centra za razminiranje bila je provedba i 

kontrola obilježenosti i prema potrebi, dodatno obilježavanje minski sumnjivog 
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područja i područja zagađenog isključivo NUS-om radi stvaranja jasne granice između 

sigurne i minski sumnjive površine ili površine zagađene isključivo NUS-om.  

Informacije o položaju oznaka o opasnostima od mina  i mogućem pronalasku NUS-a 

su jedan od temeljnih elemenata informacijskog sustava koji je dostupan svim 

građanima Republike Hrvatske i gostima koji dolaze u našu zemlju putem Interneta 

kroz MISportal na kojem se stanje miniranosti, zagađenosti isključivo NUS-om i 

obilježenosti MSP-a, tjedno ažurira. Zemljovidi miniranosti i zagađenosti isključivo 

NUS-om s podacima o postavljenim oznakama upozorenja su se i u 2018. godini 

dostavljali tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, policijskim upravama te drugim fizičkim i pravnim osobama na zahtjev. 

Na dan 1. siječnja 2018. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 13.544 

oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih 

sredstava te se prostirao unutar 59 gradova i općina u 9 županija.  

Dana 31. prosinca  2018. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 12.280 

oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih 

sredstava i prostirao se unutar 55 gradova i općina u 8 županija. 

 

3.3. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima 

od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova 

Hrvatski centar za razminiranje, u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnog sektora i lokalnim stanovništvom, 

kontinuirano je tijekom 2018. godine provodio informiranje i edukaciju o opasnostima 

od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Ukupno je planirano 75 aktivnosti edukacije i 

informiranja stanovništva i ciljanih skupina o minskoj opasnosti u 2018. godini. 

3.3.1. Edukacija o opasnostima od mina 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine kroz 95 aktivnosti informirano i 

educirano je 20.977 osoba o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. 

Informiranje i edukacije su održane u 15 županija i Gradu Zagrebu, u 62 grada/općine 

(građani, učenici, planinari, članovi Hrvatskog lovačkog saveza, Hrvatskih šuma, HEP-

a, Gorske službe spašavanja, poljoprivrednici, izviđači-volonteri, i drugi).  

 

Edukacije su najvećim dijelom pratile idejne planove razminiranja na području minski 

zagađenih županija u skladu s Godišnjim planom razminiranja za 2018. godinu.  

 

Sva informiranja i edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a su popraćena javnim i 

lokalnim medijima, a Hrvatski centar za razminiranje je na svom web portalu redovito i 

ažurno objavljivao informacije o provedenim aktivnostima. 
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Rb. Edukacija o opasnostima od mina 
Planirane 
edukacije 

Izvršene 
edukacije 

Realizirano 
u 2018. 

godini % 

1. Godišnji plan protuminskog djelovanja 35 27 77,1 

2. Na poziv 25 46 184,0 

3. Prema ciljanim skupinama 15 22 146,7 

UKUPNO 75 95 126,7 

Tablica broj 3.13.  Izvršenje edukacija o opasnosti od mina u 2018. godini 

 

 

Najveći broj informiranja i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a je 

obavljen u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i nadležnim policijskim 

upravama u kampanji Ministarstva unutarnjih poslova RH „Manje oružja, manje 

tragedije“ (83 edukacije na kojima je sudjelovalo 18.352 osobe).  

 

Najveći broj posjetitelja je bio u sklopu aktivnosti: Sajma lova i ribolova SALORI u 

Osijeku, Danima lova i ribolova u Zagrebu, Danima otvorenih vrata Policije u Požeško-

slavonskoj županiji, Sportskim igrama mladih „Zajedno možemo više – u akciji s 

policijom“, Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici, te pri obilježavanju „4. travnja“ - 

Međunarodnog dana svjesnosti opasnosti od mina i pomoći u protuminskom 

djelovanju u Osijeku.  

Provedene su i edukacije ciljanih skupina: djece u minskom okružju, lovaca, planinara, 

djelatnika sigurnosti HŠ, volontera kampa Podum, djelatnika Hrvatske turističke 

zajednice te edukaciji branitelja 100%-tnih invalida Domovinskog rata i branitelja JSP 

„Osa“u Varaždinskim Toplicama. 

Najveći broj aktivnosti informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, 

NUS-a i njihovih dijelova u 2018. godini  HCR je ostvario u suradnji sa: MUPRH, HCK i 

Udrugom Hrvatska pomaže. 

 

3.3.2. Žrtve mina 

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije bilo minskih 

incidenata i nesreća. 

Od 01.01.1996. godine do 31.12.2018. godine dogodilo se 423 minska incidenata i 

nesreća u kojima je ukupno stradalo 595 osoba. Smrtno je stradalo 203 osobe, teške 

tjelesne ozljede zadobilo je 271 osoba dok ih je 120 zadobilo lake tjelesne ozljede. 
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Graf broj 3.5. Broj žrtava mina u razdoblju 1991.-2018. godina 

 
 

U razdoblju od 1991. do kraja 2018. godine u 1.372 minska incidenta i nesreća 

stradalo je 2.006 osoba, od čega 523 osobe smrtno. Promjene  u odnosu na podatke 

iz Plana za 2018. godinu dogodile su se u 1992., 1993. i 1995. godini, za  incidente i 

žrtve za koje  do sada nismo imali podatke. 

 

Graf 3.6. Broj stradalih pirotehničara po godinama 
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3.4. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom 

djelovanju 

Hrvatski centar za razminiranje i ostali dionici sustava protuminskog djelovanja su, s 

ciljem promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici, 

provodili brojne aktivnosti prema međunarodnoj zajednici, diplomatskim 

predstavništvima u Republici Hrvatskoj i predstavnicima donatorskih zemalja: 

 

 17. siječnja 2018. godine, u sjedištu HCR-a održan je sastanak sa čelnicima ITF - 

Enhancing Human Security organizacije.  

 

 29. siječnja 2018. godine, predsjednica UV HCR-a i ravnatelj HCR-a zajedno s 

predstavnicima Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu, Nj.E. Gordanom 

Bakotom i opunomoćenim ministrom Stjepanom Glasom, sastali su se s 

predstavnicima Centra za razminiranje Republike Srbije. Na sastanku su 

razmijenjena dosadašnja iskustva dviju zemalja iz područja protuminskog djelovanja 

i humanitarnog razminiranja te je iskazana potreba i spremnost za intenziviranjem 

zajedničke suradnje, prvenstveno realizacijom potencijalnih projekata 

prekogranične suradnje iz fondova Europske unije. 

 

 30. siječnja 2018. godine, u sjedištu HCR-a organiziran je posjet ukrajinske 

delegacije koju su, osim zastupnika različitih političkih opcija u parlamentu, činili i 

predstavnici Ministarstva obrane, Ministarstva privremeno okupiranih područja i 

prognanika, Ministarstva vanjskih poslova, Agencije za krizne situacije, uz pratnju  

predstavnika veleposlanstava Velike Britanije i SAD-a u Kijevu, Ženevskoga 

međunarodnog centra za humanitarno razminiranje te Misije OESS-a u Kijevu. 

Prilikom posjeta gostima je prezentiran hrvatski sustav protuminskog djelovanja uz 

razmatranje buduće međusobne suradnje. 

 

 Od 13. do 16. veljače 2018., pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje 

predstavljao je Hrvatski centar za razminiranje (HCR) na 21. sastanku ravnatelja 

nacionalnih protuminskih sustava i savjetnika UN (NDM21) koji se održao u Ženevi. 

U sklopu sastanka održani su bilateralni kontakti s predstavnicima Turskog centra 

za razminiranje (TURMAC) i UNDP-a Istanbul, te s ravnateljem Izraelskog središta 

za protuminsko djelovanje (INMAA). Također, gđu Sheilu N. Mweembu iz Jedinice 

za podršku provedbe Konvencije o kazetnom streljivu (ISU CCM) izviještena je o 

nastavku dobrovoljnih kontribucija radu ISU-a od strane predstavnika RH i u 2018. 

 

 Od 28. veljače do 1. ožujka 2018. godine, izaslanstvo HCR-a u sastavu 

Predsjednica Upravnog vijeća HCR-a i ravnatelj HCR-a, boravili su u Republici Irak, 

Bagdadu, na poziv Direktorata za razminiranje te Ministarstva zdravlja i zaštite 

okoliša Iraka. Na radnom sastanku hrvatsko je izaslanstvo razmijenilo iskustva u 

protuminskom djelovanju odnosno humanitarnom razminiranju s domaćinom, 
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direktorom g. Saheb Ahmedom i njegovim suradnicima. Drugi dan posjeta održan je 

susret s programskim menadžerom UNMAS-a u Iraku g. Ludhammerom. 

 

 14. ožujka, 2018. godine potpisan je ugovor o doniranju sredstava za razminiranje 

minski sumnjivih područja između Američke gospodarske komore u Hrvatskoj i 

HCR-a. Ukupno sakupljena sredstva u iznosu od 235.000,00 kuna namijenjena su 

financiranju poslova razminiranja minski sumnjivog područja Zadarske županije. 

 6. travnja, uspješno su predani Izvještajni upitnici o implementaciji aktivnosti 

protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, poglavito u kontekstu obveza 

preuzetih međunarodnim konvencijama, prema „Mine Action Review“ publikaciji, 

neovisnom istraživačkom projektu financiranom od strane organizacije Norveške 

narodne pomoći (NPA) koji ima za cilj pružanje transparentnih i provjerenih 

informacija međunarodnoj protuminskoj zajednici.  

 Od 9. do 12. travnja, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Slanom, održao se 15. 

Međunarodni simpozij „Protuminsko djelovanje 2018“ u organizaciji Hrvatskog 

centra za razminiranje, HCR-Centra za testiranje, razvoj i obuku, d.o.o. i Ureda za 

razminiranje. Na ovogodišnjem Simpoziju sudjelovalo je oko 170 sudionika iz 31 

zemlje svijeta (Kolumbije, Saudijske Arabije, Iraka, SAD-a, Izraela, Belgije, Ukrajine, 

Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Španjolske, Švedske, Azerbajdžana, Malte, Srbije, 

Bosne i Hercegovine, Turske, Ruske Federacije i drugih). 

 10. travnja, u sklopu 15. Međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje 2018“, 

održan je bilateralni sastanak između predstavnika Republike Hrvatske i Bosne i 

Hercegovine na kojem se, uz prisustvo g. Juan Carlos Ruana, direktora Jedinice za 

podršku provedbe Ottawske konvencije iz Ženeve te druge ugledne goste iz 

međunarodne zajednice, raspravljalo o dosadašnjoj suradnji u protuminskom 

djelovanju te perspektivi budućih zajedničkih aktivnosti.  

 10. travnja, u sklopu 15. Međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje 2018“, 

održan je sastanak SEEMACC-a (Koordinacijskog vijeća centara za protuminsko 

djelovanje Jugoistočne Europe) na kojem su sudjelovali i predstavnici HCR-a. 

 23. travnja, uspješno su izvršene obveze prema međunarodnim konvencijama 

izradom Godišnjih nacionalnih izvješća RH za 2017. godinu prema Ottawskoj 

Konvenciji i Konvenciji o kazetnom streljivu koja također sadrže objedinjene 

podatke MORH-a i MUP-a RH za 2017. godinu. 

 21. svibnja, Međunarodna zaklada za unapređenje ljudske sigurnosti (ITF 

Enhancing Human Security - ITF) prigodnom izložbom obilježila je 20. godina 

aktivnosti u Hrvatskoj. Otvaranju izložbe, osim predstavnika diplomatskog zbora 

akreditiranih u RH, nazočio je i ravnatelj HCR-a, te se nazočnima obratio s 

prigodnim riječima zahvale na dosadašnjoj suradnji te, obzirom na još uvijek 

prisutnu minsku opasnost u Hrvatskoj i regiji, pozvao donatore da i dalje sudjeluju u 

okvirima protuminskog djelovanja. 



 

 

29 Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu 

29 

 22. svibnja, u Zagrebu je održan prijam povodom proslave 100. godišnjice 

Azerbajdžanske Demokratske Republike, a s obzirom na potpisan Memorandum o 

suradnji u protuminskom djelovanju te višegodišnjem partnerstvu između HCR-a i 

ANAME (Azerbajdžanska nacionalna agencija za protuminsko djelovanje), prijemu 

je prisustvovao i pomoćnik ravnatelja HCR-a za EU fondove i planiranje. 

 28. svibnja, Hrvatski centar za razminiranje posjetio je Giuseppe DiCaro sa 

suradnicama, Predstavnik Ureda Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za 

izbjeglice (UNHCR) u Hrvatskoj. Tema sastanka bila je razmjena informacija 

potrebnih zbog izbjegličke krize te ilegalnih migracija, odnosno mjera 

predostrožnosti koje se provode zbog zaštite takvih osoba u kontekstu upozorenja 

na minsku opasnost.  

 Od 30. - 31. svibnja, delegacija HCR-a i HCR-CTRO-a posjetila je Republiku 

Kolumbiju. Delegacija u sastavu predsjednica UV HCR-a, ravnatelj HCR-a te 

savjetnik iz Centru za testiranje, razvoj i obuku d.o.o., održala je 30. svibnja 2018. 

godine sastanak sa senatorom Uribe Velezom i predstavnicima DAICMA-e. 31. 

svibnja 2018. godine delegacija je održala sastanke s potpredsjednikom Oscarom 

Naranjom, čiji je ured nadležan za razminiranje na području Republike Kolumbije te 

direktno upravlja DAICMA-om. Istoga dana, održan je sastanak  s zamjenicom 

ministra za multilateralne poslove Adrianom Mendozom La Cancilleria (Ministarstvo 

vanjskih poslova Republike Kolumbije), a također na njezin zahtjev, predstavnici RH 

sastali su se i s dozapovjednikom DIRAN-a, Uprave za borbu protiv narkotika. 

 8. lipnja, ravnatelj HCR-a i pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje 

sudjelovali su na Anti-Personnel Mine Ban Convention Intersessional meeting koji 

se održava u Ženevi. Ondje je prezentiran drugi zahtjev Republike Hrvatske za 

produženjem roka završetka rješavanja minskog problema u Republici Hrvatskoj 

sukladno članku 5. Ottawske konvencije. 

 21. lipnja, održan je radni sastanak u veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu na temu 

prethodne suradnje i razmjene podataka u vezi MANPADS-a (prijenosni sustavi 

protuzračne obrane). Sastanku su nazočili predstavnici Američkog veleposlanstva u 

Republici Hrvatskoj i službenici State Departmenta iz Washingtona, predstavnici 

MUP-a, MORH-a te ispred HCR-a - ravnatelj. 

 19. lipnja, u organizaciji „Hrvatska bez mina“- Zaklade za humanitarno razminiranje 

Hrvatske, PU Istarske i Hrvatskog centra za razminiranje, u odmaralištu Gradskog 

Crvenog križa Grada Zagreba, u Novom Vinodolskom održana je edukacija o 

opasnostima od mina za djecu iz Sirije i Hrvatske, Istarske i Primorsko-goranske 

županije. Ukratko im je prikazan minski problem u Hrvatskoj te je djeci ukazano na 

pravila ponašanja prilikom nailaska na minski sumnjivi prostor ili na nepoznate 

predmete u prirodi ili na nekim drugim mjestima. 

 3. srpnja, u sklopu dvadesete obljetnice mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, 

Hrvatsko-ukrajinsko društvo (prijateljstva) organiziralo je prigodno obilježavanje 
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kojem su poradi predstavljanja minskog problema u Republici Hrvatskoj tijekom 

mirne reintegracije i danas prisustvovali predsjednica Upravnog vijeća i ravnatelj 

Hrvatskog centra za razminiranje. 

 4. srpnja, u Sarajevu je predstavljen način provođenja projekta Ministarstva 

hrvatskih branitelja i Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže 

„Branitelji za branitelje 100% HRVI“. Tom prigodom, ravnatelj Hrvatskog centra za 

razminiranje g. Zdravko Modrušan prezentirao je rad i rezultate Centra u posljednjih 

dvadeset godina te upoznao nazočne s trenutnim stanjem minskog problema u 

Hrvatskoj s posebnim osvrtom na plan rješavanje istog u sljedećih sedam godina 

sukladno Ottawskoj konvenciji. Također, predsjednica Upravnog vijeća HCR-a, 

prezentirala je djelovanje Udruge „Hrvatska pomaže“ u protekle četiri godine 

postojanja.  

 11.  srpnja, održana je svečanost predaje potvrde o isključenju iz minski sumnjivog 

prostora područja „Površine uz rijeku Tounjčicu“ u Općini Tounj, na projektu gdje su 

vršeni poslovi financirani donacijom Američke gospodarske komore u Hrvatskoj 

(AMCHAM).  

 18. srpnja, u Brčkom (BIH) je održan regionalni sastanak centara za razminiranje. 

Nazočni su bili predsjednica Upravnog vijeća HCR-a, pomoćnik Ministra unutarnjih 

poslova RH dr.sc. Damir Trut, ravnatelj HCR-a, direktor Centra za uklanjanje mina 

Srbija g. Jovica Simonović, g. Milovan Joksimović, šef Odsjeka za neeksplodirana i 

ubojna sredstva MPU-a Crne Gore, direktor BHMAC-a g. Saša Obradović, g. 

Mladen Mrkaja predstavnik Komisije za deminiranje Bone i Hercegovine te 

direktorica NVO Posavina bez mina gđa. Svjetlana Pavlović. Osnovna tema 

sastanka bila je suradnja svih sudionika na uklanjanju mina uz granična područja uz 

mogućnost realizacije istoga sufinanciranjem iz EU izvora. 

 29. kolovoza, Hrvatski centar za razminiranje posjetili su boj. Per-Henrik Åberg i civ. 

Per Sundling iz Centra za razminiranje i uništavanje eksplozivnih sredstava (EOD) 

koji djeluje u sklopu Oružanih snaga Kraljevine Švedske (SWEDEC). Tom 

prigodom, predstavljen je integrirani Minsko informacijski sustav (EOD IS) 

prilagođen NATO standardima, koji su razvile Oružane snage Kraljevine Švedske, a 

koji temeljem potpisanog Sporazuma partnerski koristi već petnaest EU/NATO 

zemalja. Hrvatski centar za razminiranje, kao nadležno tijelo za protuminsko 

djelovanje u Republici Hrvatskoj, službeno je pozvan pristupanju Minsko 

informacijskom sustavu (EOD IS) te aktivnom sudjelovanju u svim njegovim radnim 

tijelima, čijem djelovanju, poradi obuhvatnog iskustva, HCR može znatno pridonijeti. 

 10. rujna, Hrvatski centar za razminiranje posjetio je veleposlanik Sjedinjenih 

Američkih Država u Republici Hrvatskoj NJ.E. W. Robert Kohorst, savjetnica za 

gospodarstvo Nicole Warin i voditelj trgovinskog ureda Damjan Benčić. U ime HCR-

a visoke su predstavnike ugostili predsjednica UV HCR-a, ravnatelj HCR-a, te 

pomoćnici ravnatelja HCR-a za EU fondove i planiranje i operativne poslove. 

Tijekom sastanka razgovaralo se o postojećim projektima financiranima od strane 
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američkog State Departmenta, pri čemu je, uz poslove razminiranja, važan 

naglasak stavljen i na kontrolu te upravljanje skladištima streljiva. Istodobno, 

predstavnici HCR-a, upoznali su Veleposlanika Kohorsta sa širokim rasponom 

aktivnosti koje protuminski sustav RH može ponuditi u pogledu razvojne suradnje i 

humanitarne pomoći, s posebnim naglaskom na edukativne aktivnosti te najvišu 

razinu stručnosti djelatnika u razminiranju. 

 12. rujna, Hrvatski centar za razminiranje posjetila je delegacija Glavnog 

zapovjedništva EUFOR-a BIH. Navedenu delegaciju u sastavu Albert Proszowski, 

zapovjednik protuminske jedinice EUFOR-a, Erwin Wirnsberger, zapovjednik mreže 

za koordinaciju informacija o minama (MICC) te Milad Čerimagić, informacijski 

savjetnik (MICC) pozdravili su uvodno ravnatelj HCR-a te pomoćnik ravnatelj za EU 

fondove i planiranje, nakon čega je prezentaciju HCR-a i protuminskog sustava RH 

održao pomoćnik ravnatelja za operativne poslove, a prezentaciju edukacije o 

opasnostima od mina, načelnik odjela za planiranje i edukaciju. Posjet i rasprava o 

mogućoj suradnji i pomoći koju HCR može ponuditi EUFOR-u BIH nastavljeni su 

posjetom radilištu razminiranja u Kotar šumi, gdje su članovi delegacije dobili 

izravan uvid u aktivnosti koje HCR uspješno i svakodnevno provodi na terenu. 

 19. rujna, djelatnici HCR-a (3) prisustvovali su 2. međunarodnoj konferenciji "Održivi 

razvoj danas" te prezentirali protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj, rad 

HCR-a u proteklih 20 godina, s naglaskom na minsku situaciju i rješavanje minskog 

problema u Istočnoj Slavoniji. Navedena trodnevna konferencija u organizaciji 

Instituta za strateške studije „Panon“ iz Osijeka, Vukovarsko srijemske županije i 

Centra za kompetencije i razvoj iz Vinkovaca, te ujedno i japanskih i hrvatskih 

znanstvenika, istodobno je obilježila 25. obljetnicu diplomatskih odnosa Japana i 

Hrvatske. 

 21. rujna, ravnatelj HCR-a, ugostio je na radilištu razminiranja u naselju Dabar, u 

Ličko – senjskoj županiji, novinare talijanske nacionalne radiotelevizije - RAI, koja je 

iskazala zainteresiranost za snimanje reportaže o hrvatskom protuminskom 

djelovanju te aktivnostima Hrvatskog centra za razminiranje. 

 Od 1. do 5. listopada, 2018., Hrvatski centar za razminiranje ugostio je predstavnike 

Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD) obzirom je 

Republika Hrvatska odabrana je kao dobar primjer za provođenje istraživačkog 

projekta pod nazivom "Nacionalni kapaciteti i preostala kontaminacija". Navedeni 

projekt je pod vodstvom Međunarodnog centra za humanitarno razminiranje iz 

Ženeve (GICHD), provodi se uz potporu Ureda za uklanjanje i redukciju oružja, koji 

je dio Ureda za političko-vojne poslove američkog State Departmenta (PM/ WRA), a 

s namjerom istraživanja sustava i procesa koji su aktivni ili planirani za upravljanje 

preostalim onečišćenjem eksplozivnim ostacima rata. Hrvatski centar za 

razminiranje je tom prigodom osigurao obuhvatnu potporu navedenom projektu te 

organizirao sastanke sa svim relevantnim dionicima protuminskog sustava 
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Republike Hrvatske. (HCR, MUP, MORH, Ured za razminiranje Vlade RH, UV HCR-

a, HCR-CTRO d.o.o., HUP-Udruga poslodavaca u humanitarnom razminiranju.) 

 Od 18. do 19. listopada, 2018., ravnatelj HCR-a sudjelovao je na Konferenciji 

“Humanitarno razminiranje u BiH – Put do završetka” koja se održala u Sarajevu, a 

gdje je predstavio dobru međusobnu suradnju dvaju susjednih protuminskih sustava 

RH i BIH. Navedena konferencija organizirana je od strane Ministarstva civilnih 

poslova BIH u suradnji s Komisijom za razminiranje i Centrom za uklanjanje mina u 

Bosni i Hercegovini, a pod pokroviteljstvom Odluke Vijeća Europske unije i Jedinice 

za provedbu Konvencije o zabrani uporabe PP mina. 

 22. listopada, 2018., ravnatelj HCR-a sudjelovao je, kao Odlukom Vlade RH, 

imenovani član na 58. sjednici Upravnog odbora ITF-a. Na predmetnoj sjednici je 

podneseno polugodišnje izvješće o radu, portfelj projekata za 2019. godinu te nove 

smjernice odnosno optimizacija proračuna uz tekuće zadaće ITF-a. 

 29. listopada, 2018., u okviru završne kontrole kvalitete na radilištu u Vagancu, u 

Ličko – senjskoj županiji, ravnatelj HCR-a, razgovarao je s novinarima ITV Velika 

Britanija. Intervju je od strane britanske TV mreže zatražen ponajprije u svjetlu 

migrantske krize, odnosno njihovoj pretpostavci o potencijalnoj ugrozi kretanju 

migranta kroz minski sumnjivo područje Republike Hrvatske. Novinari su također 

upoznati sa stanjem MSP-a Republike Hrvatske te rokovima u kojima se planira 

ispuniti obveza preuzeta Ottawskom konvencijom, odnosno potpuna očišćenost RH 

od mina. 

 14. studenog 2018. godine u Zalakarošu, u Mađarskoj, održana je konferencija 

najboljih projekata iz prakse u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-

Hrvatska 2014.-2020., na kojoj je predstavljen i projekt „Uklanjanje eksplozivnih 

ostataka rata“ akronima De-mine HU-HR II, inače 1. strateškog projekta navedenog 

Programa prekogranične suradnje.Na konferenciji je u ime HCR-a nazočila 

načelnica Odjela za EU fondove, a provedbu i rezultate navedenog projekta 

predstavio je viši savjetnik za EU fondove. 
 

 Od 26. do 30. studenog 2018. godine u Ženevi je održan 17. sastanak država 

članica Konvencije o zabrani uporabe protupješačkih mina, poznatije kao Ottawska 

konvencija. Hrvatsko izaslanstvo, predvođeno veleposlanicom, stalnom 

predstavnicom Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u 

Ženevi dr. Vesnom Batistić Kos, na navedenom je sastanku, između predstavnika 

Stalne misije UN-a, Ureda za razminiranje Vlade RH te MORH-a, predstavljao 

ravnatelj HCR-a te pomoćnik ravnatelja HCR-a za EU fondove i planiranje. Na 

marginama 17. sastanka održani su brojni bilateralni sastanci s predstavnicima 

ostalih svjetskih centara za protuminskog djelovanje s tematikom razmjena 

iskustava te osnaživanja daljnje suradnje. Najvažnija tema navedenog sastanka bila 

je prezentacija i rasprava o 2. zahtjevu Republike Hrvatske za produžetkom roka za 

izvršenje obveza preuzetih Ottawskom konvencijom. Hrvatski je Zahtjev 

jednoglasno i bez primjedbi usvojen zadnjeg dana konferencije. 
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 27. studenog 2018. godine, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore održan je 

sastanak na temu "Kako poslovati sa Sudanom" kao dio pripreme zainteresiranosti 

za suradnju i posjet hrvatskog gospodarskog izaslanstva Sudanu koji bi se 

organizirao krajem siječnja 2019. U sklopu navedenog sastanka sudjelovao je i 

predstavnik HCR-a kako bi izrazio zainteresiranost za suradnju i razmjenu iskustava 

obzirom na činjenicu da, nažalost, Sudan također dijeli problematiku minsko 

sumnjivog prostora kao i Republika Hrvatska. 

 

 Od 17. do 20. prosinca 2018. godine delegacija Hrvatskog centra za razminiranje u 

sastavu ravnatelj HCR-a te pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje, boravili 

su u posjetu Tadžikistanu na inicijativu i u organizaciji Programskog Ureda OESS-a 

u Dušambeu. Između sastanaka s predstavnicima OESS-a, hrvatska delegacija 

održala je razgovore s predstavnicima tadžikistanskog Centra za protuminsko 

djelovanje, kao i drugim nacionalnim dionicima protuminskog djelovanja, te posjetila 

Regionalni centar za eksplozivne opasnosti. 

 

 

3.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima 

Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.  

U Operativnom programu za konkurentnost i kohezija utvrđen je specifični cilj 6iii3: 

Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i 

područjima mreže NATURA 2000.  

Unutar ovog specifičnog cilja moguće je financirati sljedeće aktivnosti iz protuminskog 

djelovanja: uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava, uključujući aktivnosti 

podizanja svijesti o minama, osiguravanje sigurnog kretanja građana uz područja na 

kojima su prisutne mine ili se sumnja na prisutnost mina te time stvaranje uvjeta za 

održivo upravljanje tim područjima; aktivnosti podizanja svijesti o bioraznolikosti i 

važnosti održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem unutar mreže 

NATURA 2000 koja su zagađena ili se sumnja na zagađenost minama ili su 

donedavno bila zagađena minama i stoga se njima nije moglo upravljati. 

 

3.5.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u 

zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko – dravskoj regiji – 

Naturavita   

 
Opće informacije o projektu: 
 Financiranje iz Operativnog program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 

(OPKK), Specifični cilj (SC) 6iii.3 „Razminiranje i obnova šuma i šumskog zemljišta 

u zaštićenim i Natura 2000 područjima“  
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 Prijavitelj (Korisnik): Hrvatske šume d.o.o. 

 Partneri: Hrvatski centar za razminiranje, Vladin ured za razminiranje, Hrvatske 

vode, Park prirode „Kopački rit“, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 

 Ukupna vrijednost projekta: 49,3 milijuna Eura (okvirno 370 milijuna HRK), od kojih 

za razminiranje: 33,7 milijuna Eura (okvirno 253 milijuna HRK) 

 

Aktivnosti HCR-a na pripremi i provedbi projekta u 2018. godini: 

 Financirana je izrada Studije izvodljivosti i Obrasca za velike projekte. U pripremu 

projekta bili su uključeni i stručnjaci Jaspersa te se posljednjih 6 mjeseci čekala 

Potvrda o završenosti projekta (Completion Note), koja je bila preduvjet za početak 

postupka odabira 

 Hrvatskim šumama i ostalim projektnim partnerima je dan adekvatan i pravovremen 

doprinos u svim ostalim elementima bitnima za dovršetak projektne dokumentacije 

(Troškovnik, Obrazac za prijavu i dr.) 

 Izrađena je dokumentacija o nabavi i proveden postupak nabave usluga 

razminiranja minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima u 

dunavsko-dravskoj regiji (kako bi se umanjila mogućnost nepravilnosti u postupku 

nabave razminiranja, dokumentacija o nabavi je prošla i prethodnu kontrolu od 

strane FZOEU, odnosno SAFU) 

 14. kolovoza donesena je Odluka o financiranju projekta (Odluku o financiranju 

donijelo je MZOE, kao Posredničko tijelo razine 1) 

 4. rujna potpisan je Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta između Hrvatskih 

šuma d.o.o. kao Korisnika i projektnih partnera: HCR-a, Hrvatskih voda, JU Park 

prirode Kopačkog rita, Ureda za razminiranje Vlade RH i Agencije za regionalni 

razvoj 

 21. rujna sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt 

NATURAVITA. Potpisnici Ugovora su: Korisnik – Hrvatske šume te Posredničko 

tijelo razine 1 – MZOE i Posredničko tijelo razine 2 – FZOEU  

 Potpisani su ugovori o razminiranju za svih 5 projektnih cjelina, izvoditelji  su 

uvedeni u poslove  i poslovi razminiranja su trenutno u tijeku 

 pripremljena je i u sustav eFondovi unesena dokumentacija kojom se za 

sufinanciranje iz EU fondova za poslove razminiranja  8,7 km² površine, koji su 

plaćeni do 20.11.2018. godine, potražuje ukupno 65,8 milijuna kuna (od čega 

sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 54,7 milijuna kuna). U istom zahtjevu za 

nadoknadu sredstva (ZNS), potraživat će se još i sredstva za pripremu projektne 

dokumentacije te za upravljanje projektom  

 6. prosinca, 2018. godine predan je prvi Zahtjev za nadoknadu sredstava prema 

Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji djeluje kao PT2 unutar 

navedenog projekta. 
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3.5.2. Fearless Velebit 

Opće informacije o projektu: 

 Do kraja 2018. godini radilo se na dovršetku pripreme projekta kojim bi se 

razminirali i obnovili degradirani i zapušteni šumski ekosustavi u Parku prirode 

Velebit i ostalim NATURA 2000 područjima u Ličko-senjskoj županiji.  

 Korisnik projekta su Hrvatske šume d.o.o., a HCR je projektni partner. 

 Prema izrađenom idejnom rješenju, planirano razdoblje provedbe projekta je od 1. 

travnja 2019. do 30. lipnja 2023. Godine.  

 Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 40,8 milijuna eura, od čega je za 

poslove razminiranja namijenjeno 33,3 milijuna eura, a provedbom projekta se 

planira razminirati 16,46 km² šuma i šumskog zemljišta na području PP Velebit i NP 

Paklenica. 

 

Aktivnosti HCR-a na pripremi projekta u 2018. godini: 

 16. veljače održana su 2 sastanka, a kako bi se sa projektom krenulo u pripremu i 

to u Hrvatskim šumama i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.  

 U ožujku su MZOE-u i projektnom partneru digitalno dostavljeni prioriteti 

razminiranja te planirane jedinične cijene za tri sektora projekta kao i planirano 

potrebno vrijeme razminiranja prema sektorima. Također, poslani su i podatci o 

jediničnim cijenama razminiranja po m² za sve realizirane projekte razminiranja od 

1998. do danas na širem području projekta. 

 U HCR-u je održan sastanak 18. travnja 2018. godine s konzultantom i 

predstavnikom MZOE. Svi podaci zatraženi od  strane konzultanta istom su i 

dostavljeni u zadanim rokovima. Prema dostupnim informacijama konzultant je 

poslao prijavu projekta MZOE-u tijekom travnja. 

 Početkom lipnja (4.6.) od strane MZOE dostavljen nam je konačni prijedlog idejnog 

rješenja i logička matrica te se pristupilo daljnjoj razradi projektne dokumentacije. 

 U tijeku je izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta za EU sufinanciranje 

iz OPKK (SC 6iii3) 

 Nastavno na sastanak održan u prostorijama Hrvatskih šuma od 26. studenoga 

2018., te prethodno proveden postupak javne nabave od strane korisnika projekta 

(HŠ) odabran je ponuditelj za izradu studije izvedivosti „Sense Consulting“ te je u 

tijeku izrada predmetne studije.  

 

3.5.3. „Karlovac Karst“ 

Opće informacije o projektu: 

 U 2018. godini u suradnji sa MZOE i ostalim mogućim dionicima/partnerima 

započela je priprema idejnog projekta naziva „KARLOVAC KARST“ kojim bi se 

razminiralo i omogućilo upravljanje na svim županijskim zaštićenim Natura 2000 

područjima. 
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 Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 250 milijuna kuna (33 mil. EUR), a 

procijenjena vrijednost aktivnosti razminiranja je oko 200 milijuna kuna (26 mil. 

EUR). 

 Razdoblje provedbe projekta: 2019/2020 – 2023. Godina. 

 Trenutni status: U tijeku je finalizacija dogovora oko projektnog partnerstva s 

Hrvatskim šumama te definiranje projektnog područja s MZOE. 

 

 

3.5.4. Tip operacije 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta 

U razdoblju 1. siječnja do 31. svibnja 2018. godine nastavljeno je i u cijelosti završeno 

sa razminiranjem površina ugovorenih u 2016. godini, a na temelju natječaja za 

podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 

(nadalje u tekstu: EPFRR) za dodjelu potpore za «Razminiranje poljoprivrednog 

zemljišta» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., 

koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem 

tekstu: APPRRR) raspisala je 4. svibnja 2016. godine. Ugovoreno je svih 17 projekata 

u 7 županija površine 25.062.140 m2. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata iznosi 

207.179.774,40 Kn sa PDV-om. 

 

Poslovi su završeni u svim županijama (pregled odrađenog i preostalog u tablici 3.9.). 

Razlika razminiranog i ugovorenog je na površinama na kojima se u tijeku radova 

naišlo na obrađene poljoprivredne površine ili u slučaju nailaska na velike količine 

MES-a i NUS-a (kao što je propisano Zakonom o protuminskom djelovanju), te su one 

isključene anexom ugovora. 

 

Natječaj za III. fazu razminiranja poljoprivrednog zemljišta objavljen je 23. ožujka 

2018. godine i trajao je do 13. travnja 2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih 

sredstava po ovom javnom natječaju iznosi 104 mil. kuna (udio javne potpore u 

prihvatljivim troškovima je 100%). Prihvatljivi korisnici su JLS na čijem području postoji 

minski sumnjiva poljoprivredna površina (a to su Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka 

županija) kojima smo na temelju njihovog zahtjeva, a sukladno natječaju, pružili 

tehničku pomoć u pripremi potpune dokumentacije za prijavu na isti. 

 

Također, određene su i osobe koje će kao tehnička i stručna pomoć biti na 

raspolaganju Županijama kroz cijeli proces, kao i do sada (Odlukom pravne službe). 

 

Sisačko-moslavačka županija je u svibnju (za 4 idejna plana) i lipnju (za 2 idejna 

plana) raspisala natječaj za izvoditelje za izvršenje poslova razminiranja sukladno 

idejnim planovima koje je izradio HCR, dok je Ličko-senjska županija u lipnju raspisala 

natječaj za izvoditelje za izvršenje poslova razminiranja sukladno idejnim planovima 

koje je izradio HCR (svih 13).  
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Do 31. prosinca 2018. godine radovi su ugovoreni za svih 19 projekata (13 u LSŽ, 6 u 

SMŽ) na ukupnoj površini od 10.879.333 m² (iz EPFRR 9.897.531 m²). Ukupna 

vrijednost ugovorenih radova iznosi 112.427.989,15 Kn (iz EPFRR 102.136.990,72 

kuna). 

 

Radovi su započeli i u tijeku su na 16 projekata (od čega su na 16 projekata i završeni 

– 4 u SMŽ i 12 u LSŽ), odnosno do sada je odrađeno 9.918.438 m², što iznosi 91,17% 

ugovorene površine. 

 

 

3.5.5. Švicarski program pomoći 

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o 

provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i 

socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji će se provoditi u 

razdoblju od 2016.–2024. godine potpisan je u lipnju 2015. godine.  

 

Švicarsko–hrvatski program suradnje poduprijet će aktivnosti koji na direktan način 

omogućavaju boljitak građana Republike Hrvatske i to kroz osam projekata između 

kojih je i „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ koji se sastoji od 

razminiranja zaštićenog šumskog zemljišta, ali i društveno-gospodarske integracije 

žrtava mina. U okviru projekta Hrvatski centar za razminiranje ima ulogu Izvršne 

agencije, Ured za razminiranje ulogu Posredničkog tijela dok Ministarstvo regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije djeluje kao Nacionalna koordinacijska jedinica. 

 

Za navedeni projekt predviđena je ukupna vrijednost od 3,53 milijuna CHF, od čega bi 

švicarska darovnica iznosila 3 mil. CHF, a udio proračuna RH 530.000 CHF. Projekt 

će omogućiti realizaciju poslova razminiranja 1,8 km² minskih polja unutar Kotar šume 

u Sisačko-moslavačkoj županiji i provedbu ostalih poslova iz protuminskog djelovanja 

povezanih s poslovima razminiranja.   

 

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RH o provedbi 

Švicarsko-hrvatskog programa suradnje stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine, o 

čemu nas je izvijestilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 25. siječnja 2017. 

godine. 

 

Aktivnosti HCR-a na pripremi i provedbi projekta u 2018. godini: 

 18. siječnja, u prostorijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 

unije održan je redoviti mjesečni sastanak na kojem su sudjelovali uz predstavnike 

HCR-a kao Izvršne agencije, sudjelovali predstavnici Posredničkog tijela (Ured za 

razminiranje Vlade RH) te Nacionalne koordinacijske jedinice (MRRFEU). Na 

predmetnom sastanku raspravljalo se o tehničkim pitanjima projektne 
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dokumentacije, pripreme prvog Godišnjeg i Periodičnog izvješća te ostalim 

aktivnostima projekta. 

 7. veljače, održan je radni sastanak s predstavnicima Ureda za razminiranje Vlade 

RH, Posredničkog tijela na projektu „Razminiranje i društveno gospodarska 

integracija“, gdje se raspravljalo o izradi godišnjeg i privremenog izviješća. 

 Od 13. do 16. veljače, u sklopu 21. sastanka ravnatelja nacionalnih protuminskih 

sustava i savjetnika UN (NDM21) koji se održao u Ženevi, g. Pascalu Rapillardu, 

predstojniku Ureda direktora Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno 

razminiranje (GICHD) predstavljen je projekt „Razminiranje i društveno 

gospodarska integracija“. 

 2. ožujka, održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH 

između predstavnika Izvršne agencije i Posredničkog tijela na kojem se razgovaralo 

o uspješnom izvršenju obaveza vezanih uz predaju godišnjeg i periodičnog izvješća 

te provedbi aktivnosti projekta. 

 13. ožujka, održan je koordinacijski sastanak u prostorijama HCR-a sa javno 

izabranim ponuditeljem za uslugu Tehničke pomoći na projektu gdje se razgovaralo 

o preliminarnom planu izvedbe aktivnosti po predmetu nabave. 

 14. ožujka, održan je sastanak u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog 

društva između predstavnika HCR-a i SDURDD-a, a na kojem se razgovaralo o 

mogućnostima izvedbe pojedinih aktivnosti projekta te eventualnoj potpori koju 

navedeni Središnji ured može pružiti.  

 27. ožujka, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Gabrijela 

Žalac potpisala je u Zagrebu 10 ugovora o provedbi projekata u sklopu Švicarsko-

hrvatskog programa suradnje s predstavnicima niza institucija, između kojih i s 

Zdravkom Modrušanom, ravnateljem u ime Hrvatskog centra za razminiranje te 

Hrvojem Debačom, u ime Ureda za razminiranje. 

 17. travnja, na inicijativu HCR-a, izvršne agencije na projektu, održan je sastanak u 

Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske gdje se razgovaralo o provedbi 

aktivnosti socio-ekonomskog osnaživanja te iskustvu koje navedeni Ured može 

ponuditi u tom kontekstu. 

 23. travnja, u prostorijama Ureda za razminiranje Vlade Republike Hrvatske održan 

je redoviti mjesečni sastanak između predstavnika projektnih tijela, HCR-a (Izvršne 

agencije), Ureda za razminiranje (Posredničkog tijela) te MRRFEU-a (Nacionalne 

koordinacijske jedinice). Na sastanku se razgovaralo o provedenim aktivnostima, 

projektnoj dokumentaciji, budućim planiranim aktivnostima te skorašnjem 

održavanju Tehničke misije projekta. 

 zaključno s 26. travnja, HCR kao izvršna agencija na projektu, uspješno je predala 

prema Uredu za razminiranje (Posredničkom tijelu) Periodično financijsko izviješće 

te Godišnje izviješće projekta, kao i zahtjev za odobrenje početka postupka javne 

nabave za aktivnost razminiranja. Također su definirani predstavnici HCR-a u 

Upravljačkom odboru projekta, kao i formalizirana Jedinica za implementaciju 

projekta. 

 17. svibnja, održan je sastanak u okviru Tehničke misije Švicarsko-hrvatskog 

programa suradnje tijekom kojega su predstavnici Izvršne agencije (HCR) te 
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Posredničkog tijela (Ured za razminiranje) upoznali švicarske donatore s 

posljednjim informacijama vezanima uz implementaciju projekta. Također, istoga 

dana, održan je i prvi sastanak Upravljačkog odbora projekta. 

 25. svibnja, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Narodne 

novine i Službeni glasnik Europske unije, objavljen je poziv na nadmetanje za 

nabavu usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu G.J. 

Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine 1.749.001 

četvornih metara. 

 12. lipnja, održan je sastanak predstavnika HCR-a i Hrvatskih šuma na lokaciji UŠP 

Sisak gdje se raspravljalo o gospodarskoj revitalizaciji i integraciji prostora koji će 

biti razminiran u sklopu ovog projekta. 

 28. lipnja, održan je redoviti mjesečni sastanak projektnih tijela u Uredu za 

razminiranje Vlade Republike Hrvatske na kojem su se razmjenjivale tehničke 

informacije i razrađivale planirane aktivnosti na projektu. 

 17.  srpnja, održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH 

između predstavnika Izvršne agencije i Posredničkog tijela na kojem se razgovaralo 

o uspješnom izvršenju obaveza vezanih uz predaju godišnjeg i periodičnog izvješća 

te provedbi aktivnosti projekta. 

 30. srpnja, u sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje potpisan je Ugovor o 

razminiranju minski sumnjivih površina prema idejnom planu G.J. Kotar – Stari Gaj, 

u Sisačko-moslavačkoj županiji, tlocrtne površine 1.749.001 m². U ime HCR-a 

ugovor je potpisao ravnatelj Zdravko Modrušan, a u ime izvoditelja zajednice 

ponuditelja, vodeći partner TORNADO RAZMINIRANJE d.o.o. Vrijednost ugovora, 

koji se 85% financira iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje,  iznosi 

18.932.935,83 kuna, a poslovi će biti dovršeni za 77 radnih dana. 
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a ukupno 

m² 

Pronađen MES i 

NUS 

PP  PO NUS 

1 
PR-SMPET-021-

05-17 

G.J. Kotar – 

Stari Gaj 
SM 

TORNADO 

RAZMINIR

ANJE 

Švicarsko

-hrvatski 

program 

suradnje / 

DP 

Ponavljanje 

radova 

1.749.0

01 
1.749.001 2.750 7 830 

Tablica 3.14. Realizacija na projektu  

 

 24.  kolovoza, održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH 

između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela te Nacionalne 

koordinacijske jedinice na kojem je g. Laura, voditelj projekta, upoznao prisutne o 

toku radova razminiranja, izvrsnim rezultatima te planiranim budućim aktivnostima 

na projektu. 

 4. rujna, održan je koordinacijski sastanak u prostorijama HCR-a između 

predstavnika Izvršne agencije i odabranog pružatelja usluge tehničke pomoći, tvrtke 

Pro-konzalting, na kojem se razgovaralo o pripremi natječajne dokumentacije za 

aktivnosti formiranja baze podataka i terenskog prikupljanja podataka. 
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 17. rujna, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU održana je 

prva sjednica Povjerenstva za praćenje Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na 

kojoj su sudjelovali i imenovani predstavnici HCR-a. 

 25. rujna, održan je koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje Vlade RH 

između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela te Nacionalne 

koordinacijske jedinice na kojem je g. Laura, voditelj projekta, upoznao prisutne o 

toku radova razminiranja, izvrsnim rezultatima te planiranim budućim aktivnostima 

na projektu. 

 9. listopada održana je uvodna konferencija za projekt, na kojoj su prisustvovali 

predstavnici Ureda za razminiranje, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, 

Sisačko – moslavačke županije, veleposlanica Švicarske Konfederacije u Republici 

Hrvatskoj, Ministarstva unutarnjih poslova, UV HCR-a, predstavnici tvrtki za 

razminiranje te predstavnici medija. 

 23. listopada održan je sastanak između predstavnika Izvršne agencije, 

Posredničkog tijela, Nacionalne koordinacijske jedinice i Ministarstva uprave, a 

vezano uz mogućnosti integracije baze podataka o minskim žrtvama koja će se 

izrađivati u okviru ovog projekta u Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav 

(NIAS)   

 29. listopada održan je mjesečni koordinacijski sastanak u Uredu za razminiranje 

Vlade RH između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela te Nacionalne 

koordinacijske jedinice 

 Od 12. do 16. studenoga 2018. u Zagrebu je u organizaciji Ministarstva 

regionalnoga razvoja i fondova EU održana Tehnička misija u okviru Švicarsko-

hrvatskog programa suradnje. U sklopu navedene Tehničke misije, 16. studenoga 

2018. organiziran je posjet Hrvatskom centru za razminiranje u Sisku i području 

Kotar šume. Predstavnicu Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) Adrienne 

Fehr sa suradnicima ugostio je ravnatelj HCR-a Zdravko Modrušan u sjedištu 

Centra, nakon čega su u Kotar šumi prezentirani rezultati navedenog projekta 

razminiranja te je održan razgovor s predstavnikom minskih žrtava, ujedno 

stanovnikom obližnjeg naselja na temu značaja realizacije ovog programa široj 

zajednici. 

 14. prosinca, 2018. godine održan je koordinacijski sastanak u Uredu za 

razminiranje Vlade RH između predstavnika Izvršne agencije, Posredničkog tijela te 

Nacionalne koordinacijske jedinice na kojem se razgovaralo o provedbi projekta u 

budućem razdoblju nakon 1. siječnja 2019., te zaključcima sastanka Tehničke 

misije, izvršenim i planiranim aktivnostima, te postupcima javne nabave/plaćanju 

odnosno izvještajnim obvezama za naredni period. 
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3.5.6. INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska – 

Hrvatska 2014. – 2020. 

Unutar INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.- 

2020. projekt naziva „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“, uvršten je kao strateški 

projekt. Vodeći partner je Hrvatski centar za razminiranje, a projektni partneri s 

mađarske strane su policija pokrajine Baranya te Nacionalni park Drava-Dunav iz 

Mađarske. Unutar ukupnog proračuna koji iznosi 3.529.399,70 eura za aktivnosti koje 

provodi Hrvatski centar za razminiranje odobreno je 1.789.181,74 eura. Ugovor o 

sufinanciranju s Upravljačkim tijelom potpisan je 21. srpnja 2016. godine. 

 

Ukupno ugovorena i razminirana površina iznosi 1.456.319 m², a preostala ugovorena 

površina koja se razminirala u 2017. godini iznosi 3.400 m². U suradnji s Državnom 

geodetskom upravom, u sklopu projekta bit će dopunjene i obnovljene i granične 

oznake između Republike Hrvatske i Mađarske na dijelu sektora D  od granične 

oznake D1 – D211 te od D260 –D417.  

 

U veljači 2018. godine je potpisan II. Dodatak Sporazumu o suradnji DGU-a i HCR-a 

na projektu De-mine HU-HR II, kojim je definirana suradnja na provedbi stručnog 

nadzora na aktivnostima stabilizacije i izmjere stalnih točaka geodetske osnove, 

geodetske izmjere graničnih oznaka na dijelu sektora D (D1-D211 i D260-D417) te 

izrade nacrta novih graničnih dokumenata državne granice između Republike 

Hrvatske i Mađarske.   

 

HCR je od 22. do 25. travnja 2018. organizirao tematsku radionicu „Razminiranje i 

geodetski radovi“ u Toplicama Sveti Martin na Muri na kojoj su uz članove projektnog 

tima HCR-a sudjelovali i kolege iz Policije Županije Baranya (projektni partner), 

Državne geodetske uprave, predstavnici izvoditelja razminiranja, Vladinog Ureda iz 

Budimpešte te članovi Mješovite hrvatsko-mađarske stručne skupine. 

 

Od 14. do 16. svibnja 2018., u Karancu je održana druga radionica projekta De-mine 

HU-HR II u organizaciji HCR-a, na temu "Analiza rezultata projekta De-mine HU-HR 

II". Rezultate projekta predstavili su: članovi projektnog tima HCR-a – vodećeg 

partnera projekta, Policijske uprave županije Baranya i Uprave Nacionalnog parka 

Dunav – Drava te predstavnici Državne geodetske uprave i tvrtki izvoditelja 

geodetskih radova – Geoprem d.o.o. uz nazočnost i predstavnika tvrtke Geomatika 

d.o.o. koja je također izvodila geodetske radove. Zaključeno je da su svi rezultati 

projekta ostvareni, a rezultati razminiranja i geodetskih radova i višestruko 

premašeni. 

 

Dana 25. svibnja, 2018. godine, u Villanyju u Mađarskoj, održana je Završna 

konferencija projekta „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“. Tijekom dvije godine 

provedbe, a kroz niz aktivnosti HCR-a razminirano je 1,53 km² inundacijskog pojasa 

rijeka Drave i Dunava na području gradova Belišća, Valpova, Donjeg Miholjca te 
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općina Petlovac i Draž pri čemu je uklonjeno 36 minskih polja te pronađeno i 

uništeno ukupno 306 minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Uz 

razminiranje, jedna od glavnih aktivnosti projekta bili su i geodetski radovi na 

državnoj granici Republike Hrvatske i Mađarske. U okviru projekta obnovljeno je 560 

graničnih oznaka i očišćeno 70 km granične prosjeke u sektoru D. Kao dodana 

vrijednost projektu, izmjerene su granične oznake na graničnoj crti u novom 

referentnom koordinatnom sustavu HTRS96, modernizirana granična dokumentacija 

(radna verzija) te je uspostavljeno 5 stalnih točaka geodetske osnove uz državnu 

granicu koje će poslužiti za održavanje graničnih oznaka i za povezivanje geodetskih 

datuma Republike Hrvatske i Mađarske. 

 

Provedba ovoga strateškoga projekta završila je 31. svibnja 2018. godine. 

 

U organizaciji Zajedničkog tajništva za Prekogranični program Mađarska – Hrvatska 

(HU-HR), 14. studenog je u Zalakarosu (Mađarska) održana konferencija na kojoj su 

predstavljeni primjeri najbolje prakse među projektima koji su do sada financirani iz 

Programa, a jedan od prezentiranih projekata bio je i „De-contamination of war-

affected territories“    

 

Kako je provedba ovoga strateškoga projekta završila 31. svibnja 2018. godine, te su 

odrađene obveze prema 3 izvještajna razdoblja za sve partnere, odnosno HCR je 

proslijedio svim partnerima prijavljena i odobrena sredstva za njihove aktivnosti, 

preduvjet za uplate za ostala 3 izvještajna razdoblja je unos i odobrenje svih izvješća u 

monitoring sustav IMIS. Do kraja prosinca 2018. uneseno je i odobreno pet od šest 

partnerskih izvještaja, pri čemu je pokrenuta i isplata odobrenih iznosa prema 

partnerima. Unos i odobrenje posljednjeg šestog izvješća, te isplata verificiranih 

sredstava prema partnerima, očekuje se u siječnju 2019. godine. 

 

 

3.5.7. Provedba projekata financiranih sredstvima pretpristupnih 

programa IPA-I. komponeneta i Prijelaznog instrumenta 

 

Provedba 5 grant ugovora iz programa IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta, 

ukupne vrijednosti 10,6 milijuna eura, završena je. Realizacijom navedenih ugovora 

planirano je razminirati 9,5 km2, a razminirano je  9,7 km2 minski sumnjivih površina uz 

granicu s Bosnom i Hercegovinom na području Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske 

županije te područje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji.  

 

Do kraja prosinca 2018. godine zaprimljena su revizijska izvješća za svih 5 Grant 

ugovora pri čemu su istovremeno izrađena i Završna izvješća po istim ugovorima, te 

se očekuje slanje istih prema SAFU-u početkom siječnja 2019. godine. 
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OSNOVNI PROJEKTI 

Program 
Naziv projekta                                                    
(grant ugovor) 

Provedba 

Udio EU Udio RH 
POVRŠINA 

RAZMINIRANJA 

REALIZACIJA 
RAZMINIRANJA 

NA DAN 
31.12.2017. 

(eur) (eur) (m
2
) (m²) 

IPA 2012 

Razminiranje područja 
duž granice sa Bosnom i 
Hercegovinom u Sisačko-
moslavačkoj županiji        
GC 2012-01-23-0401 

23.11.2016. - 
23.02.2018. 

1.170.000,00 206.471,00 1.367.000 1.384.502 

IPA 2012 

Razminiranje područja 
duž granice sa Bosnom i 
Hercegovinom u Sisačko-
moslavačkoj županiji        
GC 2012-01-23-04-02 

29.11.2016. - 
28.02.2018. 

2.711.999,80 478.588,20 2.500.463 2.546.374 

IPA 2013 

Razminiranje socio-
gospodarske 
infrastrukture u Sisačko-
moslavačkoj, Ličko-
senjskoj i Zadarskoj 
županiji (II.dio)                      
GC 2013-01-36-0101 

29.11.2016. - 
28.02.2018. 

1.161.000,00 204.882,00 1.349.000 1.368.115 

Transition 
Facility 

(Prijelazni 
instrument) 

Razminiranje područja 
duž granice sa Bosnom i 
Hercegovinom u Ličko - 
senjskoj županiji                  
GC TH/HR/P1/M3-O4-01 

29.11.2016. - 
28.02.2018. 

2.075.000,00 366.176,00 2.425.270 2.500.251 

Transition 
Facility 

(Prijelazni 
instrument) 

Razminiranje područja 
duž granice sa Bosnom i 
Hercegovinom u Ličko - 
senjskoj županiji                     
GC TH/HR/P1-M3-O4-02 

09.12.2016. - 
09.03.2018. 

1.923.999,80 339.529,20 1.873.774 1.889.654 

UKUPNO 9.041.999,60 1.595.646,40 9.515.507 9.688.896 

Tablica 3.15. Pregled ugovorenih i realiziranih programa iz pretpristupnih fondova-osnovni projekti 

 

 

REALOKACIJE PO UGOVORIMA 

Program 
Naziv projekta                                                    
(grant ugovor) 

Provedba 
Udio  EU Udio RH 

POVRŠINA 
RAZMINIRANJA 

NAKON 
REALOKACIJE 

REALIZACIJA 
RAZMINIRANJA  

NA DAN 
31.12.2017. 

(eur) (eur) (m
2
) (m²) 

IPA 2012 

Razminiranje područja duž 
granice sa Bosnom i 
Hercegovinom u Sisačko-
moslavačkoj županiji        GC 
2012-01-23-0401 

23.11.2016. 
- 

23.02.2018. 
1.170.000,00 206.471,00 17.502 17.502 

IPA 2012 

Razminiranje područja duž 
granice sa Bosnom i 
Hercegovinom u Sisačko-
moslavačkoj županiji        GC 
2012-01-23-0402 

29.11.2016. 
- 

28.02.2018. 
2.711.999,80 478.588,20 42.032 42.032 

IPA 2013 

Razminiranje socio-gospodarske 
infrastrukture u Sisačko-
moslavačkoj, Ličko-senjskoj i 
Zadarskoj županiji (II.dio)  GC 
2013-01-36-0101 

29.11.2016. 
- 

28.02.2018. 
1.161.000,00 204.882,00 19.115 19.115 

Transition 
Facility 

(Prijelazni 
instrument) 

Razminiranje područja duž 
granice sa Bosnom i 
Hercegovinom u Ličko - senjskoj 
županiji                  GC 
TH/HR/P1/M3-O4-01 

29.11.2016. 
- 

28.02.2018. 
2.075.000,00 366.176,00 25.880 25.880 

Transition 
Facility 

(Prijelazni 
instrument) 

Razminiranje područja duž 
granice sa Bosnom i 
Hercegovinom u Ličko - senjskoj 
županiji  GC TH/HR/P1-M3-O4-02 

09.12.2016. 
- 

09.03.2018. 
1.923.999,80 339.529,20 74.981 74.981 

UKUPNO 9.041.999,60 1.595.646,40 179.510 179.510 

Tablica 3.16. Pregled ugovorenih i realiziranih programa iz pretpristupnih fondova-realokacija 
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U Kući Europe u Zagrebu, 9. veljače održana je zajednička završna konferencija za 

ugovor iz programa IPA 2013 i 2 ugovora iz Prijelaznog instrumenta. 

 

Službeno je u siječnju SAFU-u dostavljena dokumentacija za zatvaranje programa IPA 

2010 – za 3 grant ugovora (2010-01-36-04, 2010-01-36-0401, 2010-01-36-0402) 

nakon suglasnosti Nacionalnog fonda. 

 

U 2018. godini obavljena je revizija projekta „Razminiranje socio-gospodarske 

infrastrukture na području Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske i Zadarske županije“ 

grant ugovora 2013-01-36-01 (provedba završena 2015. godine) od strane Agencije 

za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA). 

 

 
 
3.6. Izrada zahtjeva za produžetak roka dovršenja obveze sadržane u 

članku 5. Ottawske konvencije-Uništavanje protupješačkih mina 

u miniranim područjima 

Potpisivanjem i ratifikacijom Ottawske konvencije Republika Hrvatska se obvezala 

utvrditi sva područja koja su zagađena protupješačkim minama i ukloniti sve 

protupješačke mine. Republika Hrvatska je utvrdila zagađena područja i zatražila 

produljenje roka za uklanjanje svih protupješačkih mina s 2009. za sljedećih deset 

godina. Republici Hrvatskoj je odobren produžetak roka izvršenja obveze preuzete 

Konvencijom do 1. ožujka 2019. godine.  

Sukladno analizama u razdoblju provedbe važećeg Nacionalnog programa 

protuminskog djelovanja 2009.-2019. godine koji za temeljeni cilj ima upravo 

ispunjenje članka 5., nedostatna financijska sredstva u razdoblju 2010.-2014., 

odnosno u polovici ukupnog razdoblja provedbe temeljni su razlog za neostvarenja 

Programa u dijelu koji se odnosi na planirano smanjenje veličine MSP-a, čime se i 

dinamika provođenja prioriteta kao i planirano vrijeme provedbe istih prolongiraju.  

Nacrt zahtjeva za produljenje roka dovršenja (REQUEST or an extension of the 

deadline for completing the destruction of antipersonnel mines in mined areas in 

accordance with Article 5, paragraph 1) izrađen je (do kraja veljače) u suradnji s 

Uredom za razminiranje i nadležnim ministarstvima te Jedinicom za podršku provedbe 

Konvencije iz Ženeve, a sadrži precizno definirane aktivnosti, potrebne kapacitete i 

pripadajuća financijska sredstva nužna da se u razumno mogućem roku ispune 

obveze iz članka. 5. Uništavanje protupješačkih mina u miniranim područjima 

sadržane u Ottawskoj konvenciji te utvrde uvjeti za uklanjanje preostalog MSP-a 

Republike Hrvatske. Prilikom izrade predmetnog zahtjeva posebna se pažnja posvetila 

činjenici da su se sve države stranke Ottawske konvencije potpisom Deklaracije iz 

Maputa 2014. godine obvezale da će uložiti sve raspoložive napore kako bi do 2025. 

ostvarile temeljni cilj - svijet bez protupješačkih mina. 
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Nacrt 2. Zahtjeva za produljenje roka razminiranja RH(traži se produljenje ispunjenja 

obveza do ožujka 2026. godine) sukladno članku 5. Konvencije o zabrani proizvodnje, 

uporabe, skladištenja i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju te 

pripadajući atlas s kartama minski sumnjivih površina RH dostavljen je (polovicom 

ožujka) MUP-u, MVEP, Ministarstvu financija i Vladinom uredu za razminiranje na 

mišljenje. Nakon njihovog mišljenja te korekcija i dopuna, Zahtjev je poslan Vladi RH 

na daljnje postupanje i proceduru. 

Sukladno Zaključku Vlade RH od 29.03.2018. godine, Ured za razminiranje je dostavio 

MVEP-u 2. Zahtjev za produljenje roka razminiranja RH sukladno članku 5. Konvencije 

o zabrani proizvodnje, uporabe, skladištenja i prijenosa protupješačkih mina i o 

njihovom uništenju te pripadajući atlas s kartama minski sumnjivih površina RH uz 

zamolbu za prosljeđivanje nadležnim tijelima Konvencije. 

Dana 8. lipnja, ravnatelj HCR-a i pomoćnik ravnatelja za EU fondove i planiranje 

sudjelovali su na Anti-Personnel Mine Ban Convention Intersessional meeting u 

Ženevi. Ondje je prezentiran drugi zahtjev Republike Hrvatske za produženjem roka 

završetka rješavanja minskog problema u RH sukladno članku 5. Ottawske 

konvencije. 

Od Jedinice za provedbu Ottawske konvencije, Ženeva, 12. rujna dobili smo 

očitovanje na sažetak 2. zahtjeva za produljenje roka razminiranja RH i očitovanje na 

analizu 2. zahtjeva za produljenje roka razminiranja RH koju je pripremio Odbor za 

provedbu članka 5. Oba dokumenta (sažetak/analiza) koje je pripremio Odbor za 

provedbu članka 5. i dostavio ih na mišljenje RH, baziraju se na tekstu 2. zahtjeva i 

kao takvi su standardan dio procesa podnošenja, prezentacije, analize i razmatranja 

svakog zahtjeva za produljenje roka razminiranja. Nakon što je UN putem Stalne 

misije RH u Ženevi zaprimio naše odgovore, dokumenti su revidirani i prevedeni na 

službene jezike UN-a te do kraja rujna objavljeni na webu ISU-a kao službeni 

dokumenti predstojećeg 17. sastanka država stranaka Ottawske konvencije (Ženeva, 

26.-30. studeni 2018.) na kojem su države donijele konačnu odluku o hrvatskom 

zahtjevu. Zaključno, u predmetnoj analizi konkretno su pohvaljeni svi akteri u RH 

koji su odradili ovaj posao čime se pokazuje zašto se Republika Hrvatska s 

pravom percipira kao zasebna klasa u protuminskom djelovanju.  

Od 26. do 30. studenog 2018. godine u Ženevi je održan 17. sastanak država članica 

Konvencije o zabrani uporabe protupješačkih mina, poznatije kao Ottawska 

konvencija. Hrvatsko izaslanstvo, predvođeno veleposlanicom, stalnom predstavnicom 

Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi dr. Vesnom 

Batistić Kos, na navedenom je sastanku, između predstavnika Stalne misije UN-a, 

Ureda za razminiranje Vlade RH te MORH-a, predstavljao i ravnatelj HCR-a te 

pomoćnik ravnatelja HCR-a za EU fondove i planiranje. Najvažnija tema navedenog 

sastanka bila je prezentacija i rasprava o 2. zahtjevu Republike Hrvatske za 

produžetkom roka za izvršenje obveza preuzetih Ottawskom konvencijom. Hrvatski je 

Zahtjev jednoglasno i bez primjedbi usvojen zadnjeg dana konferencije. 
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4. Financiranje plana 

Donošenjem Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu ukupan izvorni 

financijski plan Hrvatskog centra za razminiranje (glava u razdjelu 04035) za 2018. 

godinu iznosio je 288.842.100,00 kuna. Nakon Rebalansa Državnog proračuna za 

2018. godinu i Preraspodjela odobrenih od strane ministra financija Tekući financijski 

plan za 2018. godinu iznosio je 387.365.800,00 kuna. 

04035 HCR - FINANCIJSKI PLAN 2018. 

Aktivnost 

Izvor 
Opis 

IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE 31.12.2018. 

kn kn kn 

%   

u 

odnosu 

na 

Izvorni 

plan 

%   

u 

odnosu 

na 

Tekući 

plan 

1 2 3 4 5 6 7 

          (5/3)*100 (5/4)*100 

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 288.842.100,00 387.365.800,00 373.682.886,49 129,37 96,47 

04035 Hrvatski centar za razminiranje 288.842.100,00 387.365.800,00 373.682.886,49 129,37 96,47 

A672007 RAZMINIRANJE 143.000.000,00 241.130.000,00 236.802.777,71 165,60 98,21 

11 Opći prihodi i primici 140.500.000,00 137.000.000,00 132.848.339,65 94,55 96,97 

43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 100.630.000,00 100.625.392,67   100,00 

52 Ostale pomoći 500.000,00 500.000,00 450.000,00 90,00 90,00 

61 Donacije  2.000.000,00 3.000.000,00 2.879.045,39 143,95 95,97 

A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE 48.000.000,00 45.980.000,00 40.571.675,91 84,52 88,24 

11 Opći prihodi i primici 48.000.000,00 45.900.000,00 40.488.392,57 114,13 88,21 

52 Ostale pomoći 0,00 80.000,00 83.283,34   104,10 

A672033 

IPA 2013 RAZMINIRANJE SOCIO-

EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LSŽ, 

SMŽ, ZŽ 

25.000,00 917.000,00 913.218,12 3.652,87 99,59 

12 Sredstva učešća za pomoći 0,00 0,00 0,00     

51 Pomoći EU 25.000,00 917.000,00 913.218,12 3.652,87  99,59 
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T672037 

IPA I 2012 - RAZMINIRANJE PODRUČJA 

UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I 

HERCEGOVINOM U SISAČKO-

MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI 

50.000,00 138.000,00 131.585,01 263,17 95,35 

12 Sredstva učešća za pomoći 0,00 0,00 0,00     

51 Pomoći EU 50.000,00 138.000,00 131.585,01 263,17  95,35 

T672038 

DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - 

UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH 

OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ 

HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU 

6.265.000,00 8.042.300,00 7.337.746,26 117,12 91,24 

12 Sredstva učešća za pomoći 0,00 0,00 0,00     

559 Ostale refundacije iz sredstava EU 0,00 8.042.300,00 7.337.746,26 117,12  91,24 

563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) 6.265.000,00     

T672039 

PRIJELAZNI INSTRUMENT - 

RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU 

S REPUBLIKOM BOSNOM I 

HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ 

ŽUPANIJI 

58.800,00 128.800,00 125.699,50 213,77 97,59 

12 Sredstva učešća za pomoći 0,00 0,00 0,00     

51 Pomoći EU 58.800,00 128.800,00 125.699,50 213,77  97,59 

T672040 NATURAVITA 2014-2020 67.500.000,00 70.000.000,00 69.810.776,18 103,42 99,73 

12 Sredstva učešća za pomoći 10.150.000,00 10.500.000,00 10.471.616,37 103,17  99,73 

562 Pomoći EU 57.350.000,00 59.500.000,00 59.339.159,81 103,47  99,73 

T672041 
REGIONALNI TEČAJ ZA VIŠI 

MENADŽMENT 
0,00 0,00 747,97 - - 

52 Ostale pomoći 0,00 0,00 747,97     

T672042 
ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM 

SURADNJE 
23.943.300,00 21.029.700,00 17.988.659,83 75,13 85,54 

12 Sredstva učešća za pomoći 3.604.300,00 3.254.300,00 2.702.883,09 74,99  83,06 

552 Pomoći EU 20.339.000,00 17.775.400,00 15.285.776,74 75,16  85,99 
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Pregled po izvorima sredstava 

Izvor Opis Izvorni plan Tekući plan Izvršenje/kn IP % TP % 

11 Opći prihodi i primici 188.500.000,00 182.900.000,00 173.336.732,22 91,96 94,77 

12 Sredstva učešća za pomoći 13.754.300,00 13.754.300,00 13.174.499,46 95,78 95,78 

43 
Ostali prihodi za posebne 
namjene 

0,00 100.630.000,00 100.625.392,67 - 100,00 

51 Pomoći EU 133.800,00 1.183.800,00 1.170.502,63 874,82 98,88 

562 Kohezijski fond (KF) 57.350.000,00 59.500.000,00 59.339.159,81 103.47 99,73 

559 
Ostale refundacije iz 
sredstava EU 0,00 8.042.300,00 7.337.746,26 - 91,24 

563 
Europski fond za regionalni 
razvoj (ERDF) 

6.265.000,00 - - - - 

52 Ostale pomoći 500.000,00 580.000,00 534.031,31 106,81 92,07 

552 Švicarski instrument 20.339.000,00 17.775.400,00 15.285.776,74 75,16 85,99 

61 Donacije  2.000.000,00 3.000.000,00 2.879.045,39 143,95 95,97 

UKUPNO 288.842.100,00 387.365.800,00 373.682.886,49 129,37 96,47 

 Tablica 4.1. Pregled sredstava za protuminsko djelovanje u 2018. godini – Državni proračun 

 

Prema izvorima financiranja sredstva su ostvarena iz općih prihoda i primitaka (izvor 

11) u iznosu 173.336.732,22 kuna, učešća proračuna Republike Hrvatske u pomoći 

Europske Unije (izvor 12) u iznosu 13.174.499,46 kuna, ostali prihodi za posebne 

namjene (sredstva Općekorisnih funkcija šuma – OKFŠ) (izvor 43) u iznosu 

100.625.392,67 kuna, pomoći Europske unije (izvor 51) u iznosu 1.170.502,63 kuna, 

Kohezijski fond (izvor 562) u iznosu 59.339.159,81 kuna, Europski fond za regionalni 

razvoj (izvor 559) u iznosu 7.337.746,26 kuna, pomoći vlada i međunarodnih 

organizacija (izvor 52) u iznosu od 534.031,31 kuna, Švicarski instrument pomoći 

(izvor 552) u iznosu 15.285.776,74 kuna, te  donacija trgovačkih društava, javnih 

poduzeća i ostalih izvan opće države, koji se ostvaruju kroz Državni proračun (izvor 

61) u iznosu 2.879.045,39 kuna. 

Od ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu u iznosu 387.365.800,00 kuna, 

utrošeno je 373.682.886,49 kuna, što je 129,37% u odnosu na Izvorni financijski plan 

za 2018. godinu, odnosno 96,47% od Tekućeg financijskog plana za 2018. godinu 

(nakon rebalansa i preraspodjela). 

 

4.1. Financiranje poslova razminiranja 

Temeljem Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu financiranje poslova 

razminiranje je planirano iz Državnog proračuna, iz sredstava pomoći EU,  sredstava 

Europskog fonda za regionalni razvoj,  sredstava Državnog proračuna s posebne 

pozicije naknade za Općekorisne funkcije šume koju prikuplja Ministarstvo 

poljoprivrede, sredstava donacija koje su uplaćivane u Državni proračun, te iz 
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Europskog poljoprivrednog fonda čiji korisnici su županije koje se neposredno plaćale 

obavljane poslove razminiranja. 

 

IZVOR SREDSTAVA PLANIRANA SREDSTVA 
REALIZIRANA 

SREDSTVA 

DRŽAVNI PRORAČUN 262.180.000,00 320.349.034,30 

11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  132.960.000,00 127.187.579,23 

12 SREDSTVA UČEŠĆA ZA POMOĆI 13.033.000,00 13.160.746,56 

51 POMOĆI EU 0,00 893.849,73 

562 KOHEZIJSKI FOND ( Naturavita ) 57.350.000,00 59.329.979,81 

563 EU FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ   0,00 574.856,27 

52 OSTALE POMOĆI I DAROVNICE 500.000,00 450.000,00 

61 DONACIJE 2.000.000,00 2.879.045,39 

552 ŠVICARSKI INSTRUMENT POMOĆI 16.337.000,00 15.247.584,64 

43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 
(NAKNADA ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA) 

40.000.000,00 100.625.392,67 

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND (plaćanja 
su vršile Županije) 

135.597.791,62 66.425.283,01 

UKUPNO 397.777.791,62 386.774.317,31 

Tablica broj 4.2 . Planirana i realizirana financijska sredstva 

*Detaljnije u poglavlju 4.1.2. 

 

Od ukupno realiziranih financijskih sredstva za poslove razminiranja u 2018. godini, iz 

EU izvora (+ Švicarski instrument pomoći) osigurano je 36,8%, iz sredstava DPR 

(Opće korisne funkcije šuma) osigurano je 26% dok je ostatak osiguran iz Državnog 

proračuna.  

4.1.1. Donacije 

U 2018. godini planirana su donatorska sredstva (donacije i ostale pomoći i darovnice) 

u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a realizirana su, tj. obavljeni su i plaćeni poslovi 

razminiranja u iznosu od 3.329.045,39 kuna.  

Kao donatore treba posebno istaknuti Hrvatsku elektroprivredu d.d., Udrugu za 

podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže, Američku gospodarsku komoru u 

RH (AMCHAM), Grad Zagreb i Karlovačku županiju, ali ne treba zaboraviti ni da se s 

manjim donacijama uključio i veći broj pravnih i fizičkih osoba koje su na taj način 

pokazale senzibilitet prema protuminskom djelovanju. 

Donacija Hrvatske elektroprivrede d.d. iznosila je 2.000.000,00 kuna i utrošena je u 

iznosu od 1.965.625,00 kuna na razminiranje površina prema idejnom planu „Šumske 

površine u naselju Novo Selište“ u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ostatak donacije, u 

iznosu od 34.375,00 kuna, utrošit će se za plaćanje dijela poslova razminiranja 

površina na području naselja Plastovo, u Šibensko – kninskoj županiji koji bi trebali biti 

završeni u prvom kvartalu 2019. godine. 
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Donacija Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže iznosila je 

321.584,00 kuna i utrošena je za razminiranje površine 27.790 m² prema idejnom 

planu „Šume u naselju Smiljan uz zaselak Bogdanić“ u Ličko-senjskoj županiji (novac 

skupljen u okviru akcije „Zagreb – za život bez mina“. 

Američka gospodarska komora (AMCHAM) je u suradnji s  zadarskom županijom 

organizirala donatorsku večeru Noć za siguran korak (u studenom 2017. godine) 

temeljem koje je uplaćena donacija u iznosu od 227.000,00 kuna, te su u tijeku poslovi 

razminiranja prema idejnom planu „Područje Umac istočno od naselja Pristeg“ u 

Zadarskoj županiji.  

 
4.1.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta 

Tijekom 2018. godine nastavljeno je razminiranje poljoprivrednog zemljišta, te su 

Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka i Požeško-slavonska izvršile plaćanja obavljenih 

poslova razminiranja u vrijednosti od 66.425.283,01 kuna.   

Osim ovih sredstava koje su županije isplatile ovlaštenim pravnim osobama, ovlaštene 

pravne osobe su završile poslove razminiranja u vrijednosti od 58.369.643,46 kuna što 

će im biti isplaćeno kad Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju isplati sredstva dodjeljene potpore Ličko-senjskoj i Sisačko-moslavačkoj 

županiji. 

 
4.1.3. Razminiranje sredstvima Državnog proračuna (Ministarstvo 

poljoprivrede) s pozicije Općekorisne funkcije šuma 

Sredstvima koja se prikupljaju kao naknada za općekorisne funkcije šuma planirano je 

obavljanje poslova razminiranja u vrijednosti do 40.000.000,00 kuna. Tijekom 2018. 

godine iz ovog izvora financiranja financirani su poslovi koji su kasnili sa ugovaranjem 

u 2017. godini, te planirani poslovi za 2018. godinu. Ukupno realizirana sredstva iz 

ovog izvora iznose 100.625.392,67 kuna. 

Naime, utrošena sredstva iz ovog izvora su znatno veća od planiranih iz razloga što je 

Sporazum o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskog zemljišta za sredstva 

OKFŠ-a s Ministarstvom poljoprivrede potpisan tek u rujnu 2017. godine, te je većina 

sredstava (57.795.991,55 kuna) utrošena u 2018. godini, a temeljem Sporazuma za 

2018. godinu utrošeno je 47.829.401,12 kuna. 

 
4.1.4. Ukupno realizirana financijska sredstva 

U Planu protuminskog djelovanja za 2018. godinu za poslove razminiranja planirano je 

iz svih izvora financiranja 397.777.791,62 kune. Tijekom godine ukupno je za poslove 

razminiranja realizirano, tj. isplaćeno ovlaštenim pravnim osobama koje su obavljale 

poslove razminiranja 386.774.317,31 kuna. 
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Prosječna cijena razminiranja u 2018. godini iznosila je od 7,92 kn/m2 (bez PDV-a). 

Uočljiv je blagi rast prosječne cijene poslova razminiranja u odnosu na prosječnu 

cijenu  poslova u 2017. godini što je posljedica sve težih i nepristupačnijih terena, 

brdsko-planinskog i šumskog područja, te posebnih mjera zaštite biljnog i životinjskog 

svijeta za poslove koji se obavljaju u Natura 2000 područjima. Dodatna povećanja 

cijene očekuju se i u godinama koje slijede. 

 

 
 

5. Zaključak 

Planom protuminskog djelovanja za 2018. godinu planirano je izvršenje poslova 

razminiranja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida na površini od 56,5 km2. 

Ukupno smanjenje minski sumnjivog područja u 2018. godini iznosi 56 km2, od 

čega je poslovima razminiranja smanjen MSP za 48,8 km2, a tehničkim i općim 

izvidom za dodatnih 7,2 km2. 

Od osiguranih sredstava prilikom donošenja Plana u 2018. godini, koja su ukupno 

iznosila 397.777.791,62 kuna, realizirano je 386.774.317,31 kn. 

Nastavlja se uspješan trend prijašnjih godina glede osiguranja sredstvava za 

razminiranje iz EU fondova, tako da ista u 2018. godini iznose 36,8% od ukupno 

osiguranih financijskih sredstava i izvora. Navedenom iznosu  treba pribrojati i dodatni 

iznos od 58.369.643,46 kuna koji je planiran i realiziran tijekom 2018. godine iz 

Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, no nažalost do kraja godine nije 

isplaćen izvoditeljima. Nastavno bi postotak osiguranih sredstava iz EU fondova za 

2018. godinu iznosio 51,9 % od ukupnih sredstava. 

Također,  sredstvima koja se prikupljaju kao naknada za općekorisne funkcije šuma 

planirano je obavljanje poslova razminiranja u vrijednosti do 40.000.000,00 kuna. 

Tijekom 2017. godine iz ovog izvora financiranja nije utrošeno ništa iz razloga što je 

Sporazum između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog centra za razminiranje 

potpisan tek 14. rujna 2017. godine tako da se u 2018. godini realizirali projekti iz 

2017. i 2018. godine, što je rezultiralo sa 26% sa ove pozicije, od ukupno utrošenih 

financijskih sredstava u 2018. godini. 

Neispunjenje Plana u dijelu smanjenja MSP-a općim i tehničkim izvidom uvjetovano je 

nedovoljnim kapacitetima (plan rađen na osnovi 60 pirotehničara) jer je nakon 

integracije Mungos razminiranja u HCR došlo do odlaska 29 pirotehničara, koji su 

zbrinuti sukladno Zakonu o radu i odluci Vlade RH. Osim nedovoljnih ljudskih 

kapaciteta podbačaj plana dogodio se i zbog nemogućnosti korištenja strojeva na 

planiranim projektima jer su tvrtke, sa kojima su sklopljeni okvirni sporazumi za ovu 

uslugu, koristile strojeve na projektima razminiranja na kojima su radile.  



 

 

52 Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja za 2018. godinu 

52 

Tijekom obavljanja poslova razminiranja pronađeno je i uništeno 979 komada   

MES-a i 1.409 komada NUS-a. Najviše MES-a i NUS-a, 1.039 komada pronađeno je i 

uništeno na području Ličko-senjske županije. 

Na dan 31. prosinac 2018. godine minski sumnjivo područje je obilježeno s 12.280 

tabli ili s 34 table/km2, što predstavlja 15% povećanje obilježenosti po km2 minski 

sumnjivog područja u odnosu na 2017. godinu. 

U 2018. godini nije se dogodio niti jedan minski incident, niti jedna minska 

nesreća što je najvažnije ostvarenje Plana protuminskog djelovanja za 2018. 

godinu. 

U skladu s planiranim za 2018. godinu obavljane su edukacije o opasnostima od MES-

a i NUS-a.  
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6. Prilozi 

6.1. Prikaz razminiranih područja u 2018. godini po županijama 

Red. 
Broj 

Županija Naziv idejnog plana Razminirano (potvrda) m² 

1. 

BP 

Područje Priporac, sjeveroistočno od Širinaca 140.668 

2. Područje G.J. Južni Psunj između Ivanovca i Širinaca 92.312 

3. 

KA 

Šumske površine na području Ličke Jesenice 253.204 

4. Šumske površine u G.J. Makovnik 2. dio 355.387 

5. G.J. Makovnik, odjel 14A 436.054 

6. Šumske površine u općini Saborsko 355.370 

7. Cjelokupni MSP na području općina Barilović i Generalski Stol 533.302 

8. Površine uz rijeku Tounjčicu 89.960 

9. Površina na području Općine Rakovica 106.565 

10. 
Područje u naselju Rakovica i uz obalu rijeke Korane u naselju 
Koranski Lug 

70.903 

11. Površine na području općina Josipdol i Plaški 311.705 

12. Površine na području naselja Cetingrad 112.705 

13. Šumske površine u G.J. Makovnik 3. dio 613.603 

14. 

LS 

Odjeli 19 a i 20 a u G.J. Božin vrh 668.702 

15. Šumske površine u G.J. Makovnik 1. dio 189.658 

16. Poljoprivredne površine između naselja Lički Ribnik i Ornice 4.146.246 

17. Područja u zaselcima Lipova Glavica i Štimci 266.802 

18. 
Poljoprivredne površine na području Tromeđe i Bliznice te u 
naselju Jurkovići 

1.749.814 

19. Područje naselja Divoselo i Jasikovac u Gradu Gospić 321.432 

20. Područje zagađeno NUS-om u naselju Bjelopolje 28.249 

21. Poljoprivredne površine u naselju Dabar, 2. dio 845.637 

22. Područje uz državnu granicu s BiH u naselju Željava, 3. dio 75.160 

23. Šuma u naselju Smiljan uz zaselak Bogdanić 27.790 

24. Područje uz državnu granicu sa BIH u naselju Željava, 4. dio 26.932 

25. Područje zagađeno NUS-om u naselju Oraovac 25.226 

26. Šire području Grada Gospića  358.371 

27. Područje uz državnu granicu sa BiH u naselju Željava 2.430.067 

28. Ukupni MSP zagađen kazetnim streljivom u gradu Gospiću 239.546 

29. Područje Brakusove Drage i uz spilju Bezdenjača 277.214 

30. Poljoprivredne površine u naseljima Glibodol,Dabar i Glavace 720.746 
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31. Područje uz državnu granicu sa BiH u naselju Željava, 2. dio 1.877.346 

32. 
Površine uz županijsku cestu ŽC 5113 na dijelu dionice 
Glibodol-Lička Jesenica, 2. dio 

57.637 

33. Poljoprivrede površine u naselju Donji Vaganac 1.167.209 

34. Odjel 16B u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor 294.863 

35. G.J. Božin vrh, odjel 15A 693.265 

36. 
Područje zagađeno kazetnim streljivom u naseljima Studenci i 
Glibodol 

280.024 

37. Odjeli 16A u G.J. Božin vrh 680.026 

38. Poljoprivredne površine u naseljima Barlete i Bilaj 1.541.424 

39. G.J. Lisac-Staparuša, odjel 13a 235.284 

40. 
Poljoprivredne površine na području Obljajac te u naseljima 
Novoselija i Veljun 

504.299 

41. G.J. Lisac-Staparuša, odjel 14a 307.016 

42. 

OB 

Minska polja na području JU Park prirode Kopački rit 1.248.522 

43. Područje ribnjaka i šumska površina u Općini Šodolovci 382.219 

44. Preostali MSP u općini Antunovac 14.750 

45. 
Inundacijski pojas rijeke Drave uz granicu s Mađarskom, 2. 
dio 

66.957 

46. 

PS 

Šume na području:Obješenjak, Čivčinac, Pećinsko brdo, 
Ovtek i Badnjašica 

360.512 

47. Šumske površine uz naselje Kusonje 593.721 

48. Šume na području Brezovog polja i Čungara 416.403 

49. Poljoprivredne površine Požeško-slavonske županije 3.710.073 

50. Šumske površine uz naselja Donja Šumetlica i Branešci 849.397 

51. Širi prostor prosjeka i putova na području Cicelj 199.558 

52. Šume na području Cicelja 788.808 

53. Šumski odjeli 99,101 i 109 u G.J.Sjeverni Psunj-Javorovica 56.189 

54. 

SM 

Poljoprivredne površine uz naselja Gradusa Posavska i Brđani 
-Cesta 

490.474 

55. 
Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području 
Općine Dvor 

1.372.060 

56. 
Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području 
općine Dvor, 3.dio 

49.187 

57. G.J. Grede-Kamare, 3. dio 157.644 

58. G.J. Grede-Kamare, 2. dio 147.605 

59. 
Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području 
Općine Dvor, 2. dio 

2.513.834 

60. Šumske površine u naselju Novo Selište 170.527 

61. Područje Plavnika, Batinić Poloja i Košutarice 185.353 

62. Površine na području naselja Madžari 19.354 

63. G.J. Grede-Kamare, 1. dio 154.172 

64. Područje oko nerazvrstane ceste Gore-G.Mokrice 10.241 

65. Područje naselja Zaloj u Gradu Glina 789.853 
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66. 
Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području 
Općine Dvor, 4. dio 

18.164 

67. G.J. Grede Kamare, 4. dio 428.254 

68. 
Poljoprivredne površine na području naselja Novoselci i 
Bobovac 

3.191.068 

69. Poljoprivredne površine u naselju Kobiljak u Općini Dvor 559.349 

70. Poljoprivrdne površine na području naselja Madžari 126.602 

71. Kotar šuma, područje Stari Gaj 1.068 

72. Šumski odjeli 15,20,22,23 i 31 u G.J.Rajićko brdo 320.702 

73. Površina u naselju Gornje Mokrice na području Grada Petrinje 136.455 

74. 
Livade i šume na području naselja Mađari, Komarevo, Blinjski 
Kut i Bestrma 

1.351.807 

75. Šumske površine u Gornjem Viduševcu, zaselak Pariz 61.370 

76. 

SD 

Područje vojarne "Korešnica" sektor B 43.020 

77. Područje zaselka Dragići u gradu Vrlici 94.195 

78. Područje vojarne "Korešnica" sektor C 44.490 

79. Površine na području Malinjaka 293.755 

80. 

ŠK 

Površine na području Mirlović polja 267.161 

81. Šumski odjeli 17B i 17D u G.J. Guduča 199.195 

82. Šumski odjel 16A u G.J. Guduča 518.032 

83. Šire područje grada Drniša 458.464 

84. Područje južno od naselja Ždrapanj 396.410 

85. Područje G.J. Guduča, zapadno od Sonkovića 664.070 

86. 
Površine onečišćene kazetnim streljivom na području 
Šibensko-kninske županije 

39.139 

87. Područje naselja Zaton i naselje Jurasi u Šibeniku 108.950 

88. 

ZD 

Područje naselja Ždrilo u općini Posedarje 42.341 

89. Područje zaselka Klarići u naselju Bila Vlaka 42.245 

90. Područje zaselaka Grgorići i Narandžići u Općini Novigrad 71.610 

91. Područje Umac u naselju Pristeg 571.579 

92. Područje Pinturove jare u naselju Pristeg 521.556 

UKUPNO 48.826.187 

 

 

6.2. Izvješće o provedbi Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina i 

utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu 
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Zagreb, travanj 2019.  
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1. UVOD 

 

 Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2018. godini provodila je Inženjerijska 

postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske (Pionirska bojna Inženjerijske pukovnije 

Hrvatske kopnene vojske) u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju (Narodne novine, 

br. 110/15 i 118/18) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i građevina i Planom razminiranja 

vojnih lokacija i građevina u 2018. godini. 

 

 

2. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH 

LOKACIJA I GRAĐEVINA U 2018. GODINI 

 

U 2018. godini provedeno je ukupno sedam zadaća razminiranja od kojih je pet bilo 

planskih, a dvije izvanplanske.  

Razminiranje je provođeno na području dviju vojarni i tri vojna poligona.  

Na provedbi tih zadaća provedeno je ukupno 237 radnih dana u kojima je ostvareno 40 

240 č/h rada ljudi, 223 m/h rada strojeva te 8 915 km rada vozila. 

 

Vrsta lokacije 

broj vojnih 

lokacija / 

radova 

vrijeme 

provedbe 

[r/d] 

rad ljudi 

[č/h] 

rad strojeva 

[m/h] 

rad vozila 

[km] 

vojarne 2/2 141 28 224 188 4 740 

poligoni 3/5 96 12 016 35 4 175 

UKUPNO 5/7 237 40 240 223 8 915 

Pri tome je razminirana površina od 185 416 m
2
, te je pronađeno, uklonjeno i uništeno 

16 komada protupješačkih mina i 12 komada raznih neeksplodiranih ubojnih sredstava. 

Protuoklopne mine nisu pronađene.  

Trošak postrojbe nastao provedbom razminiranja u 2018. godini iznosio je  465.433,49 

kuna, a ukupni trošak iznosio je 2.066.453,46 kuna.  

 

Vrsta lokacije 

razmi-

nirana 

površina 

[m
2
] 

uklonjeno 

PPm 

[kom] 

uklonjeno 

POm 

[kom] 

uklonjen

o 

NUS 

[kom] 

financijski 

troškovi 

postrojbe 

[kn] 

ukupni 

financijski 

troškovi  

 [kn] 

vojarne 127 091 0 0 12 337.139,76 1.456.101,45 

poligoni 58 325 16 0 0 128.293,73 610.352,01 

UKUPNO 185 416 16 0 12 465.433,49 2.066.453,46 
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2.1.   RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U SKLADU S 

PLANOM RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2018. 

GODINI  

 

Plan razminiranja vojnih objekata za 2018. sadržavao je devet radova na šest vojnih 

lokacija. Projektna veličina minski sumnjive površine za razminiranje u 2018. godini bila je 

oko 1 140 000 m
2
.  

 

S provedbom plana započeto je 25. siječnja 2018., a završeno 21. prosinca 2018.  

Provedeno je pet radova razminiranja na četiri lokacije, od kojih su dvije zadaće 

provedene u cijelosti, a tri su započete i s njihovom provedbom nastavit će se u 2019. godini.  

Na razminiranju vojnih lokacija iz Plana provedeno je u ukupno 231 radni dan tijekom 

kojih je ostvareno 39 344 č/h rada, 213 m/h rada te prijeđeno 8 310 km puta s vozilima.  

 

Vrsta lokacije 

broj vojnih 

lokacija/ 

radova 

vrijeme 

provedbe 

[r/d] 

rad ljudi 

[č/h] 

rad strojeva 

[m/h] 

rad vozila 

[km] 

skladišta 1/1     

vojarne 2/2 141 28 224 188 4 740 

poligoni 2/5 90 11 120 25 3 570 

strelišta 1/1     

UKUPNO 6/9 231 39 344 213 8 310 

 

Ukupno je razminirana površina od 158 955 m
2
 te je uklonjeno i uništeno 16 komada 

protupješačkih mina i 12 komada ostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava, a protuoklopne 

mine nisu pronađene. Trošak provedbe zadaća iz Plana bio je 2.003.954,81 kuna od čega je 

izravni trošak postrojbe 444.775,21 kuna.  

 

 

1.1. Provedene zadaće iz Plana:   

–    Vojni poligon „Eugen Kvaternik“ – Slunj  

      (zamjena oštećenih oznaka upozorenja na minsku opasnost (table i trake) oko   

       minski sumnjivih površina 

Vrsta lokacije 
razminirana 

površina 
[m

2
] 

uklonjeno 

PPm 

[kom] 

uklonjeno 

POm 

[kom] 

uklonjeno 

NUS 

[kom] 

financijski 

troškovi 

postrojbe 

[kn] 

Ukupni 

financijski 

troškovi  

 [kn] 

skladišta       

vojarne 127 091 0 
0 

12 337.139,76 
1.456.101,4

5 

poligoni 31 864 16 0 0 107.635,45 547.853,36 

vježbališta       

UKUPNO 158 955 16 0 12 444.775,21 2.003.954,81 
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–     Vojarna „Pukovnik Marko Živković“ Pleso, Velika Gorica, (razminiranje površine 

oko skladišta UB-1 i UB-2).  

 

1.2. Zadaće iz Plana koje se nastavljaju u 2019. godini 

– Vojni poligon „Eugen Kvaternik“ – Slunj (razminiranje MSP-a oko repetitora na 

području objekta Čatrnja)    

– Inženjerijski poligon „Cerovac“ – Karlovac (tehnički izvid segmenta „E“)  

– Vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ – Zemunik Donji (razminiranje dijela vojarne 

SEGMENT „D1“). 

 

 

2.2.  RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA IZVAN PLANA 

RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA  
 

U 2018. godini provedene su dvije zadaće razminiranja koje nisu bile obuhvaćene 

Planom razminiranja.  

Zadaće su provedene na vojnim poligonima „Eugen Kvaternik“ u Slunju i „Gašinci“ u 

Đakovu za potrebe organizacije i provedbe zajedničke vojne vježbe „VELEBIT 18“.  

Zadaće su provedene u trajanju od šest radnih dana u kojima je ostvareno 896 č/h rada 

ljudi, 10 m/h rada strojeva i 605 km rada vozila.  

 

Vrsta lokacije 

broj vojnih 

lokacija/ 

radova 

vrijeme 

provedbe 

[r/d] 

rad ljudi 

[č/h] 

rad strojeva 

[m/h] 

rad vozila 

[km] 

poligoni 2/2 6 896 10 605 

UKUPNO 2/2 6 896 10 605 

 

U sklopu zadaće pregledana je površina od ukupno 26 461 m
2
, a nije pronađeno niti 

jedno ubojno sredstvo.  

Trošak stvoren provedbom ovih zadaća je 20.658,28 kuna za trošak postrojbe, odnosno 

62.498,65 kuna ukupnog troška. 

 

 

 

 

Vrsta lokacije 
razminirana 

površina 
[m

2
] 

uklonjeno 

PPm 

[kom] 

uklonjeno 

POm 

[kom] 

uklonjeno 

NUS 

[kom] 

financijski 

troškovi 

postrojbe 

[kn] 

ukupni 

financijski 

troškovi  

 [kn] 

poligoni 26 461 0 0 0 20.658,28 62.498,65 

UKUPNO 26 461 0 0 0 20.658,28 62.498,65 
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 U 2018. godini provedene su i sljedeće neplanirane zadaće: 

 

 - dopunski opći izvid protuoklopnog strelišta „Koturevo“ i strelišta za tenkovska 

gađanja „Tuk“ na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju 

 

 - tehnički izvid područja strelišta za POVRS za potrebe provedbe zajedničke vojne 

vježbe „VELEBIT 18“ na vojnom poligonu Gašinci, Đakovo.  

 

 

3. TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA U 

2018. GODINI  

 

Trošak postrojbe nastao provedbom razminiranja u 2018. godini iznosio je 465.433,49 

kuna, a ukupni trošak iznosio je 2.066.453,46 kuna.  

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja osim obavljanja tih zadaća ima obveze 

sudjelovanja u obukama i vježbama, unutarnjoj i stražarskoj službi, stručnim usavršavanja 

djelatnika odavanju počasti kod pokopa hrvatskim braniteljima i drugim zadaćama.  

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja u mogućnosti je osigurati angažman tri 

voda istovremeno odnosno provoditi najviše tri zadaće u nekom presjeku vremena.  

 

 

4.  ZAKLJUČAK 

 

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi planskih i izvan planskih radova 

razminiranja angažirale za to opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu, optimalno 

koristeći dostupne resurse. 

U odnosu na iskazane podatke i s obzirom na sve obveze postrojbe tijekom 2018. 

godine ostvaren je realan učinak. 

Prioritet angažiranja bio je na razminiranju minski sumnjivih površina u vojarni 

„Pukovnik Marko Živković“, Pleso i vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji te na 

vojnim poligonima „Eugen Kvaternik“ i „Gašinci“.  

Udio neplaniranih zadaća bio je zadovoljavajući, a iznosio je u odnosu razminiranih 

površina svega 14,27 % te u odnosu ostvarenih troškova 3,02 %.  

Svi radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina provedeni su na uspješan i učinkovit 

način bez ijednog izvanrednog događaja, što prvenstveno ukazuje na dobru obučenost i 

dosljednu primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja. 
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