



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 245-01/26-02/1
Ur.broj: 511-01-357-26-4
Zagreb, 30.01.2026. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
ZA PERIOD OD 02.02. DO 08.02.2026. GODINE

KONTROLA KVALITETE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županij	Tvrtka	Investit	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
2	PR-LSDLA-003-05-25	Šumsko područje Uvala-Debeli vrh-Željezno polje	LS	HEKSOGEN	DPR	1.187.921			1.187.921	geodetska izmjera		Baranašić Darko	Pavelić Ivica	GI planirana dana 03. i 04. 02. 2026.g.
UKUPNO:						1.187.921		0	1.187.921					

TEHNIČKI IZVID

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Investitor	Površina projekta m2		Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena
UKUPNO												

Načelnik sektora

Davor Laura, prof.