



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 245-01/24-02/1
Ur.broj: 511-01-357-24-19
Zagreb, 10.05.2024. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
ZA PERIOD OD 13.05. DO 19.05.2024. GODINE

KONTROLA KVALITETE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrтка	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-LSOTČ-015-07-23	Šumske površine sjeverozapadno od Jurinov vrha	LS	COR	DPR	200.165			0	poslan poziv za uvođenje	15.05.-19.05., r.v. 07:00 - 18:00 h	Delić Ivica	Mandić Marijo	4 tvrtke, 48 pirotehničara, 4 tima pasa
2	PR-KAPLA-018-07-23	Šumsko područje oko vrha Vučjak	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	1.132.992			781.864	radovi u tijeku	13.05.-14.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Kovačević Danko	Jurić Željko	1 tvrtka, 15 pirotehničara
3	PR-LSDLA-098-11-21	Šumsko područje Tisov vrh	LS	PIPER	DPR	1.051.657			889.124	zaprmljen zahtjev za ZKK		Galić Mijo	Jurić Željko	
4	PR-KAPLA-009-03-23	Šuma na području Nosa Kapele	KA	ISTRAŽIVAČ	DPR	492.371			0	radovi u tijeku	13.05.-19.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Hodak Krunoslav	Štimac Roland	4 tvrtke, 65 pirotehničara
5	PR-KAPLA-010-03-23	Šuma na području Visoki vrh	KA	COR	DPR	520.717			331.551	zaprmljen zahtjev za ZKK		Trtanj Darko	Mandić Marijo	
6	PR-LSGOS-023-08-23	Područje Ivančevići, Lički Ribnik, Lički Novi, Ornice i Pocrnici	LS	RUMITAL	DPR	376.287			376.287	geodetska izmjera		Buljan Ivan	Pavelić Ivica	čeka se narudžbenica za GI
7	PR-LSGOS-020-08-23	Područja Visuće, Risova Kosa i Požar	LS	COR	DPR	429.902			0	radovi u tijeku	13.05.-19.05., r.v. 07:00 - 18:00 h	Buljan Ivan	Pavelić Ivica	2 tvrtke, 12 pirotehničara, 2 stroja
8	PR-KAJOS-060-11-21	Šumske površine jugozapadno od naselja Trojvrh	KA	DOK-ING razminiranje	PKK 2021-2027	841.825			841.825	završeni poslovi			Rodek Bernardica	
9	PR-LSBRI-012-04-23	Šumske površine sjeverno od vrha Makovnik	LS	PIPER	DPR	405.872			0	radovi u tijeku	13.05.-19.05., r.v. 07:00 - 18:00 h	Kovačević Danko	Rodek Bernardica	9 tvrtki, 71 pirotehničar
10	PR-SMDVO-021-08-23	Šumsko područje Šašava-Suva međa	SM	RUMITAL	DPR	635.358			0	radovi u tijeku	13.05.-19.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Bogatić Tomislav	Roviščanec Tomislav	4 tvrtke, 56 pirotehničara, 1 stroj
11	PR-SMGLI-029-11-23	Područje Svinjica i Gornje barice	SM	ISTRAŽIVAČ	Švic-hrv.prog.sur i DP	81.300			0	mirovanje		Pješ Danijel	Roviščanec Tomislav	
12	PR-LSGOS-104-11-21	Područja Jagodnjak - Bucalište	LS	RUMITAL	DPR	944.140			944.140	napravljen geodetska izmjera		Božić Franjo	Sikavica Neven	
13	PR-LSOTČ-013-04-23	Područje Greda, Smolčić uvata i Mikić-pogledalo	LS	HARPIJA	DPR	746.158			746.158	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Sikavica Neven	
14	PR-SMPET-069-11-21	Područja Ivacki, Mačkovića i Milekovića	SM	ORKAN	DPR	983.781			479.980	radovi u tijeku	13.05.-19.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Šiprak Ivica	Vukelja Milan	3 tvrtke, 33 pirotehničara, 1 stroj, 3 tima pasa
15	PR-SMPET-014-07-23	Šumsko područje Kotar-Stari gaj	SM	ORKAN	DPR	935.653			0	radovi u tijeku	13.05.-19.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Čačić Dubravko	Vukelja Milan	5 tvrtki, 2 stroja, 4 tima pasa
16	PR-LSDLA-028-08-23	Šumsko područje Tavani i istočni dio naselja Melinovac	LS	HARPIJA	DPR	978.176			0	radovi u tijeku	13.05.-19.05., r.v. 08:00 - 18:00 h	Pavošević Siniša	Štimac Roland	9 tvrtki, 99 pirotehničara, 17 timova pasa
17	PR-LSOTČ-138-11-21	Područje Tuk	LS	COR	DPR	1.003.638			1.003.638	geodetska izmjera		Vučemilović-Stipanović Hrvoje	Štimac Roland	čeka se narudžbenica za GI
18	PR-LSOTČ-022-08-23	Vojarna Runjevica te područje Stubalj, Vučjak i Ljuštinovica	LS	HARPIJA	DPR	375.776			375.776	završeni poslovi		Kovačević Danko	Štimac Roland	
UKUPNO:						12.135.768			0	6.770.343				

TEHNIČKI IZVID

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Investitor	Površina projekta m2	Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena			
1	PTH-LSGOS-007-02-23	Područje u naselju Donji Lulići, 2. dio	LS	RCZ-HCR	DPR	872.340			0	radovi u tijeku	13.05.-17.05., r.v. 08:00 - 13:00 h	Antun Marjanović	Darijo Štajduhar	15 pirotehničara
UKUPNO					872.340				0					

Načelnik sektora

Nikša Bogdanić, prof.