



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 214-11/20-03-1
Ur.broj: 511-01-357-20-13
Sisak, 05.06.2020. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
Službe za kontrolu kvalitete
ZA PERIOD OD 08.06. DO 14.06.2020. GODINE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrtka	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-LSPJE-084-08-19	Područje oko bivšeg vojnog objekta u naselju Željava	LS	PIPER	DPR	436.744			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., 12.06.-14.06., r.v. 09:00-14:00	Vučemilović-Stipanović Hrvoje	Jurić Željko	8 tvrtki, 115 pirotehničara ,1 stroj
2	PR-ZDPKS-066-08-19	Područje naselja Vrana, Škabrnja i Ždričo	ZD	ISTRAŽIVAČ	DPR	385.269	09.06.	385.269		zaprmljen zahtjev za ZKK		Srzentić Ante	Jurić Željko	Pov.:Mandić,Vukelja Pir.:Kovačević,Baranašić,Štimac, Pavošević,Benceković,Buljan
3	PR-ZDPKS-093-08-19	Područje Markovac i Vlače u naselju Vrana	ZD	DOK-ING razminiranje	DPR	346.326			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., 12.06.-14.06., r.v. 08:00-18:00	Srzentić Ante	Jurić Željko	5 tvrtki, 56 pirotehničara,1 stroj
4	PR-ZDBEN-059-08-19	Površine zapadno od naselja Pristeg	ZD	TITAN	DPR	277.415			277.415	završeni poslovi		Delić Ivica	Jurić Željko	Planira se GI
5	PR-SMPET-092-08-19	Šumske površine na području Mačkovicice i Šestanja u gradu Petrinji	SM	ZELENI KVADRAT	DPR	540.450			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., r.v. 07:00-18:00	Čačić Dubravko	Krešo Nikola	4 tvrtke, 27 pirotehničara, 3 stroja
6	PR-SMSUNJ-053-07-19	Područje Poljice na lijevoj obali kanala Sunje	SM	ZELENI KVADRAT	DPR	165.474			0	mirovanje			Krešo Nikola	
7	PR-SMJAS-083-08-19	Preostali MSP u općini Jasenovac, 3. dio	SM	DOK-ING razminiranje	DPR	232.451			0	mirovanje			Krešo Nikola	
8	PR-LSLOV-079-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 11.dio	LS	ISTRAŽIVAČ	OP KF	766.918			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., r.v. 08:00-18:00	Sikavica Neven	Mandić Marjo	2 tvrtke, 42 pirotehničara
9	PR-LSLOV-074-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 6.dio	LS	ISTRAŽIVAČ	OP KF	928.672			928.986	završeni poslovi		Dražić Tomislav	Mandić Marjo	Planira se GI
10	PR-ZDJSE-087-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 19.dio	ZD	TORNADO RAZMINIRANJE	OP KF	657.888			658.202	završeni poslovi		Kovačević Danko	Mandić Marjo	Planira se GI
11	PR-ŠKRUŽ-065-08-19	Područje naselja Gornji Balci i izvora Drženovac	ŠK	DOK-ING razminiranje	DPR	497.790			497.790	završeni poslovi		Pavošević Siniša	Mandić Marjo	Planira se GI
12	PR-ŠKRUŽ-067-08-19	Površine u zaseoku Gornji Balci	ŠK	ZELENI KVADRAT	DPR	424.413			424.413	završeni poslovi		Božić Franjo	Mandić Marjo	Planira se GI
13	PR-ŠKDRN-078-08-19	površina uz rijeku Čikolu i u zaseoku Vlačici	ŠK	ZELENI KVADRAT	DPR	491.397			491.397	završeni poslovi		Balgač Miroslav	Mandić Marjo	Planira se GI
14	PR-LSLOV-075-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 7.dio	LS	ORKAN	OP KF	737.626			737.626	završeni poslovi		Balgač Miroslav	Novak Mato	Planira se GI
15	PR-LSGOS-069-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 1.dio	LS	PIPER	OP KF	332.292			0	mirovanje			Novak Mato	
16	PR-PSPAK-054-07-19	Cestovni pojas Branešići-Kričke, okućnice i putovi naselja Bjelajci	PS	ISTRAŽIVAČ	DPR	542.990			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., 12.06.-14.06., r.v. 08:00-18:00	Dražić Tomislav	Novak Mato	5 tvrtki, 46 pirotehničara, 2 stroja, 2 para pasa
17	PR-SMPET-090-08-19	Područje između G. Mokrice i N. Selišta, 2. dio	SM	CAPSULA INTERNA	DPR	585.143			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., 12.06.-14.06., r.v. 08:00-18:00	Šiprak Ivica	Novak Mato	4 tvrtke, 54 pirotehničara, 4 stroja, 8 pari pasa
18	PR-ZDJSE-084-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 16.dio	ZD	ZELENI KVADRAT	OP KF	753.768			754.082	završeni poslovi		Buljan Ivan	Novak Mato	Planira se GI
19	PR-LSGOS-070-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 2.dio	LS	DOK-ING razminiranje	OP KF	867.279			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., 12.06.-14.06., r.v. 08:00-18:00	Buljan Ivan	Pavelić Ivica	2 tvrtke, 32 pirotehničara, 3 pari pasa
20	PR-LSGOS-009-01-19	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, istok	LS	FAS	DPR	428.895			429.296	dorada		Benceković Zoran	Pavelić Ivica	nije u tjeđnom planu tvrtke
21	PR-LSGOS-071-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 3.dio	LS	COR	OP KF	975.432			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., 12.06.-14.06., r.v. 08:00-16:00	Pavošević Siniša	Pavelić Ivica	5 tvrtki,60 pirotehničara
22	PR-LSGOS-008-01-19	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula	LS	HEKSOGEN	DP/OKFŠ	540.834			540.834	dorada		Mandić Marjo	Plemenčić Domagoj	nije u tjeđnom planu tvrtke
23	PR-ZDPKS-076-08-19	Područje jugozapadno od naselja Donje Ceranje, 2. dio	ZD	PIPER	DPR	532.638			532.638	završeni poslovi		Čačić Dubravko	Plemenčić Domagoj	Planira se GI
24	PR-ZDJSE-086-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 18.dio	ZD	CAPSULA INTERNA	OP KF	832.640			0	radovi u tijeku		Benceković Zoran	Plemenčić Domagoj	završen projekt
25	PR-ZDJSE-089-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 21.dio	ZD	MANANG	OP KF	884.723			884.723	završena geodetska izmjera		Vučemilović-Stipanović Hrvoje	Plemenčić Domagoj	
26	PR-ZDPKS-064-08-19	Područje Veliki Debeļjak, Mali Debeļjak i Golo brdo u naselju Vrana i Pristeg	ZD	CAPSULA INTERNA	DPR	471.733			0	radovi u tijeku	08.06.-10.06., 12.06.-14.06., r.v. 07:00-18:00	Pješ Danijel	Plemenčić Domagoj	1 tvrtka, 12 pirotehničara, 1 par pasa
27	PR-ZDBEN-068-08-19	Područje Podina u naselju Pristeg	ZD	CAPSULA INTERNA	DPR	394.657	10.06.	394.657	0	zaprmljen zahtjev za ZKK		Vukelja Milan	Plemenčić Domagoj	Pov.:Sikavica,Štimac Pir.:Bela Božić,Kovačević, Baranašić, Pavošević,Jurić
28	PR-KARAK-080-08-19	Područje uz državnu granicu sa BiH u općinama Rakovica i Cetinograd	KA	TITAN	DPR	511.829			0	mirovanje		Ostroški Ivica	Rodek Bernardica	mirovanje
29	PR-LSLOV-076-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 8.dio	LS	COR	OP KF	754.656			754.656	geodetska izmjera		Srzentić Ante	Rodek Bernardica	
30	PR-LSLOV-077-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 9.dio	LS	MAPER	OP KF	756.458			0	mirovanje		Šiprak Ivica	Rodek Bernardica	
31	PR-SMPET-091-08-19	Šumske površine istočno od Glineke Poljane	SM	DOK-ING razminiranje	DPR	605.955			0	mirovanje			Rodek Bernardica	
32	PR-ZDBEN-063-08-19	površine istočno od naselja Pristeg	ZD	ISTRAŽIVAČ	DPR	514.875			514.875	završeni poslovi		Vučemilović-Stipanović Hrvoje	Rodek Bernardica	Planira se GI
33	PR-LSLOV-072-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 4.dio	LS	RUMITAL	OP KF	786.466			0	mirovanje			Roviščanec Tomislav	mirovanje
34	PR-SMSUNJ-024-02-19	Posavske šume na području Sunje	SM	ISTRAŽIVAČ	DP/OKFŠ	904.798			904.798	završeni poslovi		Kiš Dražen	Roviščanec Tomislav	Planira se GI
35	PR-SMPET-052-07-19	Šumske površine zapadno od naselja Madžari	SM	TITAN	DPR	341.932			0	mirovanje			Roviščanec Tomislav	mirovanje
36	PR-ZDJSE-083-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 15.dio	ZD	TITAN	OP KF	951.645			0	mirovanje		Pješ Danijel	Roviščanec Tomislav	mirovanje
37	PR-ZDPKS-069-08-19	Područje jugozapadno od naselja Donje Ceranje, 1. dio	ZD	TITAN	DPR	535.094			535.094	završeni poslovi		Šiprak Ivica	Roviščanec Tomislav	Planira se GI
38	PR-LSLOV-082-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 14.dio	LS	FAS	OP KF	709.448			0	radovi u tijeku	12.06.-14.06., r.v. 08:00-18:00	Bogatić Tomislav	Sikavica Neven	3 tvrtke, 30 pirotehničara
39	PR-SMSUNJ-025-01-19	Šumski odjel 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume - Sunja	SM	MANANG	DP/OKFŠ	345.897			345.897	geodetska izmjera		Božić Franjo	Sikavica Neven	
40	PR-ZDJSE-088-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 20.dio	ZD	RUMITAL	OP KF	878.927			878.927	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Sikavica Neven	Planira se GI
41	PR-LSLOV-073-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 5.dio	LS	PIPER	OP KF	911.776			911.776	završeni poslovi		Dražić Tomislav	Vukelja Milan	Planira se GI
42	PR-LSLOV-078-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 10.dio	LS	MINA PLUS	OP KF	763.208			763.208	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Vukelja Milan	Planira se GI
43	PR-ŠKDRN-075-08-19	Površina u zaseoku Vlačici i Gradu Šbeniku	ŠK	TITAN	DPR	150.000			0	radovi u tijeku		Srzentić Ante	Vukelja Milan	završeni poslovi
44	PR-KASAB-046-07-19	Razminiranje šumskog prostora na području općine Saborsko	KA	ZELENI KVADRAT	DPR	133.800			0	mirovanje			Štimac Roland	
45	PR-LSOTČ-088-08-19	Cestovni pojas županijskih cesta Ž5113 i Ž5128	LS	ISTRAŽIVAČ	DPR	350.117			0	mirovanje	12.06.-14.06., r.v. 08:00-18:00		Štimac Roland	6 tvrtki, 75 pirotehničara,2 stroja, 2 para pasa
46	PR-LSOTČ-087-08-19	Šumski putovi i staze na području Bjeljevinina te šuma i pašnjaci u Ramljanima	LS	CAPSULA INTERNA	DPR	210.794			0	mirovanje			Štimac Roland	mirovanje
47	PR-ZDJSE-085-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 17.dio	ZD	HARPIJA	OP KF	987.281			988.223	završeni poslovi		Benceković Zoran	Štimac Roland	Planira se GI
UKUPNO:						27.136.813		779.926	14.140.125					

1	PTI-FSLIP-008-12-19	Šumske površine na području naselja Kovačevac i Gornji Kovačevac	PS	RCZ - HCR	DPR	1.016.386			261.856	u tjeđu	8.-106., r.v. 9:00-17:00	Voditelj radišća Darjo Stajdohar	Zamjenik Antun M	22 pirotehničara
						1.016.386			261.856					

Nikša Bogdanić, prof.