



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
Klasa: 245-01/24-02/1
Ur.broj: 511-01-357-24-60
Zagreb, 13.12.2024. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
ZA PERIOD OD 16.12. DO 22.12.2024. GODINE

KONTROLA KVALITETE

| RB | Oznaka plana | Naziv idejnog plana | Županija | Tvrtka | Investitor | Površina projekta m ² | Planirano ZKK | | Realizirano ZKK m ² | Status projekta | Radno vrijeme | Pirotehničar za kontrolu kvalitete | Nadzornik za kontrolu kvalitete | Napomena | |
|---------|---------------------|--|----------|----------------------|------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Datum | Površina m ² | | | | | | | |
| 1 | PR-SMSUNJ-088-11-21 | Područje Šupaginac i Cvetin vir - Ade | SM | ISTRAŽIVAČ | CROSS II | 862.547 | | | 542.368 | radovi u tijeku | 16.12.-19.12., r.v. 08:00 - 16:00 h | Pješ Danijel | Krešo Nikola | 1 tvrtka, 15 pirotehničara | |
| 2 | PR-SDVRL-010-04-24 | Granično područje Goveđa kosa | SD | TORNADO RAZMINIRANJE | DPR | 151.447 | | | 0 | mirovanje | | Galić Mijo | Mandić Marijo | | |
| 3 | PR-SDVRL-011-04-24 | Makija i krš na području Male Vranovače | SD | HARPIJA | | 348.004 | | | 0 | radovi u tijeku | 16.12.-22.12., r.v. 08:00 - 16:00 h | Plemenčić Domagoj | Mandić Marijo | 9 tvrtki, 119 pirotehničara, 14 timova pasa | |
| 4 | PR-KASAB-007-05-22 | Zapadna strana brda Korač i šumsko područje iznad izvora Vrnjike | KA | FAS | CROSS II | 453.856 | | | 453.856 | geodetska izmjera | | Ostroški Ivica | Novak Mato | GI odgođena radi snijega | |
| 5 | PR-SMDVO-016-05-22 | VSK "Čerkezovac" - središnji dijelovi | SM | TORNADO RAZMINIRANJE | CROSS II | 127.637 | | | 0 | radovi u tijeku | 16.12.-22.12., r.v. 07:00 - 17:00 h | Čačić Dubravko | Novak Mato | 6 tvrtki, 60 pirotehničara, 4 stroja, 8 timova pasa | |
| 6 | PR-LSLOV-013-05-24 | Liščana draga-Palež | LS | TORNADO RAZMINIRANJE | DPR | 8.607 | | | 0 | mirovanje | | Delić Ivica | Pavelić Ivica | | |
| 7 | PR-LSDLA-093-11-21 | Granični pojas Lisina - Slapovi | LS | PIPER | CROSS II | 540.749 | | | 0 | radovi u tijeku | 16.12.-22.12., r.v. 07:00 - 16:00 h | Kovačević Danko | Pavelić Ivica | 7 tvrtki, 64 pirotehničara | |
| 8 | PR-LSDLA-094-11-21 | Šumsko područje Brdarova - Hrastik | LS | PIPER | CROSS II | 962.468 | | | 669.043 | radovi u tijeku | 16.12.-22.12., r.v. 07:00 - 16:00 h | Galić Mijo | Pavelić Ivica | 1 tvrtka, 6 pirotehničara | |
| 9 | PR-LSVRH-146-11-21 | Šuma i šumski putovi na području Čulumovac | LS | TORNADO RAZMINIRANJE | CROSS II | 591.930 | | | 448.717 | mirovanje | | Dražić Tomislav | Rodek Bernardica | | |
| 10 | PR-SMSIS-014-06-24 | Šumsko područje Stari gaj i poljoprivredna površina Krivaj Sunjski | SM | FOSSIO | DPR | 52.573 | | | 52.573 | geodetska izmjera | | Hodak Krunoslav | Rodek Bernardica | čekava se narudžbenica za GI | |
| 11 | PR-SMDVO-018-05-22 | Šumska područja oko naselja Gornji Žirovac | SM | HEKSOGEN | CROSS II | 407.657 | | | 407.657 | završeni poslovi | | Benceković Zoran | Roviščanec Tomislav | | |
| 12 | PR-LSVRH-150-11-21 | Područje Crni vrh - Štefin grić | LS | ISTRAŽIVAČ | CROSS II | 501.590 | | | 327.870 | mirovanje | | Buljan Ivan | Sikavica Neven | | |
| 13 | PR-LSVRH-144-11-21 | Šuma, pašnjaci i šumski putovi na području Mašića Budžak | LS | TORNADO RAZMINIRANJE | CROSS II | 818.970 | | | 0 | mirovanje | | Hodak Krunoslav | Sikavica Neven | | |
| 14 | PR-LSGOS-115-11-21 | Poljoprivredne površine na području Njegovani | LS | FAS | CROSS II | 356.162 | | | 0 | radovi u tijeku | 16.12.-22.12., r.v. 07:00 - 17:00 h | Delić Ivica | Vukelja Milan | 3 tvrtke, 12 pirotehničara, 3 stroja | |
| 15 | PR-LSVRH-074-11-21 | Šuma na brdima Stražbenica i Veratovac | LS | FAS | CROSS II | 691.660 | | | 0 | mirovanje | | Božić Franjo | Vukelja Milan | | |
| 16 | PR-LSOTČ-137-11-21 | Šumske površine jugozapadno od vrhova Korač i oko Konjske glave | LS | HEKSOGEN | CROSS II | 634.516 | | | 615.532 | mirovanje | | Šiprak Ivica | Vukelja Milan | | |
| 17 | PR-LSPJE-117-11-21 | Šumsko područje Škipina - Žestikovac | LS | FAS | CROSS II | 797.275 | | | 542.989 | mirovanje | | Baranašić Darko | Štimac Roland | | |
| 18 | PR-LSVRH-151-11-21 | Šumsko područje Radića vršak - Brdo | LS | COR | CROSS II | 495.698 | | | 0 | mirovanje | | Pavošević Siniša | Štimac Roland | | |
| 19 | PR-SMDVO-086-11-21 | VSK "Čerkezovac" - južni dio | SM | COR | CROSS II | 391.808 | | | 0 | radovi u tijeku | 16.12.-22.12., r.v. 06:30 - 16:30 h | Čačić Dubravko | Štimac Roland | 5 tvrtki, 52 pirotehničara, 1 stroj | |
| UKUPNO: | | | | | | 9.195.154 | | | 0 | 4.060.605 | | | | | |

TEHNIČKI IZVID

| RB | Oznaka plana | Naziv idejnog plana | Županija | Investitor | Površina projekta m ² | Realizirano | Status | Radno vrijeme | Voditelj radijišta | Zamjenik V. R. | Napomena | |
|--------|---------------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | PTI-LSUDB-003-01-24 | Jugozapadna padina Žestikovca | LS | RCZ-HCR | DPR | 678.716 | 298.635 | radovi u tijeku | 16.12.-20.12., r.v. 08:00 - 13:00 h | Antun Marijanović | Darijo Štajduhar | 15 pirotehničara |
| UKUPNO | | | | | 678.716 | | 298.635 | | | | | |

Načelnik sektora

Nikša Bogdanić, prof.