

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
SEKTOR HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
ZA PERIOD OD 23.02. DO 01.03.2026. GODINE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrтка	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
						UKUPNO:	0		0	0				

ODJEL ZA TEHNIČKI IZVID

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija		Investitor	Površina projekta m2			Realizirano	Status	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Zamjenik V. R.	Napomena
1.	PTI-ZDBEN-003-01-26	Tehnički izvid " Ljubčen - Vlaka", PTI-ZDBEN-003-01-26	ZD	RCZ-HCR	DPR	25.800			9.800	U TIJEKU	23. 2. do 27. 2. 2026. 09,00-14,00	Darijo Štajdohar	Zoran Kukovec	11 pirotehničara
						UKUPNO:	25.800		9.800					

Načelnik sektora

Davor Laura, prof.