



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNAATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 214-11/20-03-1
Ur.broj: 511-01-357-20-1
Sisak, 24.01.2020. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE
Službe za kontrolu kvalitete
ZA PERIOD OD 27.01. DO 02.02.2020. GODINE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Razred	Tvrka	Investitor	Površina projekta m2	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m2	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m2						
1	PR-LSPE-023-01-19	Putovi i šuma na području Škipina uz državnu granicu sa BiH	LS	FAS	DPR	115.832			115.832	završeni poslovi		Srzentić Ante	Jurić Željko	Planira se GI
2	PR-OBDA-056-07-19	Jagodnjačke šume - područje Staro Selo	OB	DETEKTOR	DPIOKFŠ	19.843			19.843	završeni poslovi		Bela Dalibor	Krešo Nikola	Planira se GI
3	PR-OBOSI-050-06-16	Naturavita- "desna obala rijeke Drave"	OB	COR	EFRR/KF/DP	2.624.209			2.624.209	dorada		Pavošević Siniša	Krešo Nikola	nije u tjednom planu tvrtke
4	PR-ZDJSE-080-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 12 dio	ZD	PIPER	OP KF	610.542			0	radovi u tijeku	27.01.-02.02. r.v. 11:00-16:00	Balgač Miroslav	Krešo Nikola	6 tvrtki, 88 protehničara
5	PR-LSLOV-074-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 6 dio	LS	ISTRAŽIVAČ	OP KF	928.672	28. 29.01.2020.	928.672	0	poslan poziv na ZKK		Dražić Tomislav	Mandić Marjlo	Krešo, Vučkela, Šprak, Ostroški, Balgač, Božić, Benčeković, Pješ, Bogatić
6	PR-ZDJSE-067-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 19 dio	ZD	TORNADO RAZMINIRANJE	OP KF	657.888			0	radovi u tijeku	27.01.-02.02. r.v. 07:00-17:00	Kovačević Danko	Mandić Marjlo	4 tvrtke, 48 protehničara, 16 pari pasa
7	PR-SKR7J-026-02-19	Razminiranje na području budućeg vjetroparka Svilaža	ŠK	ZELENI KVADRAT	DPR	407.100			407.100	završeni poslovi		Dražić Tomislav	Mandić Marjlo	Planira se GI
8	PR-LSLOV-075-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 7 dio	LS	ORKAN	OP KF	737.626			737.626	završeni poslovi		Balgač Miroslav	Novak Mato	Planira se GI
9	PR-LSGOS-069-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 1 dio	LS	PIPER	OP KF	332.292			0	mirovanje			Novak Mato	
10	PR-SMDUB-018-02-19	Područje posavskih šuma u H. Dubici	SM	PIPER	DPIOKFŠ	873.623			873.623	završeni poslovi		Pješ Danijel	Novak Mato	Planira se GI
11	PR-SMSUNJ-066-07-18	Poljas 200 m uz željezničku prugu kod naselja Vedro Polje	SM	ZELENI KVADRAT	DPR	94.887			94.887	geodetska izmjera		Dražić Tomislav	Novak Mato	Planira se GI
12	PR-SMAS-046-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Košutarica	SM	PITON	EPFRR	335.393			335.393	geodetska izmjera		Dražić Tomislav	Novak Mato	Planira se GI
13	PR-ZDJSE-084-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 16 dio	ZD	ZELENI KVADRAT	OP KF	753.768			0	radovi u tijeku	27.01.-02.02. r.v. 08:00-18:00	Bujanj Ivan	Novak Mato	4 tvrtke, 57 protehničara
14	PR-LSGOS-009-01-19	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, istok	LS	FAS	DPR	428.895			428.895	završeni poslovi		Benčeković Zoran	Pavelić Ivica	Planira se GI
15	PR-LSLOV-081-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 13 dio	LS	ZELENI KVADRAT	OP KF	604.987			0	radovi u tijeku	27.01.-02.02. r.v. 08:00-18:00	Kovačević Danko	Pavelić Ivica	8 tvrtki, 82 protehničara
16	PR-LSOTČ-021-02-19	Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okoliš šumski prostor	LS	HARPIJA	DPIOKFŠ	588.671			588.671	završeni poslovi		Kiš Dražen	Pavelić Ivica	Planira se GI
17	PR-LSGOS-070-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 2 dio	LS	DOK-ING razminiranje	OP KF	867.279			0	mirovanje			Pavelić Ivica	
18	PR-LSGOS-071-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 3 dio	LS	COR	OP KF	975.432			0	mirovanje		Bela Dalibor	Pavelić Ivica	mirovanje
19	PR-LSGOS-006-01-19	Dionica III. B2 Novoselje - MOL	LS	DIZ-EKO	DPR	803.791			803.791	završeni poslovi		Baranašić Darko	Pavelić Ivica	Planira se GI
20	PR-LSGOS-010-01-19	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, zapad	LS	TITAN	DPR	676.987			676.987	završeni poslovi		Benčeković Zoran	Pavelić Ivica	Planira se GI
21	PR-LSGOS-008-01-19	Područje Vujatov dio u naselju Široka Kula	LS	HEKSOGEN	DPIOKFŠ	540.834			540.834	završeni poslovi		Mandić Marjlo	Plemenčić Domagoj	Planira se GI
22	PR-ZDJSE-086-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 18 dio	ZD	CAPSULA INTERNA	OP KF	832.640			0	radovi u tijeku	27.01.-27.01. r.v. 07:00-16:00	Kiš Dražen	Plemenčić Domagoj	5 tvrtki, 42 protehničara, 2 para pasa
23	PR-ZDJSE-089-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 21 dio	ZD	MANANG	OP KF	884.723			884.723	završeni poslovi		Vučemilović-Slipanović Hrovo	Plemenčić Domagoj	Planira se GI
24	PR-SKSKR-027-02-19	Područje istočno od naselja Plastovo	ŠK	TITAN	DPIOKFŠ	224.712			224.712	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Plemenčić Domagoj	Planira se GI
25	PR-LSLOV-076-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 8 dio	LS	COR	OP KF	754.656	30. 31.01.2020.	754.656	0	poslan poziv na ZKK		Srzentić Ante	Rođek Bernadica	Novak, Štmac, Ostroški, Balgač, Bela, Božić, Bujanj, Vučemilović
26	PR-LSLOV-077-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 9 dio	LS	MAPER	OP KF	756.458			0	radovi u tijeku	27.01.-02.02.	Šprak Ivica	Rođek Bernadica	4 tvrtke, 33 protehničara
27	PR-OBPTR-055-07-19	G.J. Jagodnjačke šume na šumskom predjelu Budvaj	OB	DETEKTOR	DPIOKFŠ	68.518			68.518	završeni poslovi		Božić Franjo	Rođek Bernadica	Planira se GI
28	PR-SMPET-048-07-19	Područje sjeverno od grada Petrinje	SM	PIPER	DPR	591.941			591.941	geodetska izmjera		Baranašić Darko	Rođek Bernadica	Planira se GI
29	PR-SMTP-015-01-19	Područje Crkvine - Mačarci, Staro selo Topusko, područje državne granice	SM	TORNADO RAZMINIRANJE	DPR	527.709			527.709	geodetska izmjera		Šprak Ivica	Rođek Bernadica	Planira se GI
30	PR-LSLOV-079-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 11 dio	LS	ISTRAŽIVAČ	OP KF	766.918			0	mirovanje			Roviščanec Tomislav	
31	PR-LSLOV-072-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 4 dio	LS	RUMITAL	OP KF	786.466			0	mirovanje			Roviščanec Tomislav	
32	PR-SMSUNJ-024-02-19	Posavske šume na području Surje	SM	ISTRAŽIVAČ	DPIOKFŠ	904.796			904.796	poslan poziv na ZKK		Kiš Dražen	Roviščanec Tomislav	Planira se ZKK / vremenski uvjeti
33	PR-ZDJSE-083-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 15 dio	ZD	TITAN	OP KF	951.645			0	mirovanje	27.01.-02.02. r.v. 08:00-16:00	Dubravko Čačić	Roviščanec Tomislav	4 tvrtke, 54 protehničara
34	PR-LSLOV-082-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 14 dio	LS	FAS	OP KF	709.448			0	mirovanje		Baranašić Darko	Sikavica Neven	mirovanje
35	PR-LSPE-012-01-19	Šumsko područje na brdu Šiljevača kod Canka	LS	DOK-ING razminiranje	DPR	449.904			449.904	završeni poslovi		Kovačević Danko	Sikavica Neven	
36	PR-SMSUNJ-025-01-19	Šumski odjel 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume - Surja	SM	MANANG	DPIOKFŠ	345.897			345.897	poslan poziv na ZKK		Božić Franjo	Sikavica Neven	Planira se ZKK / vremenski uvjeti
37	PR-ZDJSE-088-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 20 dio	ZD	RUMITAL	OP KF	878.927			0	radovi u tijeku		Bogatić Tomislav	Sikavica Neven	Planira se ZKK
38	PR-LSOTČ-022-02-19	Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okoliš šumski prostor	LS	ISTRAŽIVAČ	DPIOKFŠ	445.569			445.569	završeni poslovi		Ostroški Ivica	Vukejla Milan	Planira se GI
39	PR-LSLOV-073-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 5 dio	LS	PIPER	OP KF	911.776			0	radovi u tijeku		Dražić Tomislav	Vukejla Milan	nije u tjednom planu tvrtke
40	PR-LSLOV-078-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 10 dio	LS	MINA PLUS	OP KF	763.208			0	radovi u tijeku	27.01.-27.01., 31.01.-02.02., r.v. 09:00-16:00	Čačić Dubravko	Vukejla Milan	67 protehničara, 3 tvrtke
41	PR-SMPET-050-07-19	Područje sjeverno od naselja Gora	SM	ORKAN	DPR	595.553			595.553	završeni poslovi		Božić Franjo	Vukejla Milan	Planira se GI
42	PR-KATOU-019-02-19	Kanjon rijeke Tounjčice	KA	PITON	DPR	62.827			62.827	završeni poslovi		Pavošević Siniša	Štmac Roland	Planira se GI
43	PR-LSGOS-007-01-19	Područje Vujatovog brda	LS	COR	DPIOKFŠ	497.142			497.142	završeni poslovi		Kovačević Danko	Štmac Roland	Planira se GI
44	PR-LSPER-047-07-19	Ravna strana južno od naselja Čanak	LS	COR	DPR	379.952			379.952	završeni poslovi		Benčeković Zoran	Štmac Roland	Planira se GI
45	PR-ZDJSE-085-08-18	Područje planinskog masiva Velebit, 17 dio	ZD	HARPIJA	OP KF	967.281			0	radovi u tijeku	27.01.-02.02. r.v. 07:00-16:00	Benčeković Zoran	Štmac Roland	5 tvrtki, 38 protehničara, 6 pari pasa
						UKUPNO:	28.057.219		0	14.226.936				

1	PTI-PSPAK-006-11-19	Šumsko područje uz željezničku prugu Pakrac-Omanovac	PS	RCZ - HCR	DPR	255.174			60.000	u tijeku	27.01.-30.01. r.v. 9:00-17:00h	Voditelj radilista Dario Štadlhar	Zamjenik Antun Marjanović	Tehnički izvid /Ministarstvo/
---	---------------------	--	----	-----------	-----	---------	--	--	--------	----------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------

Načelnik sektora
Nikša Bogdanić, prof.