



**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

KLASA: 022-03/23-42/02  
URBROJ: 50301-21/22-23-3

Zagreb, 25. svibnja 2023.

**MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA**

**MINISTARSTVO OBRANE**

**PREDMET:** Plan protuminskog djelovanja za 2023. godinu

U prilogu se dostavlja predmetni Plan, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 25. svibnja 2023.

Prilog: 1





## **VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19. i 114/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. donijela

### **PLAN PROTUMINSKOG DJELOVANJA ZA 2023. GODINU**

#### **1. UVOD**

Republika Hrvatska se tijekom Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijela kopnenog područja minsko-eksplozivnim sredstvima (u daljnjem tekstu: MES) i neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS).

Dalekosežne sigurnosne posljedice, kao i nemogućnost iskorištavanja minski sumnjivog zemljišta, snažno utječu već dugi niz godina na razvoj onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima, a time i na razvoj društva u cjelini. Zagađenost MES-om i NUS-om stalna je prijetnja stradavanja građana Republike Hrvatske, kočnica iskorištavanja ukupnog potencijala minski zagađenih županija, prepreka učinkovitoj provedbi protupožarne zaštite i nadziranju državne granice te izvršavanja različitih akcija spašavanja i postupanja nakon tehnoloških akcidenata.

Od 1. ožujka 1999. na snazi je Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (*Ottawska konvencija*). U skladu s člankom 5.1. Konvencije, Republika Hrvatska ima obvezu do 1. ožujka 2026. uništiti protupješačke mine na miniranim područjima.

Od 2015. godine na snazi je Zakon o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19. i 114/22., u daljnjem tekstu: Zakon), kojim se uređuje sustav obavljanja poslova protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, uvjeti i subjekti u obavljanju poslova protuminskog djelovanja, prava i obveze djelatnika koji obavljaju poslove protuminskog djelovanja te upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

#### **1.1. Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj**

Protuminsko djelovanje podrazumijeva skup povezanih aktivnosti koje javni sektor provodi u suradnji s privatnim sektorom i civilnim društvom, a u cilju smanjenja prijetnje i utjecaja MES-a, NUS-a i njihovih dijelova na pojedinca i društvo općenito, integracije žrtava kao ravnopravnih članova u društvo te zagovaranja neuporabe protupješačkih mina i kazetnog streljiva.

Poslovi protuminskog djelovanja, u smislu Zakona, su poslovi od nacionalnog i općeg gospodarskog interesa za sigurnost Republike Hrvatske, zaštitu okoliša, zdravlja ljudi i razvoja gospodarstva te uživaju njezinu osobitu skrb.

## 1.2. Zadane smjernice i okviri

Nacionalnim programom protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine („Narodne novine“, broj 21/23., u daljnjem tekstu: Nacionalni program) planirano je najkasnije do 1. ožujka 2026. u cijelosti ukloniti minsku opasnost na području cijele Republike Hrvatske, a za 2023. godinu planirano je da će se iz minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) isključiti 60,6 km<sup>2</sup>.

Postojanje mina i eksplozivnih sredstava na 0,26 % kopnene površine Republike Hrvatske ima izravan utjecaj na provedbu mjera zaštite života i imovine građana. Preko 13.500 komada različitih mina i velik broj razasutih eksplozivnih sredstava unutar 6 županija koje je moguće zloupotrijebiti u različitim kriminalnim ili terorističkim aktima, stalna su i ozbiljna prijetnja javnoj sigurnosti.


## 2. STANJE MSP-a

U Republici Hrvatskoj 1. siječnja 2023., ukupno je minski sumnjivo 149,7 km<sup>2</sup>, na području 28 gradova i općina u 6 županija. MSP je obilježen sa 6.255 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i mogući pronalazak NUS-a.

R. br.	Županija	MSP na dan 1. siječnja 2023.
		km <sup>2</sup>
1.	Karlovačka	18,9
2.	Ličko-senjska	74,6
3.	Osječko-baranjska	6,8
4.	Sisačko-moslavačka	25,0
5.	Splitsko-dalmatinska	16,5
6.	Šibensko-kninska	7,9
<b>Ukupno</b>		<b>149,7</b>

Tablica 2-1. Stanje MSP-a na dan 1. siječnja 2023. po županijama

U strukturi površina zagađenih MES-om i NUS-om (preostali MSP) najveći udio imaju šumske površine s 98,7 %, slijede poljoprivredne površine s 1,2 % te ostale površine s 0,1 %.



*Dijagram 2-1. Kategorizacija zemljišta u MSP-u*

Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova nezaobilazni je dio protuminskog djelovanja.

Kontinuirana provedba različitih oblika edukacije rezultira podizanjem razine osviještenosti o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te sigurnijem ponašanju u minskom okruženju. Ostvarenje ovoga cilja moguće je kroz uspješnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom, javnim poduzećima i nevladinim organizacijama.

Kao poseban segment u sprječavanju minskih nesreća potrebno je istaknuti sustavno obilježavanje MSP-a, koje provodi Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP).

Nadležna tijela državne uprave rješavaju probleme osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata (u daljnjem tekstu: EOR) kroz sustav zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Koordinira se rad svih subjekata uključenih u pomaganje osobama stradalim od EOR-a. MUP prikuplja, obrađuje i ažurira podatke o osobama stradalim od EOR-a u MSP-u, te sukladno članku 97. Zakona uspostavlja i vodi bazu podataka, u skladu s propisima kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka, u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Međunarodna suradnja na području protuminskog djelovanja se ostvaruje kroz suradnju s vladama stranih zemalja putem njihovih veleposlanstava u Republici Hrvatskoj ili hrvatskim veleposlanstvima u stranim zemljama te brojnim vladinim i nevladinim organizacijama. MUP također pravovremeno priprema godišnja izvješća sukladno obvezama kontekstualnih međunarodnih ugovora te sudjeluje na sastancima država članica istih.

### 3. TEMELJNI CILJEVI PROTUMINSKOG DJELOVANJA U 2023. GODINI

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Nacionalnom programu, u 2023. godini protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

- **CILJ 1**

**Isključenje područja površine 63 km<sup>2</sup> iz MSP-a u 2023. godini**

- **PODCILJ 1.1**

Potpuno uklanjanje MSP-a u Šibensko-kninskoj županiji do kraja 2023. godine

- **PODCILJ 1.2**

Potpuno uklanjanje MSP-a u Osječko-baranjskoj županiji do kraja 2023. godine

- **CILJ 2**

**Obilježnost cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om**

- **CILJ 3**

**Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova**

U ciljeve nije uključeno razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina za koje je nadležno Ministarstvo obrane (u daljnjem tekstu: MORH) sukladno članku 3. Zakona. MORH MUP-u dostavlja Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji je posebni dio ovog Plana, a financijska sredstva za njegovu realizaciju osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama MORH-a.

#### 3.1. Isključenje područja površine 63 km<sup>2</sup> iz MSP-a u 2023. godini (CILJ 1)

U 2023. godini planirano je isključenje područja površine 63 km<sup>2</sup> iz MSP-a.

Isključenje područja iz MSP-a nakon obavljenih poslova razminiranja planira se na površini od 43 km<sup>2</sup>, a nakon obavljenih poslova tehničkog izvida 7,4 km<sup>2</sup>. Može se očekivati da će se nakon provedenog općeg izvida isključiti dodatnih 12,6 km<sup>2</sup>.

R. br.	Županija	Planirano isključenje iz MSP-a u 2023. godini
		km <sup>2</sup>
1.	Karlovačka	5,3
2.	Ličko-senjska	17,2
3.	Osječko-baranjska	6,8
4.	Sisačko-moslavačka	15,3
5.	Splitsko-dalmatinska	10,5
6.	Šibensko-kninska	7,9
<b>Ukupno</b>		<b>63,0</b>

Tablica 3-1. Ukupno planirano isključenje iz MSP-a u 2023. godini po županijama

### ***Planirani poslovi razminiranja***

U 2023. godini planirano je izvršenje poslova razminiranja na površini od 44,7 km<sup>2</sup> na području 22 jedinice lokalne samouprave prema 89 idejnih planova razminiranja.

Na dijelu područja koja će se isključiti iz MSP-a u 2023. godini, poslovi razminiranja obavljani su u 2022. godini, a izdavanje potvrde o isključenju tih razminiranih područja planira se nakon završetka obavljanja poslova u 2023. godini.

Poslovi razminiranja financirat će se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, Europskog fonda za regionalni razvoj - Razminiranje višegodišnji okvir 2021. - 2027., Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., Švicarsko-hrvatskog programa suradnje "Razminiranje i društveno – gospodarska integracija", te Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Tijekom 2023. godine nastavlja se s poslovima razminiranja gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka, čije će razminiranje omogućiti održivo upravljanje i zaštitu šuma, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te će se doprinijeti povećanju sigurnosti rada djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o. Financijska sredstva za navedene poslove osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ).

Osim gospodarske vrijednosti, razminiranje šumskog zemljišta važno je i za provedbu učinkovite protupožarne zaštite.

Sukladno članku 60. stavku 2. Zakona MORH je zatražio razminiranje područja VP „Eugen Kvaternik“ u čiju svrhu je MUP izradio 3 idejna plana razminiranja površine 2.977.043 m<sup>2</sup>. MUP će tijekom 2023. godine provoditi aktivnosti kontrole kvalitete poslova razminiranja prema tim idejnim planovima.

### ***Planirani poslovi tehničkog izvida***

Preciznije definiranje minske zagađenosti poslovima tehničkog izvida omogućuje MUP-u izradu idejnih planova razminiranja koji sadrže jasnu i preciznu minsku situaciju, odnosno jasno definiranu složenost izvršenog miniranja na određenom području koju mogu očekivati ovlaštene pravne osobe kojima se ustupaju poslovi razminiranja. Nadalje, provedbom tehničkog izvida na području definiranom izvedbenim planom tehničkog izvida omogućeno je isključenje područja iz MSP-a, ukoliko se utvrdi nezagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

U 2023. godini predviđena je provedba tehničkog izvida u četiri minski zagađene županije, na područjima površine 6,1 km<sup>2</sup>. Na dijelu područja koja će se isključiti iz MSP-a u 2023. godini, poslovi tehničkog izvida obavljani su u 2022. godini.

Planirani su poslovi tehničkog izvida u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Provedba poslova tehničkog izvida doprinosi postizanju daljnjeg smanjenja MSP-a te stvaranju jasnije slike o izvršenom minsko-eksplozivnom zaprečavanju.

### ***Planirani poslovi općeg izvida***

Usporedo s poslovima razminiranja koje obavljaju pravne osobe ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja, pirotehničari Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a obavljaju opći izvid – analizu MSP-a kontinuirano u svim minski zagađenim županijama Republike Hrvatske.

Tijekom 2023. godine, planirani su poslovi općeg izvida – analize MSP-a na područjima površine 16,7 km<sup>2</sup>. Može se očekivati da će se nakon provedenog općeg izvida iz MSP-a isključiti 12,6 km<sup>2</sup>.

#### ***3.1.1. Potpuno uklanjanje MSP-a u Šibensko-kninskoj županiji do kraja 2023. godine (PODCILJ 1.1)***

Na početku 2023. godine, u Šibensko-kninskoj županiji, tri su jedinice lokalne samouprave (Grad Drniš, Općina Ružić i Grad Skradin) zagađene MES-om i NUS-om.

Tijekom 2023. godine planira se poslovima razminiranja i tehničkog izvida isključiti iz MSP-a površina od 7,9 km<sup>2</sup>, čime će cjelokupno područje Šibensko-kninske županije u cijelosti biti očišćeno od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

#### ***3.1.2. Potpuno uklanjanje MSP-a u Osječko-baranjskoj županiji do kraja 2023. godine (PODCILJ 1.2)***

U Osječko-baranjskoj županiji, 1. siječnja 2023., samo je Općina Bilje zagađena MES-om i NUS-om. Tijekom 2023. godine planira se isključiti iz MSP-a površina od 6,8 km<sup>2</sup>, čime će cjelokupno područje Osječko-baranjske županije u cijelosti biti očišćeno od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

### ***3.2. Obilježnost cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om (CILJ 2)***

Nastavlja se provođenje obilježavanja i kontinuirano praćenje i održavanje sustava obilježnosti MSP-a. Kako bi se održala učinkovitost u uspostavljenom sustavu obilježavanja, MUP izrađuje godišnji plan obilježavanja.

Obilježavanje MSP-a obavlja se oznakama minske opasnosti, odnosno tablama i malim oznakama te postavljanjem minskih ograda. Table i male oznake minske opasnosti su unificirane kako bi se poštivalo načelo prepoznatljivosti te se iste postavljaju na lako uočljivim mjestima.

Na dan 1. siječnja 2023. godine MSP je obilježen sa 6.255 oznaka minske opasnosti unutar 28 gradova i općina u 6 županija.

### **3.3. Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 3)**

MUP planira u suradnji s tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, civilnim sektorom i lokalnim stanovništvom, kontinuirano provoditi informiranje i edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova.

Informiranje i edukacija, čija je svrha poticati odgovorno ponašanje građana, s ciljem smanjenja rizika od stradavanja, provodi se u svim minsko zagađenim županijama kroz javno informiranje putem medija, stručna predavanja usmjerena prema ciljanim skupinama te organiziranjem javnih događanja na lokalnoj i nacionalnoj razini.

MUP je izradio Plan informiranja i edukacije stanovništva od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Planom je predviđeno provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kroz 75 aktivnosti. Planirane su edukacije u 21 jedinici lokalne samouprave unutar svih minski zagađenih županija.

## **4. PRIPREMANJE I VOĐENJE PROJEKATA FINANCIRANIH SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE**

### **4.1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.**

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., jednog od plansko-programskih dokumenata za apsorpciju sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) za provedbu kohezijske politike Europske unije, u okviru prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifični cilj 6iii3 namijenjen je sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima iz Kohezijskog fonda.

#### ***Projekt Karlovac Karst***

Na projektu „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – KARLOVAC KARST“ (u daljnjem tekstu: Karlovac Karst) nakon izvršenih poslova razminiranja ukazala se potreba za dodatnim poslovima razminiranja kako bi se moglo sigurno pristupiti provedbi sljedeće aktivnosti projekta – rekonstrukcija protupožarne infrastrukture. U tu svrhu je pripremljen dodatni idejni plan razminiranja „Karlovac Karst, 21. dio“, površine 217.570 m<sup>2</sup>, koji će biti realiziran u 2023. godini.

Nastavljaju se aktivnosti upravljanja, promidžbe i vidljivosti projekta kao i aktivnosti korisnika projekta – obnova šumske protupožarne infrastrukture te obnova šuma i šumskog zemljišta.

#### ***Projekt Fearless Velebit***

U okviru projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – FEARLESS VELEBIT“ (u daljnjem tekstu: Fearless Velebit), u 2023. godini očekuje se izrada i realizacija dodatnog idejnog plana



razminiranja „Područje planinskog masiva Velebit, 22. dio“ radi potrebe korisnika projekta za rekonstrukcijom protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste zbog dodatne zaštite od šumskih požara.

### **Projekt Naturavita**

U okviru projekta "Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA" u 2023. godini planirano je održavanje 28 edukacija o minskoj opasnosti za učenike osnovnih i srednjih škola, polaznike visokih učilišta, lovce, ribiče i šumare, koje će se održati u Edukacijsko-posjetiteljskom centru Podravlje u Osječko-baranjskoj županiji.

## **4.2. Europski fond za regionalni razvoj - Razminiranje višegodišnji okvir 2021. - 2027.**

U sklopu aktivnosti Razminiranje višegodišnji okvir 2021. - 2027., a u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, projektom „Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj“, čiji je prijavitelj MUP, planirano je 80 milijuna eura bespovratnih EU sredstava namijenjenih razminiranju, odnosno ukupno 129.411.765 eura, uključujući i nacionalno sufinanciranje.

U 2023. godini planira se, temeljem 52 idejna plana razminiranja, razminiranje 24,8 km<sup>2</sup> MSP-a u okviru ovog projekta.

Planirane aktivnosti na projektu, osim razminiranja, obuhvaćaju i pripremu prijave na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

## **5. SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUBJEKTIMA U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU**

### **5.1. Nacionalna izvješća prema međunarodnim konvencijama**

MUP je u predviđenim rokovima pripremio prijedloge godišnjih izvješća za 2022. godinu prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja):

- Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC)
- Konvencija o kazetnom streljivu (CCM)
- Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izmijenjeni Protokol II i Protokol V (CCW).

Izvješća se podnose tijelima konvencija putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

## **5.2. Provođenje Švicarsko-hrvatskog programa suradnje**

U 2023. godini očekuje se nastavak projekta Švicarsko-hrvatskog programa suradnje „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ u kontekstu provedbe aktivnosti izvršenja temeljem prijave na javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjenog evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji.

Također, sukladno najavama nadležne Nacionalne koordinacijske jedinice, programski viškovi koji budu ostvareni u okviru Švicarsko-hrvatskog doprinosa prerasporedit će se s ciljem alokacije za dodatne poslove razminiranja na prostoru Sisačko-moslavačke županije.

## **5.3. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju**

MUP, u suradnji s partnerima, u 2023. godini nastavlja suradnju s relevantnim međunarodnim dionicima u protuminskom djelovanju, poglavito partnerima s kojima već postoje potpisani Memorandumi/Izjave o suradnji. Na taj način nastojat će se dodatno pozicionirati stečene kompetencije u protuminskom djelovanju u smislu hrvatskog izvoznog proizvoda.

Planira se sudjelovanje na redovitim sastancima država članica konvencija iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja).

U svibnju 2023. MUP će zajedno s Centrom za testiranje, razvoj i obuku sudjelovati u organizaciji 19. međunarodnog simpozija „Protuminsko djelovanje 2023.“.

## **5.4. Ostale aktivnosti**

MUP će nastaviti suradnju s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i regionalnim organizacijama, nevladinim organizacijama te pojedincima u okviru protuminskog djelovanja radi promoviranja hrvatskog sustava protuminskog djelovanja te hrvatskog znanja, iskustva i opreme međunarodnoj zajednici.

## **6. PROVOĐENJE INSPEKCIJSKIH NADZORA**

Rad i postupanje Inspekcije za protuminsko djelovanje MUP-a (u daljnjem tekstu: Inspekcija) proizlaze iz Zakona.

Temeljna zadaća inspekcijskih nadzora tijekom 2023. godine je preventivno djelovanje radi osiguravanja uvjeta za obavljanje poslova razminiranja na siguran način za izvršitelje poslova, ali i s potrebnom razinom kvalitete koja će, nakon što se razminirane površine isključe iz MSP-a, garantirati korisnicima sigurno korištenje razminiranog prostora.

Aktivnosti Inspekcije usmjerene su na praćenje i nadzor nad provođenjem odredbi Zakona i provedbenih propisa koji uređuju područje iz nadležnosti Inspekcije, u cilju zaštite života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i okoliša te održavanja sigurnosnog stanja na prihvatljivoj razini. U obavljanju ove zadaće Inspekcija će pokretati i voditi inspekcijske i upravne

postupke, pri čemu će se strogo voditi računa o osiguranju učinkovitosti u ostvarenju javnog interesa, kao i ekonomičnosti postupanja.

S tim u vezi, Inspekcija će dosljedno nadzirati provedbu zakona i propisa koji uređuju područje protuminskog djelovanja. Inspekcija će obavljati inspeksijski nadzor nad radom ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika prilikom obavljanja poslova razminiranja na radilištima razminiranja, ali će nadzirati rad ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika i u njihovim sjedištima radi poštivanja odredbi Zakona, kao i odredbi povezanih s odredbama propisa iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, npr. propisa kojima su regulirani radno-pravni odnosi (ugovori o radu, staž osiguranja u povećanom trajanju, police osiguranja i sl.). Temeljem obavljenih inspeksijskih nadzora, ukoliko se utvrde nepravilnosti, Inspekcija će podnositi prekršajne naloge i voditi prekršajne postupke sukladno odredbama Prekršajnog zakona. Također, ukoliko se u inspeksijskim nadzorima rada ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika, kako na radilištima razminiranja, tako i u sjedištima istih, utvrde nepravilnosti s elementima kaznenih djela, Inspekcija će izvijestiti Upravu policije o možebitnom kaznenom djelu.

Zaključno, sukladno ciljevima koji su postavljeni pred Inspekciju u planiranom razdoblju, temeljna zadaća će biti preventivno djelovanje radi osiguranja sigurnog rada pirotehničara i drugih djelatnika na poslovima humanitarnog razminiranja te postizanja tražene visoke razine kvalitete obavljenih poslova razminiranja, koja će korisnicima razminiranog prostora garantirati sigurno korištenje.

## 7. FINANCIRANJE PLANA

Za provedbu predmetnog Plana u 2023. godini u okviru Razdjela 040, Glave 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova, programa 2604 Protuminsko djelovanje planirano je ukupno 53.328.600,00 eura.

040 Ministarstvo unutarnjih poslova		
Aktivnost	Opis	2023. godina EUR
2604	Protuminsko djelovanje	53.328.600,00
A672007	RAZMINIRANJE	29.203.000,00
	11 Opći prihodi i primici	22.563.000,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.640.000,00
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	196.500,00
	12 Sredstva učešća za pomoći	29.500,00
	562 Kohezijski fond (CF)	167.000,00
K879024	RAZMINIRANJE VIŠEGODIŠNJI OKVIR 2021.-2027.	22.564.000,00
	12 Sredstva učešća za pomoći	7.685.000,00
	563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	14.879.000,00
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE "RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA"	1.365.100,00
	12 Sredstva učešća za pomoći	207.100,00
	552 Švicarski instrument	1.158.000,00

Tablica 7-1. Pregled financijskih sredstava za protuminsko djelovanje po aktivnostima za 2023. godinu

Dodatno, sredstva za razminiranje područja prema idejnom planu razminiranja „Područje bivšeg VSK Čerkezovac“ u iznosu 19.908,75 eura osigurat će Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

## 8. ZAKLJUČAK

U 2023. godini planira se isključenje područja površine 63 km<sup>2</sup> iz MSP-a uz potpuno uklanjanje MSP-a u Šibensko-kninskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Poslovi razminiranja i tehničkog izvida planirani su na površini od cca 50,8 km<sup>2</sup>, a poslovi općeg izvida na 16,7 km<sup>2</sup>. Na dijelu područja koja će se isključiti iz MSP-a u 2023. godini, poslovi razminiranja i tehničkog izvida obavljani su u 2022. godini, a izdavanje potvrde o isključenju tih područja planira se nakon završetka obavljanja poslova u 2023. godini.

Za protuminsko djelovanje u 2023. godini ukupno je iz svih izvora financiranja planirano i osigurano 53.328.600,00 eura. Dodatno, sredstva za razminiranje područja prema idejnom planu razminiranja „Područje bivšeg VSK Čerkezovac“ u iznosu 19.908,75 eura osigurat će Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Nastavlja se sustavno razminiranje gospodarskih šuma na području Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije. Za razminiranje ovih površina osigurana su sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske s pozicije doprinosa za korištenje općekorisnih funkcija šuma u iznosu od 6.640.000,00 eura.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., u 2023. godini završit će se poslovi razminiranja prema dodatnim idejnim planovima razminiranja na projektima Karlovac Karst i Fearless Velebit čime će se omogućiti upravljanje šumama i šumskim ekosustavom u zaštićenim Natura 2000 područjima.

U sklopu aktivnosti Razminiranje višegodišnji okvir 2021. - 2027., a u okviru posebnog cilja „Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima“, projektom „Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj“, čiji je prijavitelj MUP, planirano je 80 milijuna eura bespovratnih EU sredstava namijenjenih razminiranju, odnosno ukupno 129.411.765 eura, uključujući i nacionalno sufinanciranje. U 2023. godini, temeljem 52 idejna plana razminiranja, planira se razminiranje 24,8 km<sup>2</sup> MSP-a u okviru ovog projekta.

Tijekom 2023. godine, MUP planira opći i tehnički izvid, poglavito u cilju smanjenja MSP-a i prikupljanja kvalitetnijih pokazatelja minske zagađenosti čime će neposredno doprinijeti bržem i racionalnijem rješavanju minskog problema Republike Hrvatske te također nastaviti i održavanjem sustava obilježenosti MSP-a.

Planom je predviđeno provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova kroz 75 aktivnosti. Planirane su edukacije u 21 jedinici lokalne samouprave unutar svih minski zagađenih županija.

Planira se poseban preventivni angažman Inspekcije radi osiguravanja sigurnog rada pirotehničara i kvalitete obavljanja poslova razminiranja koja će, nakon njihovog završetka, jamčiti sigurno korištenje razminiranih površina.

POSEBNI DIO PLANA:

## **PLAN RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2023. GODINI**

### **1. UVOD**

Poslovi razminiranja u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19. i 114/22.) koji poslovima protuminskog djelovanja smatra i poslove razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koje obavlja za to osposobljena i opremljena postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Osnova za protuminsko djelovanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske je Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina koji se donosi za jednogodišnje razdoblje.

### **2. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA**

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina provodi Pionirska satnija Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske koja je opremljena za poslove razminiranja. Pripadnici Pionirske satnije Inženjerijske pukovnije osposobljeni su za izvršavanje zadaća razminiranja.

Postrojba izvršava zadaću samostalno i uz logističku potporu nadležnih ustrojstvenih jedinica Oružanih snaga Republike Hrvatske na području izvođenja radova.

Stručni nadzor tijekom izvršenja zadaće organizira se i provodi na razini satnije i stručnih djelatnika nadređenoga zapovjedništva.

Završni nadzor kvalitete odrađenoga posla provodi postrojba samostalno, a potvrdu/izjavu o razminiranosti pregledanog zemljišta/područja prema pravilima struke i u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju i Pravilnikom o obavljanju poslova razminiranja potpisuje zapovjednik postrojbe.

S obzirom na to da Oružane snage Republike Hrvatske svojim kapacitetima neće biti u mogućnosti samostalno obaviti razminiranje perspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina, Ministarstvo obrane će u skladu s člankom 60. stavkom 2. Zakona o protuminskom djelovanju i u skladu s Nacionalnim programom protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine („Narodne novine“, broj 21/23.) u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova zatražiti prethodno odobrenje Vlade Republike Hrvatske za razminiranje perspektivne vojne lokacije i/ili građevine, kao što je već u nekim situacijama bilo provedeno. Navedeno se odnosi na razminiranje minsko sumnjivih površina na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“, Slunj. Prema planu predlaže se da razminiranje minsko sumnjivih površina na vojnom

poligonu „Eugen Kvaternik“, Slunj u 2023. godini bude u obuhvatu od 3 000 000 m<sup>2</sup>, u 2024. godini u obuhvatu od 8 500 000 m<sup>2</sup>, dok će u 2025. godini u obuhvatu biti 5 310 700 m<sup>2</sup>.

Navedeni prijedlog razradit će se i detaljnije odrediti odlukom Vlade Republike Hrvatske u skladu s člankom 60. stavkom 2. Zakona o protuminskom djelovanju te utvrditi način financiranja poslova razminiranja vojnog poligona „Eugen Kvaternik“, Slunj.

### **3. CILJEVI PROTUMINSKOG DJELOVANJA U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE**

Ciljevi funkcioniranja organizacije protuminskog djelovanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske su:

- ukloniti minsku opasnost u vojnim lokacijama i građevinama, skladištima ubojnih sredstava, područjima izvođenja vježbi te za potrebe obnove i izgradnje infrastrukture
- obilježenost miniranih i minski sumnjivih područja održavati u svim fazama rada u planskom razdoblju kao upozorenje i granicu između sigurne i minirane ili sumnjive površine
- programima edukacije obuhvatiti pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji žive i/ili rade u okruženju vojne lokacije s miniranim i/ili minski sumnjivim područjima
- pozicionirati i promovirati vojni sustav protuminskog djelovanja kao podsustav nacionalnog sustava protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj.

### **4. STRUKTURA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA**

Oružane snage Republike Hrvatske nastavit će započete radove u 2022. godini, te je u 2023. godini planirana provedba tri zadaće razminiranja, uključujući zadaće tehničkog izvida, ukupne površine 494 267 m<sup>2</sup> minski sumnjivog prostora na vojnim lokacijama:

- vojni poligon „Eugen Kvaternik“, Slunj, površine 45 000 m<sup>2</sup> minski sumnjivog prostora
- inženjerijski poligon „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“, Cerovac (Karlovac), površine 49 267 m<sup>2</sup> minski sumnjivog prostora
- vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“, Zemunik Donji, površine 400 000 m<sup>2</sup> minski sumnjivog prostora.

## 5. PRIORITETI RAZMINIRANJA

Prioriteti razminiranja određeni su u skladu s klimatskim i vremenskim uvjetima i to:


- u I. i IV. tromjesečju 2023. radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina izvodit će se na području vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“, Zemunik Donji
- u II. i III. tromjesečju 2023. radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina izvodit će se na područjima vojnog poligona „Eugen Kvaternik“, Slunj i inženjerijskog poligona „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“, Cerovac (Karlovac).

## 6. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU OVOGA PLANA

Financijska sredstva za provedbu točke 4. ovoga Plana osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na razdjelu Ministarstva obrane i iznose 622.355,77 eura.

KLASA: 022-03/23-42/02  
URBROJ: 50301-21/22-23-2

Zagreb, 25. svibnja 2023.

 3 PREDsjedNIK  
dr. sc. Andrej Plenković