



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  
HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 213-04/19-05/1  
Ur.broj: 530-117-06/1-19-34  
Sisak, 06.09.2019. godine

TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE  
Službe za kontrolu kvalitete  
ZA PERIOD OD 09.09. DO 15.09.2019. GODINE

RB	Oznaka plana	Naziv idejnog plana	Županija	Tvrтка	Investitor	Površina projekta m <sup>2</sup>	Planirano ZKK		Realizirano ZKK m <sup>2</sup>	Status projekta	Radno vrijeme	Pirotehničar za kontrolu kvalitete	Nadzornik za kontrolu kvalitete	Napomena
							Datum	Površina m <sup>2</sup>						
1	PR-LSPJE-023-01-19	Putovi i šuma na području Škipina uz državnu granicu sa BiH	LS	FAS	DPR	115.832			0	mirovanje	09.09.-15.09., r.v. 08:00-13:00	Srzić Ante	Jurić Željko	18 pirotehničara, 4 para pasa
2	PR-OBILJ-051-07-16	Naturavita- "JU Park prirode Kopački rit"	OB	HEKSOGEN	EFRR/KF/DP	5.975.875			0	mirovanje		Bela Dalbor	Krešo Nikola	mirovanje
3	PR-OBOSI-050-06-16	Naturavita- "desna obala rijeke Drave"	OB	COR	EFRR/KF/DP	2.624.209	12.-13.9.2019.	451.799	1.860.000	zaprimitelj zahtjev za ZKK		Pavošević Siniša	Krešo Nikola	Štimac, Rovišćanec, Dražić, Srzić, Delić, Ostroški, Balgač
4	PR-SMSIS-056-03-18	Poljoprivredne površine na području Novog sela, Madžara i Bestrme	SM	PIPER	EPFRR/DP	258.583			258.583	geodetska izmjera		Ostroški Ivica	Krešo Nikola	
5	PR-SMPET-016-01-19	Područje naselja Župić	SM	MINA PLUS	DPR	547.290			547.290	geodetska izmjera		Pavošević Siniša	Mandić Marjo	
6	PR-ŠKRUŽ-026-02-19	Razminiranje na području budućeg vjetroparka Svrlaja	ŠK	ZELENI KVADRAT	DPR	407.100			0	radovi u tijeku	09.09.-15.09., r.v. 08:00-18:00	Pješčanec	Mandić Marjo	23 pirotehničara, 2 tvrtke
7	PR-SMDUB-018-02-19	Područje posavskih šuma u H. Dubici	SM	PIPER	DP/OKFS	794.217	10.-11.9.2019.	794.217	0	poslan poziv na ZKK		Pješčanec	Novak Mato	M.Vukelja, N.Sikavica, Bela, Božić, Čačić, Šprak, Srzić i Delić
8	PR-SMNOV-017-01-19	Šumske površine G. J. Blatuško brdo uz naselje Gornje Kričke	SM	ZELENI KVADRAT	DP/OKFS	862.956			862.956	geodetska izmjera		Bogatić Tomislav	Novak Mato	
9	PR-SMSUNJ-066-07-18	Pojas 200 m uz željezničku prugu kod naselja Vedro Polje	SM	ZELENI KVADRAT	DPR	94.887			94.887	završeni poslovi		Dražić Tomislav	Novak Mato	
10	PR-SMJAS-046-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Košutarica	SM	PITON	EPFRR	335.393			0	radovi u tijeku	09.09.-12.09., r.v. 08:00-18:00	Dražić Tomislav	Novak Mato	49 pirotehničara, 1 stroj, 4 tvrtke, 4 para pasa
11	PR-LSGOS-009-01-19	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, Istok	LS	FAS	DPR	428.895			378.603	radovi u tijeku		Benčeković Zoran	Pavelić Ivica	završeni poslovi, čeka se ZKK
12	PR-LSOTČ-021-02-19	Odjel 4A i 5A u G. J. Božin vrh i okolni šumski prostor	LS	HARPIJA	DP/OKFS	588.671			0	radovi u tijeku	09.09.-15.09., r.v. 08:00-13:00	Kiš Dražen	Pavelić Ivica	20 pirotehničara, 5 pari pasa, 3 tvrtke
13	PR-LSOTČ-047-03-18	Poljoprivredne površine u naselju Podum	LS	HEKSOGEN	EPFRR	366.919			366.919	geodetska izmjera		Kiš Dražen	Pavelić Ivica	
14	PR-LSGOS-004-01-19	Lipovačka brda između zaseoka Čitunčuša i Rakici	LS	ISTRAŽIVAČ	DPR	871.977			871.977	geodetska izmjera		Štimac Roland	Pavelić Ivica	
15	PR-LSGOS-006-01-19	Dionica III. B2 Novoselje - MOL	LS	DIZ-EKO	DPR	803.791			803.791	završeni poslovi		Baranašić Darko	Pavelić Ivica	
16	PR-LSGOS-010-01-19	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, zapad	LS	TITAN	DPR	676.987			676.987	završeni poslovi		Benčeković Zoran	Pavelić Ivica	
17	PR-LSGOS-008-01-19	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula	LS	HEKSOGEN	DP/OKFS	540.834			540.834	završeni poslovi		Mandić Marjo	Plemenčić Domagoj	
18	PR-ŠKSKR-027-02-19	Područje istočno od naselja Plastovo	ŠK	TITAN	DP/OKFS	224.712			0	radovi u tijeku		Bogatić Tomislav	Plemenčić Domagoj	nije u tjednom planu tvrtke
19	PR-SMTOPO-015-01-19	Područje Crkvine - Madžarci, Staro selo Topusko, područje državne granice	SM	TORNADO RAZMINIRANJE	DPR	527.709			527.709	završeni poslovi		Šprak Ivica	Rodek Bernardica	
20	PR-SMPET-021-05-17	G.J.Kotar - Stari Gaj	SM	TORNADO RAZMINIRANJE	Švic-hrv.prog.sur i DP	1.749.001			2.050.353	završeni poslovi		Bogatić Tomislav	Rovišćanec Tomislav	
21	PR-LSPJE-012-01-19	Šumsko područje na brdu Šiljevača kod Čanka	LS	DOK-ING razminiranje	DPR	449.904	12.-13.9.2019.	449.904	0	zaprimitelj zahtjev za ZKK		Kovačević Danko	Sikavica Neven	Novak, Vukelja, Bela, Božić, Bujan i Vučemilović
22	PR-KAPLA-003-01-19	Putovi i šumske površine kod naselja Gusti Kunić u općini Plaški, 1. dio	KA	RUMITAL	DPR	554.359			554.359	geodetska izmjera		Buljan Ivan	Vukelja Milan	
23	PR-LSOTČ-022-02-19	Odjel 6A i 7A u G. J. Božin vrh i okolni šumski prostor	LS	ISTRAŽIVAČ	DP/OKFS	445.569			0	radovi u tijeku		Ostroški Ivica	Vukelja Milan	nije u tjednom planu tvrtke
24	PR-KATOU-019-02-19	Kanjon rijeke Tounjčice	KA	PITON	DPR	62.827			0	radovi u tijeku	09.09.-15.09., r.v. 08:00-18:00	Pavošević Siniša	Štimac Roland	25 pirotehničara, 2 tvrtke
25	PR-LSGOS-007-01-19	Područje Vujatovog brda	LS	COR	DP/OKFS	497.142			0	mirovanje	09.09.-13.09., r.v. 07:00-19:00	Kovačević Danko	Štimac Roland	52 pirotehničara, 4 tvrtke
						<b>UKUPNO:</b>	<b>20.805.639</b>		<b>1.695.920</b>	<b>10.395.248</b>				

RB	Oznaka izvedbenog plana TI	Naziv izvedbenog plana TI	Županija	Investitor	Površina projekta m <sup>2</sup>	Status projekta	Radno vrijeme	Voditelj radilišta	Napomena	
1.	PTHSGOS-003-06-19	Dionica III. B1 i B2 na području grada Gospića	LS	TEHNIČKI IZVID	DP	372.637	U tijeku	11.09.-13.09., r.v. 08:00-13:00	Darko Vidošić	20 pirotehničara
1.	PTHSPJE-004-07-19	Prostor uz granicu s BiH na području Željave	LS	TEHNIČKI IZVID	DP	80.334	U tijeku	09.09.-10.09., r.v. 08:00-13:00	Darko Vidošić	20 pirotehničara

Načelnik sektora  
Nikša Bogdanić, prof.