
TJEDNI PLAN RADA I REALIZACIJE

REPUBLIKA HRVATSKA Službe za kontrolu kvalitete

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ZA PERIOD OD 09.12. DO 15.12.2019. GODINE

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

Klasa: 213-04/19-05/1

Ur.broj: 530-117-06/1-19-47

Sisak, 06.12.2019. godine

Datum Površina m2

1 PR-LSPJE-023-01-19 Putovi i šuma na području Škipina uz državnu granicu sa BiH LS FAS DPR 115.832 115.832 završeni poslovi Srzentić Ante Jurič Željko

2 PR-LSLOV-078-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 10.dio LS MINA PLUS OP KF 763.208 0 mirovanje Pješ Danijel Jurič Željko

3 PR-ZDJSE-084-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 16.dio ZD ZELENI KVADRAT OP KF 753.768 0

poslana 

obavijest o 

uvođenju

 09.12.-15.12., r.v. 

08:00-18:00
Delić Ivica Jurič Željko 7 tvrtki, 85 pirotehničara, 

4 PR-OBBILJ-051-07-16 Naturavita- "JU Park prirode Kopački rit" OB HEKSOGEN EFRR/KF/DP 5.975.875 5.975.875
geodetska 

izmjera
Čačić Dubravko Krešo Nikola

5 PR-OBDAR-056-07-19 Jagodnjačke šume - područje Staro Selo OB DETEKTOR DP/OKFŠ 19.843 19.843 završeni poslovi Bela Dalibor Krešo Nikola

6 PR-OBOSI-050-06-16 Naturavita- "desna obala rijeke Drave" OB COR EFRR/KF/DP 2.624.209 2.624.209
geodetska 

izmjera
Pavošević Siniša Krešo Nikola

7 PR-ZDJSE-087-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 19.dio ZD
TORNADO 

RAZMINIRANJE
OP KF 657.888 0 radovi u tijeku

 09.12.-15.12., r.v. 

07:00-17:00
Pavošević Siniša Krešo Nikola 4 tvrtke,73 pirotehničara, 26 pasa,2 stroja

8 PR-LSLOV-074-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 6.dio LS ISTRAŽIVAČ OP KF 928.672 0 radovi u tijeku Dražić Tomislav Mandić Marijo nije u tjednom planu tvrtke

9 PR-ŠKRUŽ-026-02-19 Razminiranje na području budućeg vjetroparka Svilaja ŠK ZELENI KVADRAT DPR 407.100 407.100 završeni poslovi Dražić Tomislav Mandić Marijo

10 PR-LSLOV-075-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 7.dio LS ORKAN OP KF 737.626 0 radovi u tijeku Balgač Miroslav Novak Mato nije u tjednom planu tvrtke

11 PR-SMDUB-018-02-19 Područje posavskih šuma u H. Dubici SM PIPER DP/OKFŠ 873.623 873.623 završeni poslovi Pješ Danijel Novak Mato

12 PR-SMSUNJ-066-07-18 Pojas 200 m uz željezničku prugu kod naselja Vedro Polje SM ZELENI KVADRAT DPR 94.887 94.887 završeni poslovi Dražić Tomislav Novak Mato

13 PR-SMJAS-046-03-18 Poljoprivredne površine u naselju Košutarica SM PITON EPFRR 335.393 335.393 završeni poslovi Dražić Tomislav Novak Mato

14 PR-LSGOS-009-01-19 Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, istok LS FAS DPR 428.895 428.895 završeni poslovi
Benceković 

Zoran
Pavelić Ivica

15 PR-LSOTČ-021-02-19 Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor LS HARPIJA DP/OKFŠ 588.671 588.671 završeni poslovi Kiš Dražen Pavelić Ivica

16 PR-LSGOS-071-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 3.dio LS COR OP KF 975.432 0 mirovanje  Bela Dalibor Pavelić Ivica mirovanje

17 PR-LSGOS-006-01-19 Dionica III. B2 Novoselije - MOL LS DIZ-EKO DPR 803.791 803.791 završeni poslovi Baranašić Darko Pavelić Ivica

18 PR-LSGOS-010-01-19 Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, zapad LS TITAN DPR 676.987 676.987 završeni poslovi
Benceković 

Zoran
Pavelić Ivica

19 PR-LSGOS-008-01-19 Područje Vujatov do u naselju Široka Kula LS HEKSOGEN DP/OKFŠ 540.834 540.834 završeni poslovi Mandić Marijo
Plemenčić 

Domagoj

20 PR-ZDJSE-086-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 18.dio ZD CAPSULA INTERNA OP KF 832.640 0 radovi u tijeku
 09.12.-15.12., r.v. 

07:00-16:00
Buljan Ivan

Plemenčić 

Domagoj

3 tvrtke, 29 pirotehničara, 1 stroj, 5 pari 

pasa 

21 PR-ZDJSE-089-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 21.dio ZD MANANG OP KF 884.723 0 radovi u tijeku
 09.12.-10.12., r.v. 

07:00-16:00

Vučemilović-

Stipanović 

Hrvoje

Plemenčić 

Domagoj
2 tvrtke, 12 pirotehničara

22 PR-ŠKSKR-027-02-19 Područje istočno od naselja Plastovo ŠK TITAN DP/OKFŠ 224.712 224.712 završeni poslovi Bogatić Tomislav
Plemenčić 

Domagoj

23 PR-LSLOV-076-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 8.dio LS COR OP KF 754.656 0 radovi u tijeku
 09.12.-13.12., r.v. 

07:00-16:00
Pavošević Siniša

Rodek 

Bernardica
2 tvrtke, 12 pirotehničara

24 PR-LSLOV-077-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 9.dio LS MAPER OP KF 756.458 0

poslana 

obavijest o 

uvođenju

 09.12.-15.12., Pavošević Siniša
Rodek 

Bernardica
4 tvrtke, 44 pirotehničara

25 PR-OBPTR-055-07-19 G.J. Jagodnjačke šume na šumskom predjelu Budvaj OB DETEKTOR DP/OKFŠ 68.518 68.518 završeni poslovi Božić Franjo
Rodek 

Bernardica

26 PR-SMPET-048-07-19 Područje sjeverno od grada Petrinje SM PIPER DPR 591.941 591.941 završeni poslovi Baranašić Darko
Rodek 

Bernardica

27 PR-SMTOP-015-01-19
Područje Crkvine - Madžarci, Staro selo Topusko, područje državne 

granice
SM

TORNADO 

RAZMINIRANJE
DPR 527.709 527.709 završeni poslovi Šiprak Ivica

Rodek 

Bernardica

28 PR-LSLOV-072-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 4.dio LS RUMITAL OP KF 786.466 0 mirovanje  
Roviščanec 

Tomislav
mirovanje

29 PR-SMSUNJ-024-02-19 Posavske šume na području Sunje SM ISTRAŽIVAČ DP/OKFŠ 904.798 904.798
poslan poziv na 

ZKK
Kiš Dražen

Roviščanec 

Tomislav
nije u tjednom planu tvrtke

30 PR-ZDJSE-083-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 15.dio ZD TITAN OP KF 951.645 0 mirovanje
 12.12.-15.12., r.v. 

08:00-16:00

Roviščanec 

Tomislav
4 tvrtke, 36 pirotehničara

31 PR-LSLOV-082-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 14.dio LS FAS OP KF 709.448 0 mirovanje
 09.12.-15.12., r.v. 

09:00-14:00
Baranašić Darko Sikavica Neven 4 tvrtke, 45 pirotehničara

32 PR-LSPJE-012-01-19 Šumsko područje na brdu Šiljevača kod Čanka LS
DOK-ING 

razminiranje
DPR 449.904 449.904 završeni poslovi

Kovačević 

Danko
Sikavica Neven

33 PR-SMSUNJ-025-01-19 Šumski odjeli 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume - Sunja SM MANANG DP/OKFŠ 345.897 345.897
poslan poziv na 

ZKK
Božić Franjo Sikavica Neven nije u tjednom planu tvrtke

34 PR-ZDJSE-088-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 20.dio ZD RUMITAL OP KF 878.927 0 radovi u tijeku
 09.12.-15.12., r.v. 

08:00-13:00
Bogatić Tomislav Sikavica Neven 5 tvrtki, 45 pirotehničara

35 PR-LSOTČ-022-02-19 Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor LS ISTRAŽIVAČ DP/OKFŠ 445.569 445.569 završeni poslovi Ostroški Ivica Vukelja Milan

36 PR-LSLOV-073-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 5.dio LS PIPER OP KF 911.776 0 radovi u tijeku
 09.12.-15.12., r.v. 

08:00-16:00
Čačić Dubravko Vukelja Milan 8 tvrtki, 109 pirotehničara, 

37 PR-SMPET-050-07-19 Područje sjeverno od naselja Gora SM ORKAN DPR 595.553 595.553 završeni poslovi Božić Franjo Vukelja Milan

38 PR-KATOU-019-02-19 Kanjon rijeke Tounjčice KA PITON DPR 62.827 62.827 završeni poslovi Pavošević Siniša Štimac Roland

39 PR-LSGOS-007-01-19 Područje Vujatovog brda LS COR DP/OKFŠ 497.142 497.142 završeni poslovi
Kovačević 

Danko
Štimac Roland

40 PR-LSPER-047-07-19 Ravna strana južno od naselja Čanak LS COR DPR 379.952 379.952 završeni poslovi
Benceković 

Zoran
Štimac Roland

41 PR-LSGOS-069-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 1.dio LS PIPER OP KF 332.292

poslana 

obavijest o 

uvođenju

Novak Mato

42 PR-LSLOV-079-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 11.dio LS ISTRAŽIVAČ OP KF 766.918

poslana 

obavijest o 

uvođenju

Roviščanec 

Tomislav

43 PR-ZDJSE-080-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 12.dio ZD PIPER OP KF 610.542

poslana 

obavijest o 

uvođenju

Roviščanec 

Tomislav

44 PR-ZDJSE-085-08-18 Područje planinskog masiva Velebit, 17.dio ZD HARPIJA OP KF 987.281 0 radovi u tijeku
 09.12.-15.12., r.v. 

09:00-14:00

Benceković 

Zoran
Štimac Roland 6 tvrtki, 62 pirotehničara,

UKUPNO: 33.560.828 0 18.580.462

1. PTI-ZDBEN-001-03-19 AC cionica Benkovac - Pirovac, naselja Pristeg i Kolarina ZD TEHNIČKI IZVID DP 1.067.157 U tijeku
 09.12.-13.12, r.v. 

08:00 - 16:00
24 pirotehničara

UKUPNO: 1.067.157

Načelnik sektora

 Nikša Bogdanić, prof.
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